



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**MINUTA DE CONTRATO**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●]**

**CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA Nº [●]/[●]**

**CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE  
INFRAESTRUTURA DE CIDADE INTELIGENTE DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL/TO**



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**  
**Sumário**

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS.....	7
1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.....	7
2. DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO.....	7
3. ANEXOS.....	26
CAPÍTULO II – ELEMENTOS DA CONCESSÃO .....	27
4. OBJETO .....	27
5. PRAZO.....	28
6. VALOR DO CONTRATO.....	28
7. BENS VINCULADOS À CONCESSÃO .....	28
CAPÍTULO III – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES .....	31
8. LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES .....	32
9. RELACIONAMENTO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA .....	33
10. RESPONSABILIDADE URBANÍSTICA E AMBIENTAL.....	36
11. DESAPROPRIAÇÕES, SERVIDÕES E LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS.....	36
CAPÍTULO IV – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS .....	37
12. FASE PRELIMINAR – SETUP E PLANOS DE OPERAÇÃO .....	38
13. DATA DE EFICÁCIA.....	40
14. FASE I – OPERAÇÃO E PLANOS .....	41
15. FASE II – MODERNIZAÇÃO.....	44
16. FASE III – OPERAÇÃO .....	48
17. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES .....	49
18. PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO DE VIAS .....	52
19. ATUALIZAÇÕES E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ALTERAÇÕES NOS PARÂMETROS TÉCNICOS.....	54
20. RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.....	55
21. OBRIGAÇÕES DE APOIO DO PODER CONCEDENTE .....	63
22. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PELA CONCESSIONÁRIA .....	66
23. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.....	67
24. DECLARAÇÕES .....	68
25. FISCALIZAÇÃO.....	69
26. VERIFICADOR INDEPENDENTE.....	71
27. SEGUROS .....	80



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

28. ATIVIDADES RELACIONADAS .....	82
29. DIREITOS DOS USUÁRIOS .....	89
30. COMITÊ DE GOVERNANÇA .....	89
CAPÍTULO V – ESTRUTURA JURÍDICA E OPERACIONAL DA SPE .....	92
31. COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA .....	92
32. CAPITAL SOCIAL .....	95
33. FINANCIAMENTO .....	95
34. ASSUNÇÃO DO CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA PELOS FINANCIADORES .....	98
35. GOVERNANÇA CORPORATIVA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL .....	102
CAPÍTULO VI – DOS PAGAMENTOS À CONCESSIONÁRIA .....	103
36. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA E BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA .....	103
37. APURAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA E DO BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA .....	105
38. REAJUSTE DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA E DEMAIS VALORES MONETÁRIOS ..	111
39. PAGAMENTO .....	112
40. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO .....	114
CAPÍTULO VII – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS .....	119
41. RISCOS DO PODER CONCEDENTE .....	119
42. RISCOS DA CONCESSIONÁRIA .....	122
43. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR .....	129
CAPÍTULO VIII – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO .....	130
44. REVISÕES ORDINÁRIAS DOS PARÂMETROS DA CONCESSÃO .....	130
45. REVISÃO EXTRAORDINÁRIA .....	132
CAPÍTULO IX – DA EXECUÇÃO ANÔMALA DO CONTRATO .....	136
46. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS SANÇÕES CONTRATUAIS .....	136
47. MULTAS .....	139
48. INTERVENÇÃO .....	143
49. RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS .....	145
CAPÍTULO X – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO .....	150
50. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A EXTINÇÃO DO CONTRATO .....	150
51. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL .....	152
52. ENCAMPAÇÃO .....	155



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

53. CADUCIDADE .....	158
54. RESCISÃO .....	161
55. ANULAÇÃO .....	162
56. EXTINÇÃO AMIGÁVEL .....	163
57. FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA .....	166
CAPÍTULO XI – DISPOSIÇÕES FINAIS .....	167
58. DISPOSIÇÕES GERAIS .....	167



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

Processo administrativo nº:

LIVRO:

FOLHA:

REGISTRO:

**CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA de CIDADE INTELIGENTE DO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL/TO, ABRANGENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REDE DE CONECTIVIDADE E MINIUSINA FOTOVOLTAICA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL/TO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, E A [●].**

Aos [●] dia do mês de [●] de 20[●], tendo, de um lado, o [●], doravante PODER CONCEDENTE, inscrito no CNPJ sob o nº [●], neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Porto Nacional/TO, CPF [●], pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, representada pelo Secretário, Sr. [●], CPF [●], assistido pelo Secretário Municipal, Sr. [●], da Secretaria [●], CPF [●], e, de outro lado, a [●], sociedade de propósito específico constituída especialmente para a execução do presente Contrato de Concessão Administrativa (“CONTRATO”), inscrita no CNPJ sob o nº [●], com endereço na Rua [●], nº [●], Bairro [●], na cidade de [●], Estado de [●], CEP [●], neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. [●], brasileiro, [estado civil], [profissão], portador da CI nº [●], expedida pela [●] e CPF nº [●], e por seu Diretor [●], Sr. [●], brasileiro, [estado civil], [profissão], portador da CI nº [●], expedida pela [●] e CPF nº [●], na forma dos seus atos constitutivos, doravante denominada CONCESSIONÁRIA,



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

Considerando:

- 1) Que o PODER CONCEDENTE, autorizado pela Lei municipal nº [●], de [●] de [●] de [●], realizou a Concorrência Pública nº [●]/20[●], para a CONCESSÃO de CIDADE INTELIGENTE do Município de Porto Nacional/TO, abrangendo a delegação da prestação dos SERVIÇOS e da realização das OBRAS de infraestrutura de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REDE DE CONECTIVIDADE e MINIUSINA FOTOVOLTAICA no MUNICÍPIO;
- 2) Que, por este regular procedimento licitatório, foi selecionado [●], constituído pelas empresas [●], [●], [●] e [●], em conformidade com ato do Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, publicado no Diário Oficial do município de Porto Nacional/TO (“DOM”) do dia [●] de [●] de 20[●]; e
- 3) Que, na forma que dispõe o Edital de Concorrência nº [●]/20[●] (“EDITAL”), [●], vencedor da aludida concorrência pública, constituiu a CONCESSIONÁRIA, tendo atendido as exigências para assinatura do CONTRATO estabelecidas no EDITAL,

têm as PARTES entre si, justas e acordadas, as condições expressas no presente CONTRATO, que será regido pelas normas e Cláusulas referidas a seguir.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS**

**1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

**1.1.** A CONCESSÃO será regida pelas regras previstas neste CONTRATO e nos ANEXOS; pela Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (“LEI DE PPP”); Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (“LEI DE CONCESSÕES”); Lei Complementar municipal nº 7, de 29 de dezembro de 2009 e alterações posteriores (“LEI DA CIP”); Lei municipal nº [●], de [●] (“LEI AUTORIZATIVA”); Lei municipal nº 1.890, de 10 de abril de 2007 e alterações posteriores, que institui e disciplina o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas; Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (“LEI DE LICITAÇÕES”); Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021, e alterações posteriores; e pelas demais normas vigentes sobre a matéria.

**2. DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO**

**2.1.** Para os fins deste CONTRATO e dos ANEXOS, salvo disposição expressa em contrário, os termos, frases e expressões listados abaixo, quando utilizados neste CONTRATO e respectivos ANEXOS, e redigidos em caixa alta, sem prejuízo de outras definições, deverão ser compreendidos e interpretados de acordo com o significado atribuído abaixo.

<b>TERMO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>ABNT</b>	Associação Brasileira de Normas Técnicas, entidade privada e sem fins lucrativos.
<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>	Órgãos ou entidades da Administração Pública direta e indireta, federal, estadual, do Distrito Federal e dos Municípios.
<b>ANEEL</b>	Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia em regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia – MME, criada pela Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

<b>TERMO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>ANEXO</b>	Documento que constitui parte integrante deste CONTRATO, conforme relação contida no CONTRATO.
<b>ÁREA DA CONCESSÃO</b>	Área correspondente a todo o território do MUNICÍPIO, englobando todos os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e toda a infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, além de todas as infraestruturas relacionadas à REDE DE CONECTIVIDADE e à MINIUSINA FOTOVOLTAICA, contida dentro desse limite territorial.
<b>ATIVIDADE RELACIONADA</b>	Exploração econômica da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, das infraestruturas de REDE DE CONECTIVIDADE e de MINIUSINA FOTOVOLTAICA e/ou de outros BENS VINCULADOS, realizada em paralelo e sem prejuízo à prestação dos SERVIÇOS, conforme regras previstas no CONTRATO.
<b>BANCO DE CRÉDITOS</b>	Conjunto de créditos colocados à disposição do PODER CONCEDENTE para solicitação de demandas de SERVIÇOS COMPLEMENTARES, conforme regras previstas no CONTRATO, especialmente no ANEXO 5 e na Cláusula 17.
<b>BENS PRIVADOS</b>	Bens de propriedade da CONCESSIONÁRIA que, não obstante serem BENS VINCULADOS, não são considerados BENS REVERSÍVEIS, por serem bens de uso administrativo e/ou não essenciais à prestação dos SERVIÇOS.
<b>BENS REVERSÍVEIS</b>	Bens indispensáveis à continuidade dos serviços relacionados ao objeto da CONCESSÃO, os quais serão revertidos ao PODER CONCEDENTE ao término do CONTRATO, incluindo, mas sem se limitar, os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, instalações, luminárias, reatores, acessórios, equipamentos para controle e monitoramento remoto da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

<b>TERMO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	PÚBLICA, bem como as infraestruturas relacionadas à REDE DE CONECTIVIDADE e à MINIUSINA FOTOVOLTAICA.
<b>BENS VINCULADOS</b>	BENS PRIVADOS e BENS REVERSÍVEIS que, em conjunto, representam todos os bens utilizados pela CONCESSIONÁRIA na execução do CONTRATO, conforme disposto no CONTRATO.
<b>BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA (BCE)</b>	Bônus a que a CONCESSIONÁRIA fará jus na hipótese de economia extra no consumo de energia elétrica da ILUMINAÇÃO PÚBLICA, com base nas regras de cálculo e requisitos constantes deste CONTRATO e do ANEXO 9.
<b>CADASTRO BASE</b>	Cadastro inicial, correspondente a 100% (cento por cento) do conjunto de equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA já existentes e apresentados pela CONCESSIONÁRIA, segundo as diretrizes dispostas no ANEXO 4, para fins de cumprimento do disposto neste CONTRATO, que deverá ser devidamente aprovado pelo PODER CONCEDENTE.
<b>CADASTRO</b>	Cadastro, atualizado ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSÃO, que reflete a composição da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, de acordo com as disposições deste CONTRATO e dos ANEXOS.
<b>CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR</b>	Evento imprevisível, inevitável e irresistível, que afeta a execução contratual, tais como – sem se limitar a – inundações, tremores de terra, guerras, entre outros, em consonância com o disposto no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil Brasileiro.
<b>CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL ou CCO</b>	Local destinado ao monitoramento e controle da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, da REDE DE CONECTIVIDADE e PONTOS integrados a ela e geração de



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

<b>TERMO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	energia pela MINIUSINA FOTOVOLTAICA, composto por estrutura física, equipamentos e softwares de tecnologia da informação que permitem a gestão centralizada dos equipamentos e serviços, a partir do controle do patrimônio, da detecção de falhas, da medição remota e da priorização de atendimentos e intervenções em tempo real, além do registro, despacho e acompanhamento de ocorrências.
<b>CLASSE DE ILUMINAÇÃO</b>	Categoria de classificação da iluminação de determinada via de acordo com as diretrizes previstas no ANEXO 12, podendo ser V1, V2, V3, V4 ou V5, no caso das vias de veículos, P1, P2, P3 ou P4, no caso das vias de pedestres e C1 e C2 para ciclofaixas e ciclovias.
<b>COMISSÃO TÉCNICA</b>	Cada uma das comissões, compostas na forma estabelecida no CONTRATO, para solucionar divergências técnicas e questões relativas aos aspectos econômico-financeiros durante a execução do CONTRATO.
<b>COMITÊ DE GOVERNANÇA</b>	Comitê criado pelas PARTES para a coordenação, integração e disciplina dos esforços das PARTES na execução dos SERVIÇOS e das atividades de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, inclusive com relação à responsabilidade de atuação do PODER CONCEDENTE junto à EMPRESA DISTRIBUIDORA ou outros órgãos competentes.
<b>CONCESSÃO</b>	Concessão administrativa para a prestação dos SERVIÇOS, nos termos, prazos e condições estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS.
<b>CONCESSIONÁRIA</b>	SPE, constituída pelo PROPONENTE VENCEDOR, de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com a finalidade



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

<b>TERMO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	exclusiva de operar a CONCESSÃO.
<b>CONTA RESERVA</b>	Conta corrente de titularidade do PODER CONCEDENTE, aberta junto à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, com movimentação exclusiva pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, nos termos previstos no CONTRATO, cuja composição e recomposição do saldo mínimo deve ser equivalente a 3 (três) vezes o valor correspondente à CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA.
<b>CONTA VINCULADA</b>	Conta corrente de titularidade do PODER CONCEDENTE, aberta junto à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, com movimentação exclusiva pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, nos termos previstos no CONTRATO, destinada a receber a integralidade da receita proveniente da arrecadação da CIP repassada pela EMPRESA DISTRIBUIDORA.
<b>CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA</b>	Valor efetivo que será pago, mensalmente, pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA em razão da execução do CONTRATO, por meio da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, calculado a partir da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, considerando a incidência do INDICE DE DESEMPENHO GERAL apurados nos termos deste CONTRATO, conforme regras e diretrizes apresentadas no ANEXO 5, ANEXO 8 e ANEXO 9.
<b>CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA</b>	Valor apresentado na PROPOSTA COMERCIAL pelo PROPONENTE VENCEDOR.
<b>CONTRATO</b>	CONTRATO de CONCESSÃO para prestação dos SERVIÇOS.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

<b>TERMO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA</b>	Contrato celebrado entre o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA e a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA para a abertura da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA.
<b>CONTROLADA</b>	Qualquer pessoa ou fundo de investimento cujo CONTROLE é exercido por outra pessoa ou fundo de investimento.
<b>CONTROLADORA</b>	Qualquer pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdência complementar que exerça CONTROLE sobre outra pessoa ou fundo de investimento.
<b>CONTROLE</b>	Poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberações sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa, fundo de investimento ou entidades de previdência complementar, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento de órgãos de outra pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdência complementar.
<b>CIP</b>	Contribuição para o Custeio dos Serviços de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, prevista no artigo 149-A da Constituição da República, e instituída no MUNICÍPIO por meio da LEI DA CIP.
<b>DATA DE EFICÁCIA</b>	Data em que o CONTRATO se torna plenamente eficaz, com assunção dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA, na forma do CONTRATO.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

<b>TERMO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>DOM</b>	Diário Oficial do Município de Porto Nacional/TO.
<b>EDITAL</b>	EDITAL de Licitação nº [●]/[●] e todos os seus ANEXOS.
<b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ou EFICIENTIZAÇÃO</b>	Redução do consumo de energia elétrica propiciado pela atualização da tecnologia de ILUMINAÇÃO PÚBLICA ou por meio de sistemas de gestão do consumo de energia elétrica
<b>EMPREENDEDORES</b>	Empreendedores, construtores, loteadores e demais terceiros autorizados pelo PODER CONCEDENTE, ou por outro órgão ou entidade da Administração Pública municipal, a prestar os SERVIÇOS OBJETO da CONCESSÃO.
<b>EMPRESA DISTRIBUIDORA</b>	Agente titular de concessão para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica na ÁREA DA CONCESSÃO, sendo atualmente a ENERGISA.
<b>ENERGISA</b>	Empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no Município de Porto Nacional.
<b>ESPAÇAMENTO OU VÃO</b>	Distância entre sucessivos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em determinado segmento de linear de via (de um mesmo lado ou em lados alternados), medida paralelamente ao eixo longitudinal da via. Distância entre PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que podem estar em logradouros públicos distintos.
<b>FATOR DE DESEMPENHO – FD</b>	Fator de ajuste da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA ao desempenho apresentado pela CONCESSIONÁRIA em função do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL apurado no trimestre anterior ao pagamento, conforme regras e diretrizes apresentadas no ANEXO 8 e no ANEXO 9.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

<b>TERMO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>FINANCIADORES</b>	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ou outras entidades que concedam financiamento à CONCESSIONÁRIA ou representem as partes credoras neste financiamento.
<b>FLUXO DE CAIXA MARGINAL</b>	Projeção da variação no desempenho do fluxo de caixa da CONCESSIONÁRIA, medindo a influência de alterações das atividades de operações e investimentos decorrentes de um determinado evento sobre o comportamento do caixa da CONCESSIONÁRIA, nas hipóteses e condições expressamente estabelecidas no CONTRATO.
<b>FPM</b>	Transferências correntes recebidas pelo MUNICÍPIO, cujo percentual máximo de [●] % será vinculado ao pagamento da parcela da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA e à manutenção do saldo da CONTA RESERVA relativos à REDE DE CONECTIVIDADE e à MINIUSINA FOTOVOLTAICA, conforme LEI AUTORIZATIVA.
<b>GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO</b>	Garantia do fiel cumprimento das obrigações do CONTRATO, a ser mantida pela CONCESSIONÁRIA, em favor do PODER CONCEDENTE, nos montantes e nos termos definidos no CONTRATO.
<b>GRUPO ECONÔMICO</b>	Compõem o GRUPO ECONÔMICO da CONCESSIONÁRIA as sociedades COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS, sob CONTROLE comum ou de simples participação, nos termos dos artigos 1.097 e seguintes do Código Civil, e do artigo 278 da Lei federal nº 6.404/1976, e as empresas ou fundos de investimentos que possuam diretores, gestores ou acionistas (com mais de 10% de participação) ou representantes legais comuns, bem como aquelas que dependem econômica ou financeiramente de outra empresa ou fundo de investimento,



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

<b>TERMO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	além das empresas ou fundos de investimento sujeitos a uma mesma estrutura global, incluindo compartilhamento global de conhecimento, governança e política corporativa.
<b>ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE</b>	Serviços de ILUMINAÇÃO ESPECIAL voltados à valorização de equipamentos urbanos tais como – mas sem se limitar a – pontes, praças, viadutos, monumentos, fachadas e obras de arte de valor histórico, cultural ou paisagístico, localizados em áreas públicas dentro da ÁREA DA CONCESSÃO, conforme indicado no ANEXO 6.
<b>ILUMINAÇÃO ESPECIAL</b>	Serviços de ILUMINAÇÃO PÚBLICA voltados à valorização de equipamentos urbanos tais como – mas sem se limitar a – praças, parques, campos, quadras e cemitérios públicos localizados em áreas públicas dentro da ÁREA DA CONCESSÃO, conforme ANEXO 6.
<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	Serviço público que tem como objetivo iluminar vias públicas e bens públicos destinados ao uso comum do povo, de forma periódica, contínua ou eventual, incluindo a ILUMINAÇÃO ESPECIAL, excluído o fornecimento que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade, ou a realização de atividades que visem a interesses econômicos, a iluminação das vias internas de condomínios e o atendimento a semáforos, radares e câmeras de monitoramento de trânsito.
<b>INMETRO</b>	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, autarquia federal, vinculada ao Ministério da Economia.
<b>ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL – IDG</b>	Índice apurado trimestralmente, conforme explicações constantes do ANEXO 8, e que reflete o desempenho da prestação dos SERVIÇOS por parte da CONCESSIONÁRIA. O



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

<b>TERMO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL determinará o valor do FATOR DE DESEMPENHO que impactará a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, conforme especificado no ANEXO 9.
<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	Qualquer instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil, ou órgão análogo quando se tratar de instituição estrangeira, que tenha, como atividade principal ou acessória, a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.
<b>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA</b>	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA em que será aberta a CONTA VINCULADA e a CONTA RESERVA, contratada conjuntamente pelo PODER CONCEDENTE e pela CONCESSIONÁRIA para a prestação dos serviços de custódia, gerência e administração dos valores utilizados na CONCESSÃO para o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA em favor da CONCESSIONÁRIA, e demais obrigações nos termos do presente CONTRATO.
<b>INTERFERÊNCIAS</b>	Instalações de utilidades públicas ou privadas de infraestrutura urbana, aéreas, superficiais ou subterrâneas, que possam vir a interferir ou sofrer interferência direta ou indireta na prestação dos SERVIÇOS.
<b>IPCA/IBGE</b>	Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, utilizado para reajustes, conforme o regramento estabelecido no CONTRATO.
<b>LEI AUTORIZATIVA</b>	Lei Complementar municipal nº [●], de [●] de [●] de [●].



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

<b>TERMO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>LEI DA CIP</b>	Lei Complementar municipal nº [●], de [●] de [●] de [●], e respectivas alterações e regulamentação.
<b>LEI DAS CONCESSÕES</b>	Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e respectivas alterações e regulamentação.
<b>LEI DE LICITAÇÕES</b>	Lei federal nº 14.133, de 1 de abril de 2021, e respectivas alterações e regulamentação.
<b>LEI DE PPP</b>	Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e respectivas alterações e regulamentação.
<b>LICITAÇÃO</b>	Procedimento administrativo promovido pelo MUNICÍPIO para selecionar, dentre as PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas, a mais vantajosa para a Administração Pública municipal, com base nos critérios previstos no EDITAL.
<b>MANUTENÇÃO CORRETIVA</b>	Manutenção que visa restaurar ou corrigir o funcionamento do equipamento após eventuais falhas ou danos.
<b>MANUTENÇÃO EMERGENCIAL</b>	Manutenção demandada nos casos de incidentes que exijam atuações imediatas, em razão do elevado impacto desses incidentes no dia-a-dia do cidadão.
<b>MANUTENÇÃO PREDITIVA</b>	Acompanhamento direto e constante do estado de funcionamento dos equipamentos associados à ILUMINAÇÃO PÚBLICA, à REDE DE CONECTIVIDADE e à MINIUSINA FOTOVOLTAICA, por meio de medições e aferições, a fim de se preverem possíveis falhas e danos físicos/elétricos nos equipamentos, reduzindo necessidade de intervenções.
<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b>	Manutenção realizada com a intenção de reduzir ou evitar o dano ou a queda no desempenho do equipamento, em que se



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

<b>TERMO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	utiliza um plano de manutenção antecipado com intervalos de tempo definidos. Neste tipo de manutenção, os cuidados preventivos visam evitar danos, físicos (quebras) ou elétricos (queima), os quais acarretam as falhas.
<b>MARCOS DA CONCESSÃO</b>	Conjunto de entregas relativas aos SERVIÇOS e às OBRAS, discriminadas no ANEXO 5, abrangendo Fase Preliminar - Setup e Planos de Operação; Fase I – Operação e Planos; Fase II – Modernização; Fase III – Operação.
<b>META DE EFICIENTIZAÇÃO</b>	Meta de EFICIENTIZAÇÃO estabelecida no ANEXO 5.
<b>MINIUSINA FOTOVOLTAICA</b>	Utilizamos a nomenclatura MINIUSINA FOTOVOLTAICA nos documentos. Definição: Unidade geradora de energia elétrica, que utilize os raios solares como fonte de conversão em energia elétrica, para suprir a demanda das unidades consumidoras do PODER CONCEDENTE, através do Sistema de Compensação de Créditos da Geração Distribuída, como disciplinado na RESOLUÇÃO NORMATIVA N <sup>o</sup> 1.059 da ANEEL.
<b>MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO</b>	Obras e serviços de engenharia que envolvem a atualização da tecnologia de iluminação e melhorias na infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAL, conforme disposições expressas no ANEXO 5.
<b>MUNICÍPIO</b>	Município de Porto Nacional – TO.
<b>OBRAS</b>	Construções erigidas com materiais sólidos e estáveis, que resultem em edificação nova executada em terreno não edificado ou onde haverá ampliação ou demolição total da construção existente, descritas no ANEXO 5 relativas à



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

<b>TERMO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA, à REDE DE CONECTIVIDADE e à MINIUSINA FOTOVOLTAICA.
<b>ORDEM INICIAL DE SERVIÇO</b>	Comunicado enviado pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA para que esta inicie a prestação dos SERVIÇOS, na forma deste CONTRATO.
<b>ÓRGÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	Autoridade da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA competente por analisar e autorizar as solicitações feitas pela CONCESSIONÁRIA para a realização dos serviços de PODA DE ÁRVORES, de acordo com as diretrizes e especificações técnicas previstas no ANEXO 5 e no ANEXO 7.
<b>PARTES</b>	PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA.
<b>PARTES RELACIONADAS</b>	Em relação à CONCESSIONÁRIA, qualquer pessoa CONTROLADORA, coligada e respectivas CONTROLADAS, bem como aquelas assim consideradas pelas normas contábeis em vigor.
<b>PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL (PDO)</b>	Plano a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA, contendo o procedimento de reversão dos BENS REVERSÍVEIS e de transição operacional no advento do prazo contratual, de acordo com as diretrizes e especificações técnicas previstas no ANEXO 5.
<b>PLANO DE IMPLANTAÇÃO (PI)</b>	Plano a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA, contendo a descrição, o procedimento operacional e o planejamento de todas as atividades relacionadas à implantação do OBJETO, contemplando a REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, a REDE DE CONECTIVIDADE e a MINIUSINA FOTOVOLTAICA, conforme as especificações mínimas estabelecidas no CONTRATO e



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

<b>TERMO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	ANEXOS, ao longo do PRAZO DA CONCESSÃO.
<b>PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (POM)</b>	Plano a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA contendo a estratégia de operação e manutenção da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, da REDE DE CONECTIVIDADE e da MINIUSINA FOTOVOLTAICA, de acordo com as diretrizes e especificações técnicas previstas no ANEXO 5.
<b>PODA DE ÁRVORES</b>	Serviço de corte de ramificações das árvores ou vegetação, a ser executado pela CONCESSIONÁRIA tão somente quando houver interferência nos SERVIÇOS, de acordo as diretrizes e especificações técnicas previstas no ANEXO 5 e no ANEXO 7.
<b>PODER CONCEDENTE</b>	Município de Porto Nacional, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.
<b>PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	Conjunto composto por módulo emissor de luz ou lâmpada, e componente responsável pelo direcionamento, fixação e proteção da fonte de luz e dispositivos auxiliares de acendimento, operação e controle.
<b>PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAL</b>	PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que compõe a REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAL, independentemente da tecnologia apresentada na DATA DE EFICÁCIA.
<b>PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAL COM LED</b>	PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que compõe a REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAL e já possui tecnologia LED no momento de realização do CADASTRO BASE.
<b>PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISOLADO</b>	PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em relação ao qual inexistir, em qualquer dos sentidos da via, outro PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA adjacente em um segmento linear de via a uma



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

<b>TERMO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	distância inferior a 70 (setenta) metros.
<b>PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADO</b>	PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que compõe a REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA cujas especificações técnicas atendam às exigências do ANEXO 5.
<b>PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TERMINAL</b>	PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em relação ao qual exista, em apenas um dos sentidos da via, outro PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA adjacente em um segmento linear de via a uma distância inferior a 70 (setenta) metros.
<b>PONTO DE ACESSO DO GOVERNO (PAG)</b>	Ponto de acesso à internet disponibilizado em prédio de órgão público municipal.
<b>PONTO DE ACESSO PÚBLICO (PAP)</b>	Ponto de acesso à internet disponibilizado em espaço público por meio de tecnologia Wi-Fi.
<b>PONTO DE VIDEOMONITORAMENTO (PVM)</b>	Ponto dotado de câmeras inteligentes responsáveis pelo videomonitoramento do ambiente conforme demanda local.
<b>POPs</b>	Procedimentos Operacionais Padrão, reunidos em documento estruturado, no qual são descritas as etapas de um procedimento específico, de forma a padronizá-lo entre todos os colaboradores que executarem tal procedimento.
<b>PRAZO DA CONCESSÃO</b>	Prazo de 25 (vinte e cinco) anos, contados a partir da DATA DE EFICÁCIA, admitida a sua eventual alteração na forma prevista no CONTRATO.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

<b>TERMO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>PROJETO DE INSTALAÇÃO EXTERNO</b>	Projeto de instalação de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA de EMPREENDEDOR ou do PODER CONCEDENTE, sem considerar os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAL COM LED.
<b>PROPONENTE</b>	Qualquer pessoa jurídica, fundo de investimento ou entidade de previdência complementar participante da LICITAÇÃO, isoladamente ou em consórcio, de acordo com o disposto no EDITAL.
<b>PROPONENTE VENCEDOR</b>	PROPONENTE declarado vencedor por ter apresentado a PROPOSTA COMERCIAL mais bem classificada e atendido a todas as condições do EDITAL, ao qual foi adjudicado o objeto da LICITAÇÃO.
<b>PROPOSTA COMERCIAL</b>	Proposta contida no ENVELOPE 2 (conforme definido no EDITAL), na qual foi apresentado o valor de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA ofertado pelo PROPONENTE VENCEDOR, conforme regramento do EDITAL.
<b>RECEITAS ACESSÓRIAS</b>	Receitas obtidas por meio de ATIVIDADE RELACIONADA.
<b>REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	Conjunto de equipamentos que compõem a infraestrutura de ILUMINAÇÃO PÚBLICA do MUNICÍPIO, incluindo todos os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, bem como os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAIS COM LED, quadros de comandos, subestações, transformadores, braços de ILUMINAÇÃO PÚBLICA e demais equipamentos exclusivos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, inclusive a REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.
<b>REDE MUNICIPAL DE</b>	REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA existente na DATA



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

<b>TERMO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAL</b>	DE EFICÁCIA.
<b>REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA</b>	Parcela da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA cujos parâmetros luminotécnicos, METAS DE EFICIENTIZAÇÃO e SISTEMA DE TELEGESTÃO estejam plenamente atendidos de acordo com os requisitos fixados no CONTRATO e nos ANEXOS.
<b>RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES</b>	Relatório entregue pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA, contendo a memória de cálculo dos indicadores aferidos pela CONCESSIONÁRIA a serem utilizados na determinação do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL, na forma do ANEXO 8.
<b>REVISÃO EXTRAORDINÁRIA</b>	Revisão do CONTRATO para fins de recomposição do seu equilíbrio econômico-financeiro, conforme disposições previstas no CONTRATO.
<b>REVISÃO ORDINÁRIA</b>	Revisão do CONTRATO, realizada a cada 5 (cinco) anos, com o escopo de rever os parâmetros e adaptar as condições da CONCESSÃO às necessidades que tenham sido percebidas neste período, conforme disposto no CONTRATO.
<b>SERVIÇOS</b>	Serviços e atividades descritos no ANEXO 5, incluindo a MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, a implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO, as obras para ILUMINAÇÃO ESPECIAL, a implantação da REDE DE CONECTIVIDADE e disponibilização de serviços nos PONTOS DE ACESSO DO GOVERNO, PONTOS DE ACESSO PÚBLICO E PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO, e a implantação de MINIUSINA FOTOVOLTAICA que permita a geração de energia elétrica sustentável.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

<b>TERMO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	Serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA em atendimento às solicitações feitas pelo PODER CONCEDENTE, discriminados no item 15 do ANEXO 5.
<b>SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO</b>	Conjunto de critérios e especificações técnicas constantes do ANEXO 8, referentes às metas de qualidade da prestação dos SERVIÇOS, que serão utilizados para calcular o ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL e, conseqüentemente, apurar a remuneração devida à CONCESSIONÁRIA.
<b>SISTEMA DE TELEGESTÃO</b>	Sistema a ser implantado pela CONCESSIONÁRIA para tráfego de informações, controle e gestão remota de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, descrito no ANEXO 5.
<b>SPE</b>	Sociedade de Propósito Específico constituída pelo PROPONENTE VENCEDOR, sob a forma de sociedade por ações, com a finalidade específica de prestar os SERVIÇOS.
<b>TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS</b>	Termo emitido pelo PODER CONCEDENTE, após a emissão de todos os TERMOS DE ACEITE dos MARCOS DA CONCESSÃO, que atesta o recebimento dos SERVIÇOS, na forma do CONTRATO e ANEXOS.
<b>TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS</b>	Documento assinado pelas PARTES por meio do qual se formaliza a transferência de BENS REVERSÍVEIS, pelo PODER CONCEDENTE, para a CONCESSIONÁRIA.
<b>TERMOS DE ACEITE</b>	Documento emitido pelo PODER CONCEDENTE referente a aprovações e confirmações de cumprimento de obrigações da CONCESSIONÁRIA, nas hipóteses previstas no CONTRATO e nos ANEXOS.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

<b>TERMO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>TRIBUNAL ARBITRAL</b>	Tribunal arbitral designado para solução das controvérsias sujeitas à arbitragem, nos termos do CONTRATO.
<b>USUÁRIOS</b>	Conjunto daqueles que se beneficiam dos SERVIÇOS.
<b>VALOR DO CONTRATO</b>	Valor correspondente ao somatório simples das receitas totais projetadas provenientes da operação da CONCESSÃO, em valor a preços constantes, com base no valor a ser percebido pelo pagamento das CONTRAPRESTAÇÕES MENSAS EFETIVAS, tendo como referência a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA e assumindo o atendimento integral do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO e cumprimento dos MARCOS DA CONCESSÃO nos prazos previstos no CONTRATO.
<b>VERIFICADOR INDEPENDENTE</b>	Entidade privada independente, escolhida pelo PODER CONCEDENTE e contratada e remunerada pela CONCESSIONÁRIA nos termos do EDITAL e do CONTRATO, com competências técnicas especializadas para avaliação de desempenho da CONCESSIONÁRIA, conferindo imparcialidade ao processo.
<b>VIAS COM TELEGESTÃO</b>	Vias com PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO, para as CLASSES DE ILUMINAÇÃO definidas no ANEXO 5.

**2.2.** Exceto quando o contexto não permitir, aplicam-se as seguintes regras à interpretação do CONTRATO:

**2.2.1.** As definições do CONTRATO serão igualmente aplicadas nas formas singular e plural;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 2.2.2.** As referências ao CONTRATO ou a qualquer outro documento incluem eventuais alterações e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES;
- 2.2.3.** Os títulos dos capítulos e das Cláusulas do CONTRATO e dos ANEXOS não devem ser usados na sua aplicação ou interpretação;
- 2.2.4.** No caso de divergência entre o CONTRATO e os ANEXOS, prevalecerá o disposto no CONTRATO;
- 2.2.5.** No caso de divergência entre os ANEXOS, prevalecerão aqueles emitidos pelo PODER CONCEDENTE;
- 2.2.6.** No caso de divergência entre os ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE, prevalecerá aquele de data mais recente;
- 2.2.7.** As referências à lei, ao decreto, à portaria ou à resolução neste CONTRATO deverão ser interpretadas como o próprio ato em si ou qualquer outro que vier a substituí-lo.
- 2.3.** A CONCESSIONÁRIA estará sempre vinculada ao disposto no CONTRATO, nos ANEXOS, no instrumento convocatório da CONCESSÃO, na documentação e nas propostas apresentadas, bem como na legislação e regulamentação brasileiras, em tudo que disser respeito à execução do objeto da CONCESSÃO.

**3. ANEXOS**

- 3.1.** Para todos os fins, integram o CONTRATO os seguintes ANEXOS:

*ANEXO 1 – Edital de Concorrência Pública Nº [●]/[●]*

*ANEXO 2 – Atos Constitutivos da Concessionária*

*ANEXO 3 – Proposta Comercial da Concessionária*

*ANEXO 4 – Diretrizes para Elaboração do Cadastro da Rede Municipal de Iluminação Pública*

*ANEXO 5 – Caderno de Encargos*



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

*ANEXO 6 – Diretrizes para Iluminação Especial*

*ANEXO 7 – Diretrizes de Sustentabilidade*

*ANEXO 8 – Sistema de Mensuração de Desempenho*

*ANEXO 9 – Mecanismo de Pagamento*

*ANEXO 10 – Diretrizes Gerais das Apólices de Seguros*

*ANEXO 11 – Diretrizes Gerais do Contrato com a Instituição Financeira Depositária*

*ANEXO 12 – Classificação de Iluminação das Vias do Município*

*ANEXO 13 – Diretrizes de projeto e implantação de MINIUSINA FOTOVOLTAICA*

*ANEXO 14 – Diretrizes de implantação da REDE DE CONECTIVIDADE*

**CAPÍTULO II – ELEMENTOS DA CONCESSÃO**

**4. OBJETO**

**4.1.** O objeto do CONTRATO é a delegação, por meio de concessão administrativa, da prestação dos SERVIÇOS e da realização das OBRAS, sem prejuízo, na forma do CONTRATO, da realização de outros investimentos e serviços obrigatórios, ou do desempenho, pela CONCESSIONÁRIA, de atividades inerentes, acessórias ou complementares, na forma das diretrizes e especificações mínimas constantes deste CONTRATO e dos ANEXOS.

**4.2.** O objeto acima será implementado observando as seguintes fases:

**4.2.1.** FASE PRELIMINAR – SETUP E PLANOS DE OPERAÇÃO;

**4.2.2.** FASE I – OPERAÇÃO E PLANOS;

**4.2.3.** FASE II – MODERNIZAÇÃO;

**4.2.4.** FASE III – OPERAÇÃO.

**4.3.** A CONCESSIONÁRIA poderá realizar ATIVIDADES RELACIONADAS visando à obtenção de RECEITAS ACESSÓRIAS, nos termos previstos neste CONTRATO.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**5. PRAZO**

**5.1.** O CONTRATO terá o prazo de 25 (vinte e cinco) anos, contados a partir da DATA DE EFICÁCIA.

**5.1.1.** A DATA DE EFICÁCIA será a data da publicação da ORDEM INICIAL DE SERVIÇOS, no DOM, nos termos da Subcláusula 13.1.

**5.2.** O PRAZO DA CONCESSÃO poderá ser alterado apenas para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, na forma da Cláusula 45, quando a alteração se mostrar mais vantajosa ao interesse público, sendo promovida mediante justificativa do PODER CONCEDENTE.

**5.2.1.** Eventual extensão do PRAZO DA CONCESSÃO como medida para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO não será considerada prorrogação.

**6. VALOR DO CONTRATO**

**6.1.** O VALOR DO CONTRATO é de R\$ [●] ([●]) [somatório simples das receitas totais projetadas provenientes da operação da CONCESSÃO, em valor a preços constantes, com base no valor a ser percebido pelo pagamento das CONTRAPRESTAÇÕES MENSAS EFETIVAS baseado no valor indicado na PROPOSTA COMERCIAL].

**6.2.** O valor contemplado na Subcláusula acima tem efeito meramente indicativo, não podendo ser utilizado por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

**7. BENS VINCULADOS À CONCESSÃO**

**7.1.** São BENS VINCULADOS aqueles que:



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 7.1.1.** Pertencam ao PODER CONCEDENTE ou à sua administração indireta e sejam cedidos para a CONCESSIONÁRIA, nos termos deste CONTRATO;
- 7.1.2.** Pertencam ao PODER CONCEDENTE ou à sua administração indireta e sejam cedidos para a CONCESSIONÁRIA, mas não constem do CADASTRO BASE e/ou CADASTRO;
- 7.1.3.** Pertencam à CONCESSIONÁRIA ou sejam por esta adquiridos ou construídos com o objetivo de executar o presente CONTRATO.
- 7.2.** Para efeito do CONTRATO, todos os BENS VINCULADOS são considerados BENS REVERSÍVEIS, com exceção dos BENS PRIVADOS.
- 7.3.** Os BENS REVERSÍVEIS deverão ser permanentemente inventariados e atualizados pela CONCESSIONÁRIA, devendo ser apresentado, até o primeiro dia útil do mês de maio de cada ano, relatório circunstanciado que retrate a situação de todos os BENS REVERSÍVEIS.
- 7.3.1.** Caso o PODER CONCEDENTE ou o VERIFICADOR INDEPENDENTE constatare alguma irregularidade no relatório, deverá notificar a CONCESSIONÁRIA, fundamentadamente.
- 7.3.2.** A CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação do PODER CONCEDENTE, para promover os ajustes necessários no relatório.
- 7.3.3.** Em caso de discordância das PARTES com relação ao relatório, a controvérsia deverá ser submetida aos métodos previstos na Cláusula 49.
- 7.4.** Pertencerão ao PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, equipamentos, histórico de informações registrado durante o período da CONCESSÃO, e toda infraestrutura de *backup*, além de todas as soluções operacionais relacionadas a aplicativos, *softwares*, sistemas, dentre outras benfeitorias e acessões realizadas pela CONCESSIONÁRIA em relação aos BENS REVERSÍVEIS.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 7.4.1.** Os *softwares* e os sistemas necessários à execução dos SERVIÇOS devem ser repassados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE com licenças válidas pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses após o término da CONCESSÃO, e com cobertura de todos os custos de manutenção e demais garantias.
- 7.4.2.** A infraestrutura de *backup* utilizada pela CONCESSIONÁRIA consistente em alguma solução relacionada ao armazenamento em nuvem ou outro tipo de solução que exija pagamento de taxas ou licenças para utilização, deve ser garantida pela CONCESSIONÁRIA para utilização pelo PODER CONCEDENTE, incluindo-se todos os custos de manutenção, por período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, após o término da CONCESSÃO.
- 7.5.** A CONCESSIONÁRIA utilizará os BENS VINCULADOS exclusivamente para executar o CONTRATO, incluindo as ATIVIDADES RELACIONADAS.
- 7.5.1.** Fica vedada a utilização remunerada da infraestrutura implantada pela CONCESSIONÁRIA, por terceiros, exceto na hipótese de exploração de ATIVIDADES RELACIONADAS, observados os termos da Cláusula 28.
- 7.6.** A CONCESSIONÁRIA deve efetuar as MANUTENÇÕES PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA e EMERGENCIAL dos BENS REVERSÍVEIS, de modo a conservá-los em condições adequadas de uso e desempenho, respeitando as normas técnicas relativas à saúde, segurança, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros parâmetros essenciais à sua boa utilização.
- 7.6.1.** No caso de quebra ou extravio dos BENS REVERSÍVEIS, a CONCESSIONÁRIA deverá efetuar o conserto, a substituição ou a reposição do bem, por outro com condições de operação e funcionamento idênticas ou superiores ao substituído, observadas as disposições do ANEXO 5.
- 7.7.** Uma vez transcorrida a vida útil dos BENS REVERSÍVEIS, ou caso seja necessária à sua substituição por qualquer motivo, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder à sua imediata substituição



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

por bem de qualidade igual ou superior, observada a continuidade da prestação dos SERVIÇOS e o dever de permanente atualidade tecnológica de referidos bens, conforme Cláusula 19.

**7.8.** É permitida a alienação, substituição, descarte ou transferência de posse dos BENS VINCULADOS, desde que a CONCESSIONÁRIA proceda, no caso dos BENS REVERSÍVEIS, à sua imediata substituição, nas condições previstas no CONTRATO e nos ANEXO 5, ANEXO 6 e ANEXO 7, do CONTRATO.

**7.9.** Nos últimos 6 (seis) meses da CONCESSÃO, a alienação ou transferência de posse dos BENS REVERSÍVEIS somente será permitida se previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE, desde que não comprometa a continuidade dos SERVIÇOS, respeite as regras de reversibilidade dos bens descritas na Cláusula 51 e seja efetuada em conformidade com as condições previstas nos ANEXO 5, ANEXO 6 e ANEXO 7, do CONTRATO.

**7.10.** É vedada a oferta de BENS REVERSÍVEIS em garantia, salvo quando imprescindível para o financiamento da sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA, mediante anuência prévia do PODER CONCEDENTE.

**7.10.1.** Caso o BEM REVERSÍVEL dado em garantia seja executado, a CONCESSIONÁRIA deverá promover a sua reposição.

**7.11.** Todos os contratos da CONCESSIONÁRIA com terceiros que envolvam os BENS REVERSÍVEIS deverão mencionar expressamente a vinculação destes bens à CONCESSÃO.

**7.12.** Todos os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA, independentemente do momento de sua realização, incluindo as obrigações de investimentos previstas no ANEXO 5 e os BENS VINCULADOS adquiridos ou construídos com o objetivo de executar o presente CONTRATO, consideram-se integralmente amortizados e depreciados no PRAZO DA CONCESSÃO, não cabendo qualquer indenização ou pleito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO no advento do termo contratual.

**CAPÍTULO III – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES**



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**8. LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES**

**8.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar a documentação necessária e submeter às autoridades competentes todos os pedidos de obtenção de licenças, autorizações e alvarás necessários à plena execução do OBJETO da CONCESSÃO, ao desenvolvimento dos SERVIÇOS e ao desempenho de ATIVIDADES RELACIONADAS, além de acompanhar todo o processamento do pedido até a sua regular aprovação, devendo, para tanto, cumprir com todas as providências exigidas, nos termos da legislação vigente, bem como arcar com todas as despesas e os custos envolvidos.

**8.2.** O PODER CONCEDENTE e demais entes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA municipal deverão envidar todos os esforços para analisar e expedir as licenças, autorizações e alvarás que lhe forem solicitados pela CONCESSIONÁRIA no prazo máximo estabelecido na lei ou, na falta deste, naquele estabelecido pelas autoridades competentes; ou ainda, não sendo estabelecido um prazo, no prazo médio aplicável para o licenciamento de empreendimentos semelhantes.

**8.2.1.** A demora na obtenção das licenças, autorizações e alvarás por atraso ou omissão de órgãos da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, desde que comprovada sua regularidade formal, tempestividade e adequação dos requerimentos e solicitações encaminhados pela CONCESSIONÁRIA e desde que tais órgãos deixem de observar o prazo regulamentar a eles conferido para a respectiva manifestação, poderá ensejar na revisão do equilíbrio econômico-financeiro contratual, ressalvado o disposto na Subcláusula 8.3.

**8.3.** Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA deixar de cumprir o prazo para cumprimento dos MARCOS DA CONCESSÃO de que trata o ANEXO 5 exclusivamente em razão de atrasos, comprovados em processo administrativo, na obtenção das licenças, autorizações e alvarás atribuíveis exclusivamente ao PODER CONCEDENTE e/ou a demais entes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA municipal, relativamente à implantação da ILUMINAÇÃO ESPECIAL, à Solicitação de Acesso, Parecer de Acesso e Vistoria de acesso para MINIUSINA FOTOVOLTAICA e à aprovação do Projeto Executivo da REDE DE CONECTIVIDADE pela EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, aplicar-se-ão as seguintes regras:



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 8.3.1.** Considerar-se-á, para fins de cálculo do IDG, disposto no ANEXO 9, que a OBRA foi implantada no prazo previsto para o MARCO DA CONCESSÃO respectivo e, portanto, desde que cumpridas as demais condições pertinentes, o MARCO DA CONCESSÃO foi atingido;
- 8.3.2.** Após a obtenção das licenças, autorizações ou alvarás necessários, a CONCESSIONÁRIA terá o prazo previsto no projeto executivo aprovado pelo PODER CONCEDENTE para concluir a implantação da ILUMINAÇÃO ESPECIAL referente ao MARCO DA CONCESSÃO respectivo (“Prazo Adicional”);
- 8.3.3.** Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA deixar de implantar as OBRAS referentes ao MARCO DA CONCESSÃO respectivo até o término do Prazo Adicional:
- (i) O IDG será recalculado para refletir, nos pagamentos vincendos da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, o não cumprimento do respectivo MARCO DA CONCESSÃO pela CONCESSIONÁRIA; e
  - (ii) Será aplicada a multa diária prevista na Subcláusula 47.6.5 até a comprovação da implantação da OBRA exigida no respectivo MARCO DA CONCESSÃO. Referida regra será aplicada até que a CONCESSIONÁRIA comprove a implantação da OBRA referente ao MARCO DA CONCESSÃO respectivo.

**9. RELACIONAMENTO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA**

**9.1.** Caberá ao PODER CONCEDENTE providenciar a cessão à CONCESSIONÁRIA de seus direitos, obrigações e prerrogativas de acesso ao sistema elétrico de distribuição de energia elétrica frente à EMPRESA DISTRIBUIDORA, relativos à operação da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e MINIUSINA FOTOVOLTAICA que se fizerem imprescindíveis para a adequada prestação dos SERVIÇOS.

- 9.1.1.** Enquanto a cessão prevista acima não ocorrer, o PODER CONCEDENTE atuará como um agente interlocutor dos pleitos entre a CONCESSIONÁRIA e a EMPRESA



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

DISTRIBUIDORA relacionados às obrigações e procedimentos que não foram cedidos.

**9.2.** Com a cessão de que trata a Subcláusula 9.1, a CONCESSIONÁRIA atuará junto à EMPRESA DISTRIBUIDORA e demais órgãos competentes em nome próprio, devendo observar todas as obrigações e procedimentos aplicáveis previstos nos instrumentos jurídicos firmados, nos normativos atinentes à matéria, incluindo-se as normas da EMPRESA DISTRIBUIDORA, e na regulamentação vigente, garantindo a adequada prestação dos SERVIÇOS e o atendimento das especificações e dos parâmetros de qualidade previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS.

**9.3.** A CONCESSIONÁRIA poderá negociar e celebrar diretamente com a EMPRESA DISTRIBUIDORA novos acordos relativos à REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REDE DE CONECTIVIDADE e MINIUSINA FOTOVOLTAICA, observado o disposto na Subcláusula 9.3.3.

**9.3.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá entregar ao PODER CONCEDENTE cópia de todos os novos acordos ou termos aditivos que, porventura, venham a ser celebrados com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, em até 15 (quinze) dias da data de sua(s) assinatura(s).

**9.3.2.** A CONCESSIONÁRIA deverá, ainda, desonerar e manter indene o PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilização decorrente da cessão dos direitos, das obrigações e prerrogativas a que se refere a Subcláusula 9.1 e dos acordos previstos na Subcláusula 9.3.

**9.3.2.1.** Da mesma forma, o PODER CONCEDENTE deverá desonerar e manter indene a CONCESSIONÁRIA de qualquer responsabilização decorrente dos direitos, obrigações e prerrogativas não cedidas relacionados com a EMPRESA DISTRIBUIDORA.

**9.3.3.** A assunção de responsabilidades adicionais pela CONCESSIONÁRIA frente à EMPRESA DISTRIBUIDORA que gerem ou possam gerar quaisquer riscos ou ônus supervenientes ao PODER CONCEDENTE somente poderá ser realizada mediante a autorização prévia deste.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**9.3.3.1.** A CONCESSIONÁRIA responderá integralmente pelos riscos e ônus gerados ao PODER CONCEDENTE decorrentes de quaisquer acordos firmados entre a CONCESSIONARIA e a EMPRESA DISTRIBUIDORA sem a observância da Subcláusula 9.3.3.

**9.4.** Todos os documentos, estudos e solicitações emitidos pela CONCESSIONÁRIA relacionados com a prestação dos SERVIÇOS deverão ser remetidos ao PODER CONCEDENTE no prazo de até 15 (quinze) dias após sua entrega à EMPRESA DISTRIBUIDORA.

**9.4.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá indicar nos documentos, estudos e solicitações a sua aderência às regras previstas nos instrumentos jurídicos firmados e na legislação e regulamentação vigentes, em especial às Resoluções emitidas pela ANEEL.

**9.4.2.** Caso o PODER CONCEDENTE identifique alguma irregularidade nos documentos, estudos e solicitações de que trata a Subcláusula 9.4, deverá informar tal fato para a CONCESSIONÁRIA, para que esta tome as providências cabíveis para sanar a irregularidade no prazo acordado pelas PARTES.

**9.4.3.** Caso as PARTES não cheguem a um acordo sobre a irregularidade de que trata a Subcláusula 9.4.2, a controvérsia deverá ser solucionada nos termos da Cláusula 49.

**9.5.** Caso a CONCESSIONÁRIA seja impedida de atuar junto à EMPRESA DISTRIBUIDORA no que tange à prestação dos SERVIÇOS, o PODER CONCEDENTE deverá tomar todas as medidas cabíveis para reverter tal situação, inclusive com medidas judiciais, se for o caso, integrando a CONCESSIONÁRIA conjuntamente e obrigatoriamente o polo ativo de eventual processo judicial.

**9.6.** A assunção de direitos, obrigações e prerrogativas operacionais pela CONCESSIONÁRIA frente à EMPRESA DISTRIBUIDORA, na forma prevista nesta Cláusula 9, é parte do escopo do CONTRATO e não ensejará a revisão de equilíbrio econômico-financeiro.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**9.7.** Sem prejuízo do disposto na Subcláusula 9.1, a responsabilidade pelo pagamento das contas de energia permanecerá sob a titularidade do PODER CONCEDENTE.

**10. RESPONSABILIDADE URBANÍSTICA E AMBIENTAL**

**10.1.** A responsabilidade pelo passivo ambiental cujo fato gerador tenha ocorrido até a DATA DE EFICÁCIA será do PODER CONCEDENTE.

**10.2.** A CONCESSIONÁRIA será responsável pelo passivo ambiental gerado após a DATA DE EFICÁCIA.

**10.3.** A CONCESSIONÁRIA será responsável por garantir o adequado descarte, destinação, triagem, transporte, armazenagem e aproveitamento dos resíduos originados na CONCESSÃO, inclusive os decorrentes da logística reversa, observado o quanto determinado no ANEXO 7, bem como nos dispositivos das legislações federal, estadual e municipal aplicáveis e nas exigências quanto aos licenciamentos e autorizações necessários para essa finalidade.

**10.4.** A CONCESSIONÁRIA será responsável pela observância de manutenção e adequação dos SERVIÇOS para impedir impactos ou danos a terceiros, e, em especial, aos prédios e monumentos declarados como patrimônio histórico e/ou cultural.

**10.5.** Sempre que necessário, a CONCESSIONÁRIA deverá requerer autorizações junto aos órgãos municipais competentes para a instalação de novas OBRAS relativas a prestação dos SERVIÇOS da CONCESSÃO.

**11. DESAPROPRIAÇÕES, SERVIDÕES E LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**11.1.** A responsabilidade pelos custos, indenizações e atos executórios, incluindo a emissão da declaração de utilidade pública, relativos às desapropriações, servidões e limitações administrativas necessárias à prestação dos SERVIÇOS será do PODER CONCEDENTE.

**11.1.1.** Também será responsabilidade do PODER CONCEDENTE a avaliação dos imóveis a serem expropriados.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**11.2.** Quando houver demandas de desapropriações, servidões e/ou limitações administrativas, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar a programação de tais demandas para o período subsequente de 1 (um) ano (“Programação Anual”), com estimativas das áreas a serem desapropriadas ou objeto de servidões ou limitações administrativas.

**11.2.1.** Em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Programação Anual, o PODER CONCEDENTE deverá se manifestar acerca de sua aprovação ou solicitar, fundamentadamente, as adequações necessárias, devendo a CONCESSIONÁRIA realizar as adequações solicitadas em até 15 (quinze) dias.

**11.2.2.** Após a entrega, pela CONCESSIONÁRIA, da Programação Anual ajustada, o PODER CONCEDENTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias para aprová-la ou solicitar a retificação das alterações propostas, devendo a CONCESSIONÁRIA realizar as adequações solicitadas em até 15 (quinze) dias.

**11.2.3.** Em caso de discordância das PARTES com relação à Programação Anual, a controvérsia deverá ser submetida aos métodos previstos na Cláusula 49.

**11.2.4.** Após a aprovação da Programação Anual, o PODER CONCEDENTE deverá executar as medidas necessárias para implementar em tempo hábil as desapropriações, servidões e/ou limitações administrativas previstas na Programação Anual, visando o atendimento ao cronograma de obras.

**11.2.5.** Em caso de mudança no cronograma de obras, a CONCESSIONÁRIA deverá informar ao PODER CONCEDENTE os ajustes necessários na Programação Anual, que serão definidos pelas PARTES em comum acordo em até 30 (trinta) dias, observado o disposto na Subcláusula 11.2.3.

**CAPÍTULO IV – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**12. FASE PRELIMINAR – SETUP E PLANOS DE OPERAÇÃO**

**12.1.** A partir da data de publicação do extrato do CONTRATO no DOM, as PARTES darão início às providências prévias listadas abaixo e aos procedimentos necessários à assunção dos SERVIÇOS, conforme descrito nas Cláusulas a seguir.

**12.2.** Em até 30 (trinta) dias contados da data de publicação do extrato do CONTRATO no DOM, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE o PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO elaborado na forma do ANEXO 5.

**12.2.1.** Em até 10 (dez) dias contados de seu recebimento, o PODER CONCEDENTE deverá se manifestar acerca do PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, aprovando-o ou solicitando as adequações necessárias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o não atendimento da legislação, das normas aplicáveis, de disposições do CONTRATO e/ou dos ANEXOS.

**12.2.1.1.** Na hipótese de solicitação de adequações, a CONCESSIONÁRIA deverá realizá-las em até 10 (dez) dias, tendo o PODER CONCEDENTE o prazo de até 5 (cinco) dias para aprovar o PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO reformulado ou solicitar a retificação das alterações propostas, até que haja a definitiva aprovação do documento, podendo tais prazos serem prorrogados uma vez por igual período mediante solicitação.

**12.2.1.2.** No caso de ausência de manifestação do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para aprovação do PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, este será considerado aprovado.

**12.2.1.3.** Após aprovado, o PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO passará a fazer parte integrante do CONTRATO como ANEXO emitido pela CONCESSIONÁRIA.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**12.3.** Em até 90 (noventa) dias contados da publicação do extrato do CONTRATO no DOM, a CONCESSIONÁRIA deverá:

- i) Comprovar a contratação das apólices de seguro previstas neste CONTRATO, exceto a de riscos nomeados, cuja comprovação de contratação deverá ser encaminhada ao PODER CONCEDENTE em até 10 (dez) dias úteis contados da data de celebração do TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS;
- ii) Comprovar a implantação do CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL, com as condições mínimas previstas no ANEXO 5;
- iii) Definir, adquirir e regularizar o terreno onde será implantada a MINIUSINA SOLAR FOTOVOLTAICA;
- iv) Contratar o VERIFICADOR INDEPENDENTE;
- v) Elaborar o PLANO DE IMPLANTAÇÃO.

**12.4.** Em até 90 (noventa) dias contados da publicação do extrato do CONTRATO no DOM, a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e submeter ao PODER CONCEDENTE o CADASTRO BASE.

**12.5.** No prazo de até 30 (trinta) dias contados da efetiva comprovação, pela CONCESSIONÁRIA, da contratação dos seguros, na forma da Subcláusula 12.3 e do ANEXO 5, e, desde que o PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO tenha sido aprovado, na forma da Subcláusula 12.2, o PODER CONCEDENTE deverá providenciar:

- i) A assinatura do CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, conforme Cláusula **Erro! Fonte de referência não encontrada.** e ANEXO 11, caso esta contratação ainda não tenha sido realizada;
- ii) A transferência dos BENS VINCULADOS do PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, por meio da assinatura, pelas PARTES, de TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- iii) O depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente a 3 (três) CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS MÁXIMAS na CONTA RESERVA administrada pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA; e
  
- iv) A comprovação do encerramento dos serviços referentes aos contratos administrativos firmados com terceiros, relacionados com a manutenção, operação e/ou modernização da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que, porventura, ainda estejam em vigor, assumindo todos os encargos, responsabilidades e ônus daí decorrentes.

**12.5.1.** A critério do PODER CONCEDENTE, o prazo previsto na Subcláusula 12.5 poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, visando possibilitar a conclusão dos serviços a que se referem os itens acima.

**12.6.** O PODER CONCEDENTE deverá providenciar a emissão da ORDEM INICIAL DE SERVIÇOS, após providenciadas, pelo PODER CONCEDENTE, as condições previstas na Subcláusula 12.5 e providenciada, pela CONCESSIONÁRIA, a submissão do CADASTRO BASE prevista na Subcláusula 12.3;

**12.7.** Caso a ORDEM INICIAL DE SERVIÇOS não seja emitida pelo PODER CONCEDENTE no prazo e conforme as condições acima, incluindo a prorrogação de que trata a Subcláusula 12.5.1, a CONCESSIONÁRIA terá direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, mediante o envio de requerimento fundamentado de recomposição ao PODER CONCEDENTE, nos termos da Cláusula 45, deste CONTRATO.

**13. DATA DE EFICÁCIA**

**13.1.** Após a emissão da ORDEM INICIAL DE SERVIÇOS, o PODER CONCEDENTE efetuará, em até 5 (cinco) dias úteis, a respectiva publicação no DOM, sendo que, para todos os fins deste CONTRATO, a DATA DE EFICÁCIA será a data da publicação da ORDEM INICIAL DE SERVIÇOS no DOM.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**13.1.1.** A partir da DATA DE EFICÁCIA, o CONTRATO será considerado plenamente vigente, iniciando-se a contagem do PRAZO DA CONCESSÃO.

**14. FASE I – OPERAÇÃO E PLANOS**

**14.1.** Na DATA DE EFICÁCIA, a CONCESSIONÁRIA assumirá a prestação dos SERVIÇOS na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INICIAL, conforme previsto em seu PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO e em observância às obrigações e especificações deste CONTRATO e dos ANEXOS, devendo realizar as atividades a serem desempenhadas na FASE I, previstas no ANEXO 5, no prazo de até 90 (sessenta) dias, a contar da DATA DE EFICÁCIA.

**14.2.** Em até 15 (quinze) dias após a DATA DE EFICÁCIA, a CONCESSIONÁRIA deverá comprovar:

**14.2.1.** A integralização adicional da segunda parcela de 50% (cinquenta por cento) do total do capital social da SPE de no mínimo R\$ 16.170.682,20 (dezesesseis milhões, cento e setenta mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), em moeda corrente nacional, mediante apresentação de ata registrada na Junta Comercial da Sede da CONCESSIONÁRIA, que demonstre a integralização do referido depósito realizado.

**14.2.2.** A contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE, observada a Cláusula 26 do CONTRATO.

**14.3.** A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e submeter ao PODER CONCEDENTE o PLANO DE IMPLANTAÇÃO, contendo a descrição detalhada dos SERVIÇOS, conforme previsto no ANEXO 5, observadas a legislação e as normas técnicas aplicáveis, bem como as diretrizes previstas no CONTRATO e nos ANEXOS, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da DATA DE EFICÁCIA.

**14.4.** O PODER CONCEDENTE tem o prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento do PLANO DE IMPLANTAÇÃO, para apresentar suas considerações sobre o PLANO e o CADASTRO BASE apresentados ou solicitar as adequações necessárias em tais documentos, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o não atendimento da legislação, das normas aplicáveis, de disposições do CONTRATO e/ou dos ANEXOS.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**14.4.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá realizar as adequações solicitadas em até 10 (dez) dias contados da respectiva solicitação.

**14.4.1.1.** Após a entrega, pela CONCESSIONÁRIA do PLANO DE IMPLANTAÇÃO e do CADASTRO BASE ajustados para atendimento de solicitações do PODER CONCEDENTE, o PODER CONCEDENTE terá o prazo de até 5 (cinco) dias para aprová-lo ou solicitar a retificação das alterações propostas, até que haja a definitiva aprovação de ambos os documentos, podendo tais prazos serem prorrogados por uma vez por igual período mediante solicitação.

**14.4.1.2.** No caso de ausência de manifestação do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para aprovação do PLANO DE IMPLANTAÇÃO e do CADASTRO BASE, estes serão considerados aprovados.

**14.4.2.** Após aprovados, o PLANO DE IMPLANTAÇÃO e o CADASTRO BASE passarão a fazer parte integrante do CONTRATO, como ANEXOS emitidos pela CONCESSIONÁRIA, sendo que o CADASTRO BASE será referido apenas como CADASTRO após a sua aprovação.

**14.4.3.** Caso o CADASTRO BASE indique a existência de BENS VINCULADOS do PODER CONCEDENTE que (a) devem ser transferidos para a CONCESSIONÁRIA ou (b) que foram transferidos para a CONCESSIONÁRIA mas não foram arrolados no TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS previsto na Subcláusula 12.5, (ii), o referido TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS deverá ser atualizado pelas PARTES após a aprovação do CADASTRO BASE.

**14.5.** Como condição para início da FASE II, após as aprovações e comprovações a que se refere a Subcláusula 14.4, o PODER CONCEDENTE deverá, em até 15 (quinze) dias contados da última aprovação, em complemento ao montante previsto na Subcláusula 12.5, (iii), realizar o depósito



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

dos outros 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente a 3 (três) CONTRAPRESTAÇÕES MENSAS MÁXIMAS na CONTA RESERVA administrada pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.

**14.6.** Caso se identifique uma incongruência no CADASTRO BASE não identificada à época de sua aprovação, o PODER CONCEDENTE poderá pleitear a sua revisão à CONCESSIONÁRIA e a atualização correspondente do CADASTRO BASE, nos termos da Subcláusula 14.4 e seguintes.

**14.7.** Se o PODER CONCEDENTE decidir pela aprovação do PLANO DE IMPLANTAÇÃO, será emitido TERMO DE ACEITE.

**14.8.** Em até 30 (trinta) dias da DATA DE EFICÁCIA, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar protocolo de submissão de Solicitação de Acesso a EMPRESA DISTRIBUIDORA para avaliação da viabilidade de conexão da MINIUSINA FOTOVOLTAICA e emissão de Parecer de Acesso.

**14.8.1.** Caso a solicitação de acesso não seja aprovada pela EMPRESA DISTRIBUIDORA dentro do prazo máximo estabelecido nos procedimentos regulados pela ANEEL, a CONCESSIONÁRIA poderá solicitar extensão do prazo da FASE I.

**14.8.2.** No caso de necessidade de realização de obras para viabilizar a implantação da MINIUSINA FOTOVOLTAICA, os custos deverão ser arcados integralmente pela CONCESSIONÁRIA, não cabendo pedido de reequilíbrio econômico financeiro.

**14.8.3.** A emissão de Parecer de Acesso pela EMPRESA DISTRIBUIDORA é condição obrigatória para início da FASE II.

**14.9.** Em até 30 (trinta) dias da DATA DE EFICÁCIA, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar protocolo de submissão dos projetos executivos da REDE DE CONECTIVIDADE para aprovação da EMPRESA DISTRIBUIDORA e definição dos parâmetros de compartilhamento de infraestrutura dos postes.

**14.9.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar os projetos executivos junto do protocolo ao PODER CONCEDENTE para validação dos PONTOS atendidos pela



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 14.9.2.** O PODER CONCEDENTE tem o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar sobre a necessidade de ampliação, alteração e/ou adequação dos PONTOS atendidos pelo projeto.
- 14.9.3.** No caso de ausência de manifestação do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para aprovação dos projetos executivos, estes serão considerados aprovados.
- 14.9.4.** A solicitação de ampliação, alteração e/ou adequação pelo PODER CONCEDENTE deverá respeitar as disposições previstas neste Contrato e ANEXOS, devendo se proceder com reequilíbrio econômico financeiro do Contrato nos casos cabíveis.
- 14.9.5.** Os projetos deverão ser desenvolvidos em conformidade com as diretrizes, especificações técnicas, parâmetros de qualidade e nível de serviço estabelecidos no ANEXO 5 e ANEXO 15.
- 14.9.6.** A aprovação dos projetos pela EMPRESA DISTRIBUIDORA é condição obrigatória para início da FASE II.

**15. FASE II – MODERNIZAÇÃO**

**15.1.** Após o cumprimento das atividades previstas para a FASE I e cumprido o requisito para início da FASE II, a CONCESSIONÁRIA dará início à execução dos SERVIÇOS de MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO, de implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO e da ILUMINAÇÃO ESPECIAL, implantação da REDE DE CONECTIVIDADE e dos PONTOS de oferta de SERVIÇO e implantação da MINIUSINA FOTOVOLTAICA de acordo com o PLANO DE IMPLANTAÇÃO aprovado, devendo realizar as atividades a serem desempenhadas nesta FASE, no prazo de até 12 (doze) meses contados do final a Fase I.

**15.2.** A CONCESSIONÁRIA deverá garantir a implantação de toda as soluções OBJETO, observado o disposto neste Contrato e seus ANEXOS.

**15.2.1.** A CONCESSIONÁRIA será responsável pelo atendimento dos requisitos de iluminância e uniformidade, conforme previsto no ANEXO 5, em todos os



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

ESPAÇAMENTOS inferiores a 70 (setenta) metros entre PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em um segmento linear de via, incluindo-se nos ESPAÇAMENTOS entre PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA previamente modernizados pelo PODER CONCEDENTE, antes da DATA DE EFICÁCIA, inclusive mediante a realocação ou instalação de novos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, sem que o cumprimento desta obrigação gere, em qualquer hipótese, direito à REVISÃO EXTRAORDINÁRIA ou utilização de BANCO DE CRÉDITOS.

**15.2.2.** Em PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TERMINAIS, a CONCESSIONÁRIA será responsável pelo atendimento de requisitos de iluminância e uniformidade, conforme critérios específicos previstos no ANEXO 5, exclusivamente no ESPAÇAMENTO que conte com PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA adjacentes a menos de 70 (setenta) metros em um segmento linear de via, sem que o cumprimento desta obrigação gere, em qualquer hipótese, direito à REVISÃO EXTRAORDINÁRIA ou utilização de BANCO DE CRÉDITOS.

**15.2.3.** Em PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISOLADOS, a CONCESSIONÁRIA será responsável pelo atendimento de requisitos de iluminância e uniformidade conforme critérios específicos previstos no ANEXO 5.

**15.3.** Caberá à CONCESSIONÁRIA elaborar e encaminhar ao PODER CONCEDENTE, mensalmente, até o dia 10 (dez) de cada mês, durante a FASE II, os projetos executivos para MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, conforme os MARCOS DA CONCESSÃO, de acordo com as condições previstas no CONTRATO, no ANEXO 5 e no ANEXO 6.

**15.3.1.** O PODER CONCEDENTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias, prorrogável uma vez por igual período, contado do recebimento do projeto executivo, para se manifestar acerca de sua aprovação ou solicitar as adequações necessárias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o não atendimento da legislação, das normas aplicáveis, e/ou de disposições do CONTRATO e dos ANEXOS, devendo a CONCESSIONÁRIA realizar as adequações solicitadas em até 5 (cinco) dias.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 15.3.2.** Após a entrega, pela CONCESSIONÁRIA, do projeto executivo reformulado, o PODER CONCEDENTE terá o prazo de até 5 (cinco) dias para aprová-lo ou solicitar a retificação das alterações propostas, podendo tais prazos serem prorrogados por uma vez por igual período mediante solicitação.
- 15.3.3.** No caso de ausência de manifestação do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para aprovação dos projetos executivos, estes serão considerados aprovados.
- 15.4.** O PODER CONCEDENTE acompanhará a execução do PLANO DE IMPLANTAÇÃO e expedirá determinações à CONCESSIONÁRIA sempre que entender que o cronograma para cumprimento dos MARCOS DA CONCESSÃO possa vir a ser comprometido, ou ainda, que a qualidade dos SERVIÇOS se encontra comprometida, sem prejuízo de eventual aplicação de sanções nos termos da Cláusulas 47 e 48.
- 15.4.1.** O PODER CONCEDENTE exigirá da CONCESSIONÁRIA a elaboração de plano de ação para a recuperação de atrasos em relação aos prazos previstos para cumprimento dos MARCOS DA CONCESSÃO.
- 15.4.2.** Quando exigido pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o plano mencionado na Subcláusula 15.4.1 no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da exigência feita pelo PODER CONCEDENTE.
- 15.5.** Para emissão dos TERMOS DE ACEITE dos MARCOS DA CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá enviar notificação ao PODER CONCEDENTE, acompanhada da comprovação da contratação e/ou complementação dos seguros de que trata a Subcláusula 27.2.3.
- 15.5.1.** A notificação de que trata a Subcláusula acima deverá ser emitida quando da conclusão de cada etapa intermediária do PLANO DE IMPLANTAÇÃO e no final da implementação de cada um dos MARCOS DA CONCESSÃO, observado o disposto no ANEXO 5.



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**15.5.2.** Após o recebimento da notificação de que trata a Subcláusula acima, o PODER CONCEDENTE deverá agendar e realizar vistoria nas instalações e equipamentos, no prazo de até 15 (quinze) dias, observados os critérios previstos no ANEXO 5.

**15.5.3.** Após a realização da vistoria indicada na Subcláusula acima, o PODER CONCEDENTE deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, emitir o TERMO DE ACEITE do MARCO, ou indicar as exigências a serem cumpridas, determinando o prazo não superior a 30 (trinta) dias para a realização das correções, sem ônus para o PODER CONCEDENTE.

**15.5.3.1.** Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE tenha sido contratado, a decisão do PODER CONCEDENTE sobre a emissão do TERMO DE ACEITE deverá ser precedida de parecer técnico não vinculante/opinativo do VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre o tema. Para tanto, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá ser notificado pela CONCESSIONÁRIA, juntamente com o PODER CONCEDENTE, conforme previsto na Subcláusula 15.5.1, e deverá, nos mesmos moldes concedidos ao PODER CONCEDENTE, agendar e realizar vistoria nas instalações e equipamentos no prazo de até 15 (quinze) dias. Ato subsequente, o VERIFICADOR INDEPENDENTE terá o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para emissão do parecer, a contar da data da vistoria, sendo que o prazo do PODER CONCEDENTE previsto na Subcláusula 15.5.3 começará a fluir após a entrega do parecer do VERIFICADOR INDEPENDENTE. O parecer deverá ser entregue para o PODER CONCEDENTE, com cópia para a CONCESSIONÁRIA.

**15.5.3.2.** Na hipótese disposta na Subcláusula 15.5.3.1, o PODER CONCEDENTE deverá fundamentar eventual divergência quanto ao parecer técnico emitido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

**15.5.4.** Após a emissão de cada TERMO DE ACEITE, a CONCESSIONÁRIA deverá fazer a atualização correspondente no CADASTRO e informá-la ao PODER CONCEDENTE e à EMPRESA DISTRIBUIDORA.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**15.5.5.** Independentemente do TERMO DE ACEITE, a CONCESSIONÁRIA deverá fazer a atualização correspondente do CADASTRO em tempo real e informar ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, quando houver, acerca da atualização.

**15.6.** A CONCESSIONÁRIA deverá, no prazo de 12 meses contados do início da Fase II, respeitados as exigências de implantação dos MARCOS previstos no ANEXO 5, para comprovar:

**15.6.1.** Implantação dos equipamentos MINIUSINA FOTOVOLTAICA, conforme projeto executivo e PLANO DE IMPLANTAÇÃO aprovados;

**15.6.2.** Vistoria de acesso e conexão da MINIUSINA FOTOVOLTAICA à rede de distribuição de energia junto a EMPRESA DISTRIBUIDORA;

**15.6.3.** Testes de desempenho e segurança da MINIUSINA FOTOVOLTAICA.

**15.7.** A CONCESSIONÁRIA deverá, no prazo de 6 meses contados do início da Fase II, respeitados as exigências de implantação dos MARCOS previstos no ANEXO 5, para comprovar:

**15.7.1.** Implantação do REDE DE CONECTIVIDADE e oferta dos SERVIÇOS previstos para os PONTOS DE ACESSO DO GOVERNO, PONTOS DE ACESSO PÚBLICO E PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO;

**15.7.2.** Implantação e operação do CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL.

**15.8.** Após a emissão de todos os TERMOS DE ACEITE previstos para os MARCOS DA CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.

## **16. FASE III – OPERAÇÃO**

**16.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá manter os procedimentos operacionais e de manutenção da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, da REDE DE CONECTIVIDADE e da MINIUSINA



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

FOTOVOLTAICA por todo o PRAZO DA CONCESSÃO, realizando, sempre que necessário, as atualizações do PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO que se fizerem necessárias em virtude de alterações supervenientes nas condições iniciais, sempre de acordo com as disposições deste CONTRATO e dos ANEXOS.

**17. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

**17.1.** Durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá atender às necessidades programadas ou emergenciais do PODER CONCEDENTE para execução de SERVIÇOS COMPLEMENTARES, nos termos desta Cláusula e do ANEXO 5, mediante a emissão de uma ordem de serviço pelo PODER CONCEDENTE.

**17.2.** A partir da DATA DE EFICÁCIA, o PODER CONCEDENTE poderá utilizar os créditos do BANCO DE CRÉDITOS.

**17.2.1.** O BANCO DE CRÉDITOS representa um saldo de solicitações à disposição unicamente do PODER CONCEDENTE, medido em créditos, conforme especificado no ANEXO 5.

**17.2.2.** Os créditos do BANCO DE CRÉDITOS não expiram.

**17.2.3.** Os créditos não utilizados até o final da CONCESSÃO não serão objeto de compensação em favor do PODER CONCEDENTE.

**17.2.4.** O consumo dos créditos do BANCO DE CRÉDITOS não deverá gerar nenhuma remuneração adicional para a CONCESSIONÁRIA.

**17.3.** Não consumirá créditos do BANCO DE CRÉDITOS e não é considerada como SERVIÇOS COMPLEMENTARES a instalação, bem como a operação, por parte da CONCESSIONÁRIA, de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA para (i) cumprimento da obrigação prevista na Subcláusula 15.2 e respectivos subitens ou (ii) para atendimento aos requisitos luminotécnicos presentes no ANEXO 5 e ANEXO 8 na hipótese a que se refere a Subcláusula 18.4.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**17.4.** Não consumirá créditos do BANCO DE CRÉDITOS e não é considerada como SERVIÇOS COMPLEMENTARES a alteração de local, bem como a conexão e operação, por parte da CONCESSIONÁRIA, de PONTOS DE ACESSO DO GOVERNO, PONTOS DE ACESSO PÚBLICO e PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO previsto no ANEXO 14.

**17.5.** Após o recebimento da solicitação feita pelo PODER CONCEDENTE para a execução de SERVIÇO COMPLEMENTAR, a CONCESSIONÁRIA deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, encaminhar os projetos executivos correspondentes para aprovação do PODER CONCEDENTE, juntamente com as seguintes informações a respeito da utilização do saldo do BANCO DE CRÉDITOS: (i) o saldo existente de créditos; (ii) o montante de créditos utilizado para fins de atendimento do pedido, observado que este montante possui caráter vinculante caso o PODER CONCEDENTE não solicite adequações; e (iii) o saldo remanescente de créditos.

**17.6.** No prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data de entrega dos projetos executivos conforme Subcláusula acima, o PODER CONCEDENTE deverá aprová-los e emitir as correspondentes ordens de serviço ou solicitar as adequações que julgar pertinentes, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o não atendimento das normas, da legislação aplicável ou do CONTRATO.

**17.6.1.** A CONCESSIONÁRIA terá o prazo de até 5 (cinco) dias para realizar as adequações nos projetos executivos solicitadas pelo PODER CONCEDENTE. O PODER CONCEDENTE terá o prazo de até 5 (cinco) dias para aprová-los ou solicitar a retificação das alterações propostas, podendo tais prazos serem prorrogados por uma vez por igual período mediante solicitação.

**17.6.2.** No caso de ausência de manifestação do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para aprovação dos projetos executivos, estes serão considerados aprovados.

**17.6.3.** Após a realização das adequações que o PODER CONCEDENTE julgou como pertinentes nos projetos executivos, deverá ser emitida ordem de serviço para que



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

a CONCESSIONÁRIA realize os respectivos SERVIÇOS COMPLEMENTARES no prazo não superior a 30 (trinta) dias acordado pelas PARTES.

**17.7.** Quando da conclusão dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES, a CONCESSIONÁRIA enviará notificação ao PODER CONCEDENTE acerca da conclusão, devidamente acompanhada da comprovação da contratação e/ou complementação dos seguros, conforme previsto na Subcláusula 27.2.3 e no ANEXO 10, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, este realize vistoria, e, em 5 (cinco) dias após a vistoria, emita o TERMO DE ACEITE correspondente e a ordem de serviço para operação e manutenção dos novos PONTOS.

**17.7.1.** Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE tenha sido contratado, a decisão do PODER CONCEDENTE sobre a emissão do TERMO DE ACEITE deverá ser precedida de parecer técnico não vinculante/opinativo do VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre o tema. Para tanto, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá ser notificado pela CONCESSIONÁRIA juntamente com o PODER CONCEDENTE, conforme previsto na Subcláusula 17.7, e deverá, nos mesmos moldes concedidos ao PODER CONCEDENTE, agendar e realizar vistoria nas instalações e equipamentos no prazo de até 15 (quinze) dias. Ato subsequente, o VERIFICADOR INDEPENDENTE terá o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para emissão do parecer, sendo que o prazo do PODER CONCEDENTE para emissão do TERMO DE ACEITE, previsto na Subcláusula 17.7, começará a fluir após a entrega do parecer do VERIFICADOR INDEPENDENTE ao PODER CONCEDENTE, com cópia para a CONCESSIONÁRIA.

**17.7.1.1.** Na hipótese disposta na Subcláusula 17.7.1, o PODER CONCEDENTE deverá fundamentar eventual divergência quanto ao parecer técnico emitido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

**17.8.** Após o recebimento da solicitação do PODER CONCEDENTE para a operação e manutenção de PONTOS mediante a entrega dos projetos executados por terceiros, a CONCESSIONÁRIA deverá realizar a avaliação de sua adequação ou não aos parâmetros e diretrizes previstos no ANEXO 5, conforme procedimento previsto na Subcláusula 20.4 e, em seguida, comunicar ao PODER CONCEDENTE as condições dos PONTOS instalados, juntamente com as seguintes informações a



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

respeito do saldo do BANCO DE CRÉDITOS, no prazo de até 15 (quinze) dias: (i) o saldo existente de créditos; (ii) o montante utilizado para fins de atendimento ao pedido, observado que este montante possui caráter vinculante caso o PODER CONCEDENTE não solicite adequações; e (iii) o saldo remanescente de créditos.

**17.8.1.** Caso a CONCESSIONÁRIA entenda que os PONTOS instalados advindos dos projetos executados por terceiros estão adequados aos parâmetros de qualidade do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de comunicação pela CONCESSIONÁRIA, emitirá e encaminhará, por meio de ofício, a ordem de serviço correspondente à CONCESSIONÁRIA para início da operação e manutenção dos PONTOS transferidos e para sua inclusão no CONTRATO.

**17.8.2.** Caso a CONCESSIONÁRIA entenda pela não adequação aos parâmetros luminotécnicos e de eficiência, o PODER CONCEDENTE poderá apresentar contrarrazões fundamentadas. Caso persista a divergência, o PODER CONCEDENTE poderá valer-se do VERIFICADOR INDEPENDENTE para avaliar a existência ou não de adequação, devendo prevalecer o parecer deste último.

**17.9.** As solicitações do PODER CONCEDENTE para execução de SERVIÇOS COMPLEMENTARES em quantidade superior aos limites máximos de créditos do BANCO DE CRÉDITOS definidos no ANEXO 5 ensejarão recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, observadas as disposições da Cláusula 45.

**18. PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO DE VIAS**

**18.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá indicar, no CADASTRO BASE e no CADASTRO, a CLASSE DE ILUMINAÇÃO de cada via localizada na ÁREA DA CONCESSÃO que conte com PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, respeitada a classificação informada no rol constante do ANEXO 12 e as diretrizes para classificação de vias não listadas, previstas no referido ANEXO.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 18.1.1.** Ao longo do PRAZO DA CONCESSÃO, vias que passem a contar com PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA serão classificadas conforme as diretrizes previstas no ANEXO 12, concomitantemente à inclusão dos respectivos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA no CADASTRO.
- 18.2.** Decorrido o período de 1 (um) ano contado da data da emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS, o PODER CONCEDENTE poderá realizar estudos referentes à medição de tráfego para apuração de eventual alteração da CLASSE DE ILUMINAÇÃO de vias, conforme diretrizes apresentadas no ANEXO 12, e desde que estejam em conformidade com a versão da Norma ABNT NBR 5101, vigente na data de publicação do EDITAL.
- 18.3.** Caso o relatório elaborado em atendimento à Subcláusula 18.2 aponte a alteração de CLASSES DE ILUMINAÇÃO de vias municipais, o PODER CONCEDENTE solicitará à CONCESSIONÁRIA para realizar, em até 6 (seis) meses, a atualização pertinente no CADASTRO, momento a partir do qual a apuração do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL da CONCESSIONÁRIA deverá considerar a(s) nova(s) CLASSE(S) DE ILUMINAÇÃO informada(s).
- 18.4.** A alteração da CLASSE DE ILUMINAÇÃO de via ao longo do PRAZO DA CONCESSÃO que decorra de mudança do volume de tráfego constitui risco da CONCESSIONÁRIA, e, portanto, eventuais necessidades de investimento para atendimento de requisitos luminotécnicos presentes no ANEXO 5 e ANEXO 8 de CLASSE DE ILUMINAÇÃO superior não ensejarão a utilização do BANCO DE CRÉDITOS, tampouco REVISÃO EXTRAORDINÁRIA do CONTRATO.
- 18.5.** A alteração de CLASSE DE ILUMINAÇÃO de vias ao longo do PRAZO DA CONCESSÃO em decorrência de mudança da Classificação Viária (trânsito rápido, arterial, coletora ou local) constitui risco do PODER CONCEDENTE e, portanto, as eventuais necessidades de investimento para atendimento de requisitos luminotécnicos presentes no ANEXO 5 e ANEXO 8 de CLASSE DE ILUMINAÇÃO superior ensejarão, conforme o caso, o uso do BANCO DE CRÉDITOS ou a REVISÃO EXTRAORDINÁRIA do CONTRATO a critério do PODER CONCEDENTE.
- 18.6.** Após a finalização da Fase II, o PODER CONCEDENTE poderá solicitar a troca de LUMINÁRIAS por outras de maior potência em trechos de vias onde seja desejável o aumento dos requisitos luminotécnicos mínimos pertinentes à via, conforme estabelecido nas Tabelas 1, 2 e 3 do Item 5.5.1



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

do ANEXO 5, sem alterar, contudo, a classe viária da mesma, se valendo da utilização do BANCO DE CRÉDITOS ou da REVISÃO EXTRAORDINÁRIA do CONTRATO a critério do PODER CONCEDENTE.

**19. ATUALIZAÇÕES E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ALTERAÇÕES NOS PARÂMETROS TÉCNICOS**

**19.1.** Por ocasião dos processos de REVISÃO ORDINÁRIA, o PODER CONCEDENTE poderá, exclusivamente para fins de assegurar a atualidade tecnológica dos SERVIÇOS, conforme definida na Subcláusula 19.1.1, rever unilateralmente as especificações e os parâmetros técnicos da CONCESSÃO, inclusive aqueles relacionados ao SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO.

**19.1.1.** Entende-se como atualidade tecnológica o padrão de desenvolvimento tecnológico dos SERVIÇOS adotado, à época do início do processo de REVISÃO ORDINÁRIA, pela maioria das capitais do país.

**19.1.2.** O PODER CONCEDENTE não poderá impor alterações unilaterais às especificações e aos parâmetros técnicos da CONCESSÃO que estejam em desacordo com o critério previsto na Subcláusula 19.1.1.

**19.1.3.** As novas especificações e parâmetros técnicos decorrentes do processo de revisão se aplicarão a todos os equipamentos que vierem a ser implantados ou substituídos após o término do processo de revisão, observado o disposto na Subcláusula 44.4, não sendo necessária a substituição imediata dos equipamentos que se encontram operacionais.

**19.2.** A eventual solicitação do PODER CONCEDENTE que envolva a incorporação de inovação tecnológica em desacordo com o critério previsto na Subcláusula 19.1 somente será implementada mediante prévio acordo entre as PARTES e ensejará, se for o caso, recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

**19.3.** A eventual alteração de tecnologia por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, sem prévia solicitação do PODER CONCEDENTE, que envolva a incorporação de inovação tecnológica em padrões superiores ao dever de a CONCESSIONÁRIA prestar os SERVIÇOS com atualidade, deverá ser



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

amortizada dentro do PRAZO DA CONCESSÃO e não ensejará recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

**19.4.** Para promoção de alteração dos padrões tecnológicos dos equipamentos, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o projeto executivo e os equipamentos para homologação do PODER CONCEDENTE, comprovando a sua adequação aos indicadores e especificações dos SERVIÇOS constantes deste CONTRATO e dos ANEXOS, bem como demonstrando a garantia de continuidade do fornecimento daqueles equipamentos indispensáveis à prestação dos SERVIÇOS.

**19.5.** Os procedimentos para aprovação dos projetos executivos e emissão dos correspondentes TERMOS DE ACEITE serão os mesmos que os previstos na Cláusula 15 e no ANEXO 5.

**19.6.** Após a emissão do TERMO DE ACEITE, a CONCESSIONÁRIA deverá, se for o caso, atualizar o CADASTRO.

**20. RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**20.1.** Durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA é responsável pela execução dos SERVIÇOS, observando as diretrizes, especificações e parâmetros de qualidade mínimos previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS, de forma a garantir os melhores resultados ao PODER CONCEDENTE e aos USUÁRIOS, realizando permanente e continuamente seus melhores esforços para otimizar a gestão dos recursos humanos, dos materiais de consumo e dos BENS VINCULADOS.

**20.2.** A CONCESSIONÁRIA deverá cumprir as obrigações previstas neste CONTRATO e nos ANEXOS, incluindo, mas não se limitando a:

**20.2.1.** Responder pela adequação e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das obrigações contratuais, regulamentares e legais relacionadas aos cronogramas, projetos e instalações;

**20.2.2.** Responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros, nos termos admitidos na legislação aplicável, inclusive pelos serviços subcontratados;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 20.2.3.** Responder pela posse, guarda, manutenção e vigilância de todos os BENS VINCULADOS, de acordo com o previsto no CONTRATO e na regulamentação vigente;
- 20.2.4.** Contratar e remunerar o VERIFICADOR INDEPENDENTE nos termos do EDITAL e do CONTRATO;
- 20.2.5.** Ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de determinações judiciais para satisfação de obrigações originalmente imputáveis à CONCESSIONÁRIA, inclusive reclamações trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados à CONCESSIONÁRIA;
- 20.2.6.** Informar o PODER CONCEDENTE, imediatamente, quando citada ou intimada de qualquer ação judicial, arbitral ou procedimento administrativo, que possa resultar em responsabilização do PODER CONCEDENTE, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os melhores esforços na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabíveis com esse objetivo;
- 20.2.7.** Acompanhar e assessorar o PODER CONCEDENTE em reuniões com terceiros para tratar de assuntos que envolvam a REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, a REDE DE CONECTIVIDADE e a MINIUSINA FOTOVOLTAICA, em temas aderentes ao objeto da CONCESSÃO, quando solicitado;
- 20.2.8.** Estampar a logomarca padrão do PODER CONCEDENTE, em proporção equivalente à logomarca da CONCESSIONÁRIA, bem como conter referência à “Gestão por meio de Parceria Público-Privada” em todos os veículos, uniformes dos empregados da CONCESSIONÁRIA, crachás de identificação, sítios eletrônicos e demais elementos da CONCESSÃO pertinentes, seguindo as regras de aplicação da logomarca da Prefeitura do MUNICÍPIO e submetendo o material em que as logomarcas sejam aplicadas à aprovação da assessoria de comunicação do PODER CONCEDENTE antes de sua produção;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 20.2.9.** Desenvolver, com vistas à execução dos SERVIÇOS, práticas e modelos de gestão conforme as normas e padrões previstos no CONTRATO e nos ANEXOS;
- 20.2.10.** Identificar as interferências no objeto da CONCESSÃO em razão da presença de arborização no MUNICÍPIO e solicitar ao ÓRGÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE competente a autorização para realizar os serviços de PODA DE ÁRVORES necessários ao atendimento dos parâmetros de desempenho previstos no CONTRATO e nos ANEXOS;
- 20.2.11.** Credenciar-se e buscar todas as autorizações necessárias junto ao ÓRGÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE para realizar os serviços de PODA DE ÁRVORES relacionados à viabilização da prestação adequada dos SERVIÇOS, haja vista a potencial interferência de árvores e demais vegetações locais na infraestrutura relacionada ao objeto da CONCESSÃO, observados os padrões e demais condições constantes do ANEXO 5, ANEXO 7 e do ANEXO 8.
- 20.2.12.** Disponibilizar mão de obra em quantidade necessária e condizente com a adequada prestação dos SERVIÇOS, regularmente treinada e capacitada para exercer as atividades de sua responsabilidade, inclusive com relação aos POPs de cada uma das categorias de SERVIÇOS previstas no ANEXO 5;
- 20.2.13.** Manter seu pessoal (empregados e terceiros contratados) devidamente identificado por meio de uniformes e crachás com nome completo e fotografia recente;
- 20.2.14.** Observar, nas contratações de pessoal, a legislação trabalhista vigente, notadamente as leis específicas de encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, bem como os acordos, convenções e dissídios coletivos de cada categoria profissional;
- 20.2.15.** Cumprir rigorosamente as normas de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, de acordo com a legislação vigente, e visando a prevenção de acidentes no trabalho;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 20.2.16.** Fornecer, orientar, treinar e fiscalizar o uso pelo seu pessoal dos Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo – EPIs e EPCs necessários para o desempenho de suas atividades, bem como apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, os comprovantes de entrega desses equipamentos ao seu pessoal;
- 20.2.17.** Assegurar o livre acesso ao PODER CONCEDENTE ou a pessoa por ele autorizada, a qualquer dia e hora, às dependências usadas pela CONCESSIONÁRIA, para fiscalização do integral cumprimento das normas referentes à segurança do trabalho;
- 20.2.18.** Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos SERVIÇOS em perfeitas condições de uso;
- 20.2.19.** Providenciar todo o material de consumo e peças de reposição necessários à execução dos SERVIÇOS;
- 20.2.20.** Garantir a disponibilidade em condições de uso, desempenho e com características funcionais de todos os equipamentos e sistemas que integram o objeto da CONCESSÃO, durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, promovendo as substituições e os reinvestimentos que se fizerem necessários;
- 20.2.21.** Permitir que o PODER CONCEDENTE, para os fins de exploração de ATIVIDADES RELACIONADAS nos termos da Cláusula 28, utilize a infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, a REDE DE CONECTIVIDADE e a MINIUSINA FOTOVOLTAICA;
- 20.2.22.** Instalar, operar e/ou manter os novos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA demandados pelo PODER CONCEDENTE, conforme previsto neste CONTRATO e ANEXO 5 – Caderno de Encargos;
- 20.2.23.** Instalar, operar e/ou manter os novos PONTOS DE ACESSO DO GOVERNO, PONTOS DE ACESSO PÚBLICO E PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

demandados pelo PODER CONCEDENTE, conforme previsto neste CONTRATO e ANEXO 5 – Caderno de Encargos;

- 20.2.24.** Adequar, instalar, operar e/ou manter MINIUSINA FOTOVOLTAICA demandada pelo PODER CONCEDENTE, conforme previsto neste CONTRATO e ANEXO;
- 20.2.25.** Responsabilizar-se pela destinação, triagem, transporte, armazenagem, descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos resíduos eventualmente originados durante o período da CONCESSÃO, inclusive aqueles decorrentes da logística reversa, bem como responsabilizar-se pela destinação específica dos resíduos advindos dos serviços de PODA DE ÁRVORES, conforme indicação do PODER CONCEDENTE, observadas as diretrizes previstas no ANEXO 5, observadas as normas técnicas pertinentes e os dispositivos das legislações federal, estadual e municipal aplicáveis e as exigências quanto aos licenciamentos e às autorizações necessários para essa finalidade, inclusive as licenças ambientais, se aplicáveis;
- 20.2.26.** Responsabilizar-se pela interlocução com terceiros, tais como órgãos públicos (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana etc.), concessionárias de serviços públicos e empresas privadas (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefonia, TV a cabo etc.) no intuito de liberar, isolar ou proteger áreas ou circuitos e gerenciar INTERFERÊNCIAS na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e na REDE DE CONECTIVIDADE, visando ao correto desenvolvimento de todos os trabalhos previstos no objeto deste CONTRATO;
- 20.2.27.** Promover, no processo de operação e manutenção, a substituição ou reparo de materiais e equipamentos para elidir todas as degradações e deteriorações parciais e/ou completas da infraestrutura relacionada ao objeto da CONCESSÃO, inclusive nos casos de atos de vandalismo e outros desta espécie praticados por terceiros, identificados ou não;
- 20.2.28.** Adotar as medidas necessárias para, nos termos da Subcláusula 8.1 deste CONTRATO, obter junto ao ente público estadual ou federal que detenha bens



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

públicos no âmbito do MUNICÍPIO, autorização para a instalação e manutenção da ILUMINAÇÃO ESPECIAL nos referidos bens;

- 20.2.29.** Adotar as medidas necessárias para, nos termos da Subcláusula 8.1 deste CONTRATO, obter junto aos entes responsáveis, autorização para a instalação de MINIUSINA FOTOVOLTAICA;
- 20.2.30.** Adotar as medidas necessárias para, nos termos da Subcláusula 8.1 deste CONTRATO, obter junto aos entes responsáveis, autorização para a instalação de REDE DE CONECTIVIDADE;
- 20.2.31.** Recuperar, prevenir, corrigir e gerenciar eventual passivo ambiental relacionado à CONCESSÃO que seja gerado posteriormente à DATA DE EFICÁCIA, inclusive o passivo ambiental referente à destinação final dos equipamentos e bens utilizados nos serviços prestados e na exploração de ATIVIDADES RELACIONADAS;
- 20.2.32.** Reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir, às suas expensas, em prazo razoável fixado pelo PODER CONCEDENTE, as falhas ou defeitos verificados na prestação dos SERVIÇOS;
- 20.2.33.** Reparar, corrigir e realizar manutenção dos equipamentos, em atendimento aos prazos máximos estabelecidos pelo CONTRATO e seus ANEXOS, as falhas ou defeitos verificados na prestação dos SERVIÇOS;
- 20.2.34.** Fornecer trimestralmente, até o dia 10 (dez) do próximo trimestre, ao PODER CONCEDENTE, relatório com as informações de utilização do saldo do BANCO DE CRÉDITOS para execução dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES. O fornecimento trimestral deste relatório será dispensado caso a CONCESSIONÁRIA disponibilize em tempo real, via acesso online, tais informações para o PODER CONCEDENTE;
- 20.2.35.** Elaborar um caderno padrão com diretrizes, procedimentos e especificações técnicas dos materiais e equipamentos a serem utilizados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA para que a implantação da ILUMINAÇÃO PÚBLICA por



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

EMPREENDEDORES ou por outros órgãos públicos siga os requisitos luminotécnicos e de eficiência da CONCESSÃO previstos no ANEXO 5, devendo ser dada ampla publicidade a tal documento;

**20.2.36.** Atualizar o CADASTRO nos casos previstos neste CONTRATO, no prazo de até 5 (cinco) dias, salvo se outro prazo, maior ou menor, tiver sido estabelecido nos ANEXOS;

**20.2.37.** Encaminhar ao PODER CONCEDENTE e à EMPRESA DISTRIBUIDORA, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, relatório das atualizações do CADASTRO realizadas no mês anterior. O fornecimento mensal deste relatório será dispensado caso a CONCESSIONÁRIA disponibilize, em tempo real, via acesso online, tais informações para o PODER CONCEDENTE e para a EMPRESA DISTRIBUIDORA;

**20.2.38.** Cumprir a legislação de proteção de dados brasileira (Lei n.º 13.709/2018 – LGPD), sendo que a CONCESSIONÁRIA, por meio deste CONTRATO, reconhece que, em virtude da CONCESSÃO, poderá ter acesso a determinados dados pessoais, comprometendo-se a cumprir a LGPD e a tratar os dados a que obtiver acesso, nos termos da LGPD, unicamente para o atingimento da finalidade e do objeto deste CONTRATO;

**20.2.39.** Prestar todas as informações solicitadas pelo PODER CONCEDENTE ou pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos prazos e periodicidade determinados no CONTRATO e em seus ANEXOS ou, em caso de indefinição prévia, nos prazos e periodicidade definidos pelo PODER CONCEDENTE ou pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

**20.3.** A aprovação pelo PODER CONCEDENTE de cronogramas, projetos e instalações apresentados não exclui nem diminui a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA pela adequação e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das obrigações contratuais, regulamentares e legais.



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**20.4.** Considerando que (i) o PODER CONCEDENTE, diretamente ou por órgão ou entidade da Administração Pública municipal, pode autorizar a instalação de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA diretamente por EMPREENDEDORES; que (ii) o PODER CONCEDENTE pode, nos termos da Subcláusula 17.8, determinar que a CONCESSIONÁRIA realize a operação e manutenção de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA instalados por EMPREENDEDORES, e que (iii) o PODER CONCEDENTE pode realizar PROJETOS DE INSTALAÇÃO EXTERNOS, fica acordado, entre as PARTES, o seguinte:

- (i) O PODER CONCEDENTE poderá submeter à CONCESSIONÁRIA os PROJETOS DE INSTALAÇÃO EXTERNOS para verificação, pela CONCESSIONÁRIA, dos requisitos luminotécnicos e de eficiência da CONCESSÃO previstos no ANEXO 5, que serão divulgados pela CONCESSIONÁRIA nos termos da Subcláusula 20.2.35;
- (ii) A CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento de cada PROJETO DE INSTALAÇÃO EXTERNO, para analisar os PROJETOS DE INSTALAÇÃO EXTERNOS e indicar fundamentadamente eventuais ajustes que sejam necessários para o atendimento dos requisitos luminotécnicos e de eficiência da CONCESSÃO previstos no ANEXO 5;
- (iii) Após a entrega, pelo PODER CONCEDENTE, dos PROJETOS DE INSTALAÇÃO EXTERNOS reformulados com base nos ajustes indicados pela CONCESSIONÁRIA, esta terá o prazo de até 5 (cinco) dias para aprová-los ou para solicitar a retificação das alterações propostas, até que haja a definitiva aprovação do documento;
- (iv) Após a confirmação pela CONCESSIONÁRIA de que os PROJETOS DE INSTALAÇÃO EXTERNOS atendem os requisitos luminotécnicos e de eficiência da CONCESSÃO previstos no ANEXO 5, a CONCESSIONÁRIA deverá comunicar ao PODER CONCEDENTE a sua aprovação;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- (v) Caso sejam realizados os PROJETOS DE INSTALAÇÃO EXTERNOS aprovados pela CONCESSIONÁRIA com base na Subcláusula 20.4, (iv), a CONCESSIONÁRIA não poderá, após receber a solicitação do PODER CONCEDENTE para a operação e manutenção dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, por meio da submissão dos PROJETOS DE INSTALAÇÃO EXTERNOS, pleitear a utilização de créditos do BANCO DE CRÉDITOS ou a instauração de processo de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA para adequação dos novos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com base no argumento de que estes não atendem os requisitos luminotécnicos e de eficiência da CONCESSÃO previstos no ANEXO 5, salvo se demonstrado pela CONCESSIONÁRIA que os novos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA não foram instalados de acordo com os PROJETOS DE INSTALAÇÃO EXTERNOS aprovados pela CONCESSIONÁRIA.

**20.4.1.** A aprovação da CONCESSIONÁRIA quanto aos PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE EXTERNOS é limitada à verificação do atendimento pelo projeto aos padrões luminotécnicos e de eficiência da CONCESSÃO e não supre ou substitui as autorizações, permissões e/ou licenças administrativas que devem ser concedidas exclusivamente pelos órgãos e entidades competentes da Administração Pública municipal.

**20.4.1.1.** Fica a cargo dos EMPREENDEDORES providenciar as autorizações, permissões e/ou licenças administrativas necessárias aos PROJETOS DE INSTALAÇÃO EXTERNOS perante o PODER CONCEDENTE.

**20.4.2.** A CONCESSIONÁRIA não terá relação direta com os EMPREENDEDORES, sendo que ficará a cargo do PODER CONCEDENTE transmitir para a CONCESSIONÁRIA os PROJETOS DE INSTALAÇÃO EXTERNOS e enviar para os EMPREENDEDORES os pedidos de informação, de ajustes e aprovações emitidas pela CONCESSIONÁRIA.

## **21. OBRIGAÇÕES DE APOIO DO PODER CONCEDENTE**



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**21.1.** O PODER CONCEDENTE deverá auxiliar a CONCESSIONÁRIA na prestação dos SERVIÇOS, envidando seus melhores esforços e intervindo junto às autoridades competentes sempre que julgar necessário ou quando o CONTRATO assim dispuser, realizando para tanto as atividades descritas nas Subcláusulas subsequentes, sem prejuízo de outras que entender pertinente:

**21.1.1.** Colocar à disposição da CONCESSIONÁRIA todo o acervo documental técnico em sua posse que abranja a REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, incluindo, sem se limitar, projetos, detalhamentos, levantamento de campo, estudos;, REDE DE CONECTIVIDADE e MINIUSINA FOTOVOLTAICA existentes na DATA DE EFICÁCIA do CONTRATO;

**21.1.2.** Interceder junto às autoridades competentes e demais concessionárias, permissionárias e/ou autorizatárias que atuam na ÁREA DA CONCESSÃO no sentido de facilitar a execução dos SERVIÇOS;

**21.1.3.** Interceder junto ao ÓRGÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE no sentido de facilitar a obtenção de autorização para que a CONCESSIONÁRIA possa efetuar os serviços de PODA DE ÁRVORES, nos termos deste CONTRATO;

**21.1.4.** Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONCESSIONÁRIA aos locais que estiverem sob o controle do PODER CONCEDENTE, em que se encontrem instalados equipamentos destinados à execução dos SERVIÇOS;

**21.1.5.** Informar à CONCESSIONÁRIA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a implementação de eventuais projetos seus ou de terceiros que venham a ser de seu conhecimento e que possam interferir no objeto do CONTRATO ou na prestação dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA;

**21.1.6.** Orientar e prestar informações e esclarecimentos que venham a ser necessários para operação dos SERVIÇOS;

**21.1.7.** Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução dos SERVIÇOS, propondo melhorias e correções quando aplicável, comprometendo-se também a cooperar e apoiar o



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

desenvolvimento das atividades de acompanhamento e fiscalização atribuídas ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos do CONTRATO e ANEXOS;

- 21.1.8.** Quando solicitado pela CONCESSIONÁRIA, enviar, em prazo razoável, às autoridades competentes e demais concessionárias, permissionárias e/ou autorizatárias que atuam na ÁREA DA CONCESSÃO, notificação para informar ou confirmar a legitimidade da CONCESSIONÁRIA para tratar com tais autoridades, concessionárias, permissionárias e/ou autorizatárias sobre assuntos relacionados com a prestação dos SERVIÇOS;
- 21.1.9.** Envidar os melhores esforços para facilitar a obtenção de autorização, pela CONCESSIONÁRIA, para a implantação, operação e manutenção do OBJETO na ÁREA DA CONCESSÃO;
- 21.1.10.** Disponibilizar à CONCESSIONÁRIA todo o estoque de materiais e equipamentos que conste em seu inventário, nos termos do ANEXO 13 e ANEXO 14.
- 21.1.11.** Manter em vigor, durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, os convênios e demais acordos necessários à execução dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA, desde que estes convênios e demais acordos não onerem a execução dos serviços objeto desta CONCESSÃO, e seja dada ciência à CONCESSIONÁRIA acerca da existência e dos termos dos mesmos.
- 21.1.12.** Envidar os melhores esforços a fim de possibilitar que a CONCESSIONÁRIA possa acionar eventuais garantias contratuais existentes, que ainda estejam válidas, junto aos fornecedores e/ou aos fabricantes dos equipamentos por ocasião da DATA DE EFICÁCIA, observado que:
- 21.1.12.1.** O disposto nesta Subcláusula 21.1.12 não exime a CONCESSIONÁRIA de sua responsabilidade de realizar os serviços de MANUTENÇÃO CORRETIVA dentro dos prazos estipulados no ANEXO 5 – Caderno de Encargos, cabendo-lhe realizar as eventuais substituições e reparos necessários.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**21.1.12.2.** A eventual impossibilidade de acionamento das garantias contratuais de que trata esta Subcláusula 21.1.12 não ensejará o reequilíbrio econômico-financeiro em favor da CONCESSIONÁRIA.

**22. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PELA CONCESSIONÁRIA**

**22.1.** Para a execução dos SERVIÇOS, a CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares aos SERVIÇOS, bem como a implementação de ATIVIDADES RELACIONADAS.

**22.1.1.** O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados com terceiros não exime a CONCESSIONÁRIA do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigações decorrentes deste CONTRATO.

**22.2.** A CONCESSIONÁRIA terá responsabilidade objetiva pelos danos que seus empregados ou terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos USUÁRIOS, ao PODER CONCEDENTE e a terceiros.

**22.3.** Os empregados e terceiros contratados pela CONCESSIONÁRIA deverão ter capacidade técnica compatível com as melhores práticas para o desempenho de suas atividades.

**22.4.** A CONCESSIONÁRIA assume total e exclusiva responsabilidade de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, acidentária ou qualquer outra relativa aos seus subcontratados, empregados e terceirizados.

**22.5.** A CONCESSIONÁRIA deverá indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em relação a qualquer demanda ou prejuízo que este venha a sofrer em virtude de atos praticados pela CONCESSIONÁRIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de serviços, terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**22.6.** A CONCESSIONÁRIA deverá também indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em relação às despesas processuais, honorários de advogado e demais encargos com os quais, direta ou indiretamente, venha a arcar em função das ocorrências descritas na Subcláusula 22.5.

**22.7.** A CONCESSIONÁRIA deverá integrar conjunta e obrigatoriamente o polo passivo de eventual processo judicial vinculado ao objeto deste CONTRATO, aceitando voluntariamente denúncia à lide apresentada pelo PODER CONCEDENTE, sem limitar sua reponsabilidade nas ações decorrentes da prestação dos SERVIÇOS.

**22.8.** O PODER CONCEDENTE poderá se valer da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO para o recebimento dos valores a que faça jus em decorrência da aplicação das Subcláusulas 22.5 e 22.6.

**22.9.** As PARTES poderão, mediante ajuste prévio, acordar que o ressarcimento ao PODER CONCEDENTE será feito mediante compensação com parcelas vincendas da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, hipótese na qual as PARTES, em carta assinada por ambas, informarão à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, caso contratado, as condições gerais da compensação (valor e número de parcelas a serem abatidas das CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS EFETIVAS).

### **23. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES**

**23.1.** Sem prejuízo das demais obrigações estabelecidas no CONTRATO ou na legislação aplicável, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a:

**23.1.1.** Dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer fato que altere o normal desenvolvimento da CONCESSÃO, ou que, de algum modo, prejudique a adequada execução dos SERVIÇOS;

**23.1.2.** Fornecer relatórios com informações detalhadas sobre os SERVIÇOS na periodicidade estabelecida no ANEXO 5 do CONTRATO;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**23.1.3.** Apresentar ao PODER CONCEDENTE, ou aos órgãos de controle da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no prazo por estes estabelecido, informações adicionais ou complementares que venham a solicitar;

**23.1.4.** Apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias, os contratos e as notas fiscais das atividades terceirizadas, os comprovantes de pagamentos de salários e demais obrigações trabalhistas, as apólices de seguro contra acidente de trabalho e os comprovantes de quitação das respectivas obrigações previdenciárias. O prazo de envio dos documentos será de até 3 (três) dias quando a solicitação do PODER CONCEDENTE for feita para obtenção de documentação para apresentação em audiência na Justiça do Trabalho.

**24. DECLARAÇÕES**

**24.1.** A CONCESSIONÁRIA declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as informações necessárias para o cumprimento de suas obrigações contratuais e que realizou os levantamentos e estudos necessários para a elaboração de sua PROPOSTA COMERCIAL e para a execução do objeto do CONTRATO.

**24.2.** A CONCESSIONÁRIA não será de qualquer maneira liberada de suas obrigações contratuais, tampouco terá direito a ser indenizada pelo PODER CONCEDENTE, em razão de qualquer informação incorreta ou insuficiente que lhe for fornecida pelo PODER CONCEDENTE, salvo no caso de comprovada má-fé, reconhecendo que é sua obrigação realizar os levantamentos para a verificação da adequação e da precisão de qualquer informação que lhe for fornecida.

**24.3.** A CONCESSIONÁRIA declara ainda:

**24.3.1.** Ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no CONTRATO;

**24.3.2.** Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua PROPOSTA COMERCIAL;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 24.3.3.** Que a PROPOSTA COMERCIAL é incondicional e levou em consideração todos os investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas não se limitando, às financeiras) necessários para a operação da CONCESSÃO;
- 24.3.4.** Ter pleno conhecimento sobre a variação da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA em função dos MARCOS DA CONCESSÃO e dos parâmetros de desempenho do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, e reconhece ser este um mecanismo pactuado entre as PARTES para manutenção da equivalência contratual entre a prestação dos SERVIÇOS e sua remuneração, aplicado de forma imediata e automática pelo PODER CONCEDENTE, tendo em vista eventual desconformidade entre os SERVIÇOS prestados e as exigências do CONTRATO; e
- 24.3.5.** Que o sistema de remuneração previsto neste CONTRATO representa o equilíbrio entre ônus e bônus da CONCESSÃO e que a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA é suficiente para remunerar todos os investimentos, custos operacionais, despesas, e SERVIÇOS efetivamente realizados.

**25. FISCALIZAÇÃO**

**25.1.** A fiscalização da execução do CONTRATO, abrangendo todas as atividades da CONCESSIONÁRIA, desde a assinatura do CONTRATO e durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, será executada pelo PODER CONCEDENTE, que terá no exercício das suas atribuições livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos à administração, à contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e financeiros da CONCESSIONÁRIA, e poderá contar com a assistência técnica do VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos desse CONTRATO.

- 25.1.1.** A CONCESSIONÁRIA facultará ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra entidade que o PODER CONCEDENTE indicar, o livre acesso, em qualquer época, às áreas, instalações e locais referentes à CONCESSÃO, incluindo estatísticas e registros administrativos e contábeis, e, prestará sobre esses, no prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**25.2.** O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados, incluindo-se o VERIFICADOR INDEPENDENTE, poderá realizar, na presença de representantes da CONCESSIONÁRIA, testes ou ensaios, bem como executar medições amostrais *in loco*, que permitam avaliar adequadamente as condições de funcionamento e as características dos equipamentos, sistemas e instalações utilizados na CONCESSÃO.

**25.3.** O PODER CONCEDENTE registrará e processará as ocorrências apuradas pela fiscalização, notificando a CONCESSIONÁRIA para regularização das falhas ou defeitos verificados, sem prejuízo da eventual aplicação de penalidades previstas neste CONTRATO, redução da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA pela aplicação do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO e eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

**25.3.1.** Mesmo que as falhas e defeitos apurados pela fiscalização não ensejem a aplicação imediata de penalidades, o descumprimento dos prazos de regularização ou correção determinados pelo PODER CONCEDENTE ensejará a lavratura de auto de infração, sujeitando a CONCESSIONÁRIA à aplicação de penalidades previstas no CONTRATO.

**25.4.** O PODER CONCEDENTE poderá exigir, nos prazos que vier a especificar, em qualquer caso não inferior a 15 (quinze) dias, que a CONCESSIONÁRIA apresente um plano de ação visando reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer atividade executada de maneira viciada, defeituosa ou incorreta.

**25.4.1.** Em caso de omissão da CONCESSIONÁRIA quanto à obrigação prevista nesta Subcláusula, sem prejuízo da hipótese de intervenção prevista na Cláusula 48, o PODER CONCEDENTE poderá proceder à correção da situação, diretamente ou por intermédio de terceiro, inclusive com a possibilidade de ocupação provisória dos bens e instalações da CONCESSIONÁRIA.

**25.4.2.** O PODER CONCEDENTE poderá se valer da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO para o ressarcimento dos custos e despesas envolvidos, bem como por eventuais



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

indenizações devidas a terceiros e para remediar os vícios, defeitos ou incorreções identificadas.

**26. VERIFICADOR INDEPENDENTE**

**26.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá contratar o VERIFICADOR INDEPENDENTE, cuja função será auxiliar o PODER CONCEDENTE no acompanhamento, na fiscalização da execução deste CONTRATO e na avaliação do cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO do presente CONTRATO.

**26.1.1.** O procedimento de seleção do VERIFICADOR INDEPENDENTE pelo PODER CONCEDENTE deverá ser concluído até o prazo previsto na Subcláusula 14.2. do CONTRATO e, nesse mesmo prazo, o PODER CONCEDENTE deverá comunicar a CONCESSIONÁRIA quanto à pessoa jurídica ou o consórcio selecionado.

**26.1.2.** No 1º dia útil imediatamente seguinte à conclusão do procedimento formal de seleção do VERIFICADOR INDEPENDENTE, o PODER CONCEDENTE comunicará a CONCESSIONÁRIA quanto à pessoa jurídica ou o consórcio selecionado.

**26.1.3.** No prazo de 10 (dez) dias contados da comunicação do PODER CONCEDENTE a que se refere a Subcláusula 26.1.1, a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e submeter ao PODER CONCEDENTE, a minuta do contrato a ser celebrado com o VERIFICADOR INDEPENDENTE.

**26.1.4.** No prazo de 5 (cinco) dias do recebimento da minuta de CONTRATO, o PODER CONCEDENTE deverá emitir sua concordância ou solicitar a realização de adequações que entender cabíveis para assegurar sua compatibilidade com o disposto no CONTRATO.

**26.1.5.** Na hipótese de o PODER CONCEDENTE apresentar pedidos de adequações, a CONCESSIONÁRIA terá 5 (cinco) dias para rejeita-los ou acata-los.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**26.1.6.** A ausência de resposta do PODER CONCEDENTE no prazo de que trata a Subcláusula 26.1.4 equivalerá à concordância com os termos do contrato a ser celebrado com o VERIFICADOR INDEPENDENTE.

**26.1.7.** Após o encerramento da etapa de discussão da minuta de contrato, a CONCESSIONÁRIA terá 5 (cinco) dias para comprovar a celebração do contrato com o VERIFICADOR INDEPENDENTE e a atuação do VERIFICADOR INDEPENDENTE se iniciará no 1º (primeiro) dia útil seguinte à efetivação de sua contratação.

**26.2.** O PODER CONCEDENTE, na estipulação e na condução do procedimento público formal para seleção do VERIFICADOR INDEPENDENTE, deverá observar os procedimentos e critérios mínimos previstos nesta Cláusula 26, devendo selecioná-lo entre pessoas jurídicas isoladas ou em consórcio, que comprovem as condições mínimas de qualificação estabelecidas nas Subcláusulas 26.8 e 26.9 do CONTRATO.

**26.3.** O VERIFICADOR INDEPENDENTE selecionado pelo PODER CONCEDENTE será contratado pela CONCESSIONÁRIA, a quem competirá arcar, integralmente, com os respectivos custos da contratação.

**26.4.** O contrato celebrado com o VERIFICADOR INDEPENDENTE terá natureza jurídica de direito privado, mas sua execução estará sujeita aos parâmetros estabelecidos no CONTRATO.

**26.5.** O contrato entre a CONCESSIONÁRIA e o VERIFICADOR INDEPENDENTE terá o prazo de vigência de mínimo de 5 (cinco) anos, podendo ser prorrogado até o limite de 10 (dez) anos, caso demonstrada a conveniência dessa prorrogação e haja concordância do PODER CONCEDENTE.

**26.5.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá solicitar a anuência para a prorrogação do contrato com o VERIFICADOR INDEPENDENTE com antecedência mínima de 100 (cem) dias do término do contrato vigente.

**26.5.2.** Para a prorrogação do contrato, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá estar adimplente com suas obrigações.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**26.6.** Caso não seja tomada a providência referida na Subcláusula 26.5.1, o PODER CONCEDENTE deverá realizar novo procedimento de seleção, obedecendo os critérios e procedimentos dispostos nesta Cláusula, conforme aplicáveis.

**26.7.** Quando da contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a CONCESSIONÁRIA fará constar no contrato o seguinte conteúdo mínimo:

**26.7.1.** O objeto do contrato e prazo de sua vigência;

**26.7.2.** A descrição detalhada das atividades e dos relatórios de aferição de desempenho a serem desenvolvidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, com indicação expressa de prazos para sua entrega, observado o escopo do VERIFICADOR INDEPENDENTE definido no CONTRATO de CONCESSÃO;

**26.7.3.** O valor anual de R\$ 1.033.968,29 (um milhão trinta e três mil novecentos e sessenta e oito reais e vinte nove centavos) devido a título de remuneração do VERIFICADOR INDEPENDENTE, pagável em 12 parcelas iguais mensais.

**26.7.4.** As condições para subcontratação dos serviços;

**26.7.5.** Se necessário, as regras sobre a proteção de dados, compatíveis com o disposto na Lei Federal nº 13.709/2018, e com a natureza dos serviços de aferição prestados;

**26.7.6.** As regras sobre a transferência contínua e em tempo real de documentos, informações e uso dos dados pelo PODER CONCEDENTE e pela CONCESSIONÁRIA para fins de acompanhamento e fiscalização do CONTRATO;

**26.7.7.** As sanções e as hipóteses de rescisão que contemplem expressamente:

**26.7.7.1.** O descumprimento de prazos na prestação de informações solicitadas pela CONCESSIONÁRIA ou pelo PODER CONCEDENTE;

**26.7.7.2.** O descumprimento de prazos para a entrega de relatórios de aferição de desempenho e outros produtos;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**26.7.7.3.** O descumprimento do dever de probidade pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE durante a prestação dos serviços de aferição do desempenho da CONCESSIONÁRIA;

**26.7.7.4.** Cláusula anticorrupção e de integridade contendo representações e garantias específicas de cumprimento da legislação e regras anticorrupção aplicáveis e de integridade reputacional a serem observadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

**26.8.** Para ser contratado, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá atender aos seguintes requisitos:

**26.8.1.** Ter completa imparcialidade e não estar em situação de conflito de interesses em relação às PARTES deste CONTRATO;

**26.8.2.** Ter comprovadamente executado serviços de características semelhantes em empreendimentos ou projetos compatíveis com o objeto da CONCESSÃO;

**26.8.3.** Apresentar Plano de Trabalho demonstrando a metodologia a ser aplicada na condução dos trabalhos referente às aferições tratadas no ANEXO 8;

**26.8.4.** Não ser controladora, controlada ou coligada, estiver sob controle comum em relação à CONCESSIONÁRIA, pertencer ao seu grupo econômico ou de seus acionistas;

**26.8.5.** Não estar submetida a liquidação, intervenção ou Regime de Administração Especial Temporária – RAET ou com falência decretada;

**26.8.6.** Contar com equipe técnica de especialistas de nível superior, qualificados profissionalmente em áreas relacionadas com a atividade de exploração do objeto de CONCESSÃO;

**26.8.7.** Não possuir qualquer vínculo contratual vigente com a CONCESSIONÁRIA.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**26.9.** Para fins de verificação sobre a execução de serviços de características semelhantes mencionados na subcláusula 26.9.2, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá apresentar atestados, que comprovem:

- 26.9.1.** Experiência anterior em projetos de definição, implantação e monitoramento / acompanhamento de uma estrutura de gestão de um conjunto formado por, no mínimo, 8 (oito) indicadores de desempenho em um único projeto de parceria público-privada ou concessão comum, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) meses anos, cujo valor de contrato seja igual ou superior a 50% do valor do CONTRATO da CONCESSÃO;
- 26.9.2.** Experiência anterior como VERIFICADOR INDEPENDENTE em projetos de parceria público-privada ou concessão comum com valor de contrato de, no mínimo de 50% do valor do CONTRATO da CONCESSÃO, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) meses;
- 26.9.3.** Experiência em serviços de assessoria e consultoria jurídica de verificação independente em projetos de parceria público-privada ou concessão comum, pelo prazo mínimo de 18 (dezoito) meses;
- 26.9.4.** Experiência anterior em projetos de modelagem econômico-financeira ou na avaliação de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de parceria público privada ou concessão comum, com valor de contrato de, no mínimo, 50% do valor do CONTRATO da CONCESSÃO;
- 26.9.5.** Experiência na aferição de indicadores de desempenho de sistema de telegestão em rede de iluminação pública composta por, no mínimo, 2.867 (dois mil oitocentos e sessenta e sete) pontos de iluminação pública com equipamentos de telegestão;
- 26.9.6.** Comprovação de experiência anterior no desenvolvimento e implementação de solução de tecnologia da informação para monitoramento de contratos de parceria público-privada ou concessão comum, com utilização de *Business Intelligence*,



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

contendo integração de sistemas, acompanhamento de indicadores de desempenho e análise de vulnerabilidade em ambientes de tecnologia da informação;

**26.9.7.** Comprovação de experiência anterior em projetos que contaram com atividades de instituição de Escritório de Gerenciamento de Projetos pela proponente, utilizando a metodologia baseada no PMBoK (Project Management Body of Knowledge) do instituto PMI (Project Management Institute) e abrangendo, no mínimo, 5 das esferas de gestão: Gestão de Prazo; Gestão de Integração do Projeto; Gestão de Custos; Gestão de Riscos; Gestão de Recursos Humanos; Gestão de Qualidade; Gestão de Comunicação; Gestão de Contratos e Aquisições; Gestão de Escopo.

**26.10.** Os atestados de capacitação técnica deverão ser fornecidos em nome do interessado, assinado pelo representante legal ou por funcionário do atestante responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços, devendo conter:

**26.10.1.** A razão social e data de identificação do emitente (CNPJ);

**26.10.2.** Descrição dos serviços prestados;

**26.10.3.** Período de vigência das respectivas contratações;

**26.10.4.** Declaração de que o interessado prestou serviços com qualidade no(s) domínio(s) mencionado(s);

**26.10.5.** Local e data de emissão; nome, cargo do responsável pela veracidade das informações; **26.11.6.** Razão Social e CNPJ do interessado.

**26.11.** Não serão aceitos, para fins de comprovação da qualificação técnica, a apresentação de atestados emitidos pela própria empresa, empresa controlada, controladora, de entidade(s) sujeita(s) ao mesmo controle societário ou por empresa do mesmo grupo econômico do proponente.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**26.12.** A capacitação técnica dos integrantes da equipe do VERIFICADOR INDEPENDENTE, de que trata a subcláusula 26.9.6, deverá ser acompanhada de:

**26.12.1.** Declaração de anuência do profissional indicado para composição da equipe;

**26.12.2.** Currículo do profissional indicado contendo, no mínimo, as seguintes informações: nome completo, data de nascimento, nacionalidade, função proposta, vínculo, instrução, cursos de extensão, pós-graduação, discriminação dos serviços ou projetos de que participou com identificação do cliente;

**26.12.3.** Declaração do profissional de que atuará com imparcialidade e independência técnica em relação às PARTES do CONTRATO.

**26.13.** A experiência requerida do VERIFICADOR INDEPENDENTE poderá ser comprovada pela própria empresa ou através do consórcio de empresas

**26.14.** Na hipótese de consórcio, a comprovação técnica poderá se dar através de atestados apresentados por uma ou qualquer das consorciadas.

**26.15.** A substituição do VERIFICADOR INDEPENDENTE não o exime das responsabilidades até então assumidas.

**26.16.** A contratação e a remuneração do VERIFICADOR INDEPENDENTE serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, sem ônus ao PODER CONCEDENTE.

**26.16.1.** A remuneração do VERIFICADOR INDEPENDENTE, deverá ser considerada pela CONCESSIONÁRIA na sua PROPOSTA COMERCIAL, conforme disposto no EDITAL, e será devida mensalmente.

**26.16.2.** Ao valor devido à título de remuneração do VERIFICADOR INDEPENDENTE aplica-se o mesmo índice de reajuste anual previsto na Subcláusula 38 deste CONTRATO.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**26.17.** As PARTES poderão solicitar, a qualquer tempo, informações ou esclarecimentos diretamente ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, sempre com cópia da solicitação à outra PARTE.

**26.18.** Após ser contratado, o VERIFICADOR INDEPENDENTE, para exercício de suas atividades, deverá realizar as diligências necessárias ao cumprimento de suas funções, definidas pelo PODER CONCEDENTE podendo incluir levantamentos e medições de campo e coleta de informações junto à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda a base de dados de aferição de receitas da CONCESSÃO e de pesquisas de satisfação dos USUÁRIOS, bem como pleno acesso, a qualquer tempo, ao SISTEMA que compõe o objeto da CONCESSÃO e suas instalações administrativas.

**26.19.** O PODER CONCEDENTE se valerá de serviço técnico de verificação independente para auxiliá-lo no acompanhamento da execução do presente CONTRATO, bem como na avaliação do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, no cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, na forma da Cláusula 37, do ANEXO 8 e ANEXO 9, e na aferição do cumprimento das demais obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA.

**26.19.1.** O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercício de suas atividades e sob a orientação do PODER CONCEDENTE, realizará as diligências necessárias ao cumprimento de suas funções, realizando levantamentos e medições de campo e colhendo informações junto à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda a base de dados da CONCESSÃO.

**26.19.2.** A aferição realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e os relatórios por ele produzidos serão emitidos conforme a periodicidade e demais requisitos estabelecidos neste CONTRATO e no ANEXO 8.

**26.20.** O PODER CONCEDENTE poderá solicitar o auxílio do VERIFICADOR INDEPENDENTE nas seguintes situações:

**26.20.1.** Na eventual aferição de valores relativos à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO e a indenizações devidas pelas PARTES.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**26.21.1.1.** Será imprescindível o auxílio ao PODER CONCEDENTE nas situações apontadas como ensejadoras de desequilíbrio econômico-financeiro contratual causadas em decorrência de avaliação do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO e do cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, nas quais o VERIFICADOR INDEPENDENTE tenha prestado serviço técnico de verificação independente.

**26.21.1.2.** O auxílio prestado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ao PODER CONCEDENTE em eventual aferição de valores relativos à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO e as indenizações devidas pelas PARTES será materializado, se possível, por meio de laudos econômicos.

**26.20.2.** Aferir os INDICADORES DE DESEMPENHO, com base nos parâmetros estabelecidos no ANEXO 8, realizando levantamentos e medições de campo e colhendo informações junto às PARTES, devendo ter, para tanto, acesso a todas as informações e documentos relativos à CONCESSÃO;

**26.20.3.** Auxiliar o PODER CONCEDENTE na fiscalização do cumprimento das obrigações relativas à exploração das ATIVIDADES RELACIONADAS pela CONCESSIONÁRIA;

**26.20.4.** Auxiliar o PODER CONCEDENTE no processo de revisão das metas e INDICADORES DE DESEMPENHO, sugerindo melhorias nos processos de aferição, que poderão ser incluídas nas REVISÕES ORDINÁRIAS, na forma da Cláusula 44, ou em razão de pleito da CONCESSIONÁRIA na forma da Cláusula 45;

**26.20.5.** Apoiar as PARTES na resolução de conflitos na forma deste CONTRATO;

**26.20.6.** Elaborar, trimestralmente, um relatório do desempenho da CONCESSIONÁRIA, no qual indicará a nota dos INDICADORES DE DESEMPENHO da CONCESSIONÁRIA.

**26.21.** O VERIFICADOR INDEPENDENTE não substitui nem afasta o exercício do poder de fiscalização do PODER CONCEDENTE no âmbito da CONCESSÃO.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**26.22.** O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá apresentar relatório detalhado com os resultados dos trabalhos realizados contendo, sempre que couber, as seguintes informações:

**26.22.1.** Confrontação dos resultados apurados com aqueles produzidos pela CONCESSIONÁRIA e apontamento de possíveis causas para as divergências;

**26.22.2.** Memórias de cálculo;

**26.22.3.** Indicação de procedimentos para melhorar o acompanhamento e a fiscalização do CONTRATO;

**26.22.4.** Indicação de falhas porventura cometidas pela CONCESSIONÁRIA;

**26.22.5.** Nome da empresa e equipe técnica responsável pela confecção do relatório;

**26.22.6.** Registros digitais por foto e/ou vídeo;

**26.22.7.** . Outras informações que entender relevantes.

**26.23.** Todos os documentos, relatórios, manuais, análises e estudos produzidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, ainda que em versões preliminares, deverão ser produzidos preferencialmente em meio eletrônico e entregues, concomitantemente, à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE.

**26.24.** A opinião do VERIFICADOR INDEPENDENTE não vincula quaisquer uma das PARTES.

## **27. SEGUROS**

**27.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá contratar e manter em vigor apólices de seguro, durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, que sejam suficientes para garantir a continuidade dos SERVIÇOS, conforme as diretrizes gerais especificadas no ANEXO 10.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**27.1.1.** Os montantes cobertos pelos seguros, incluídos os danos materiais e os danos morais abrangidos, deverão atender aos limites máximos de indenização calculados com base no maior dano provável e deverão ser reajustados anualmente, na mesma data e pela aplicação do mesmo índice de reajuste previsto na Cláusula 38.

**27.2.** Será de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA manter em vigor os seguros exigidos no CONTRATO, devendo, para tanto, promover as renovações, prorrogações e atualizações necessárias, bem como obter a anuência da seguradora, quando necessária, para que os seguros continuem válidos e vigentes.

**27.2.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 15 (quinze) dias antes do vencimento dos seguros vigentes, as apólices dos seguros contratados e renovados, em via original, segunda via, ou cópia digital, devidamente certificadas, sob pena de incorrer na multa prevista na subcláusula 47.6.3.

**27.2.2.** Após a publicação do CONTRATO no DOM, a CONCESSIONÁRIA deverá comprovar a contratação dos seguros previstos neste CONTRATO e no ANEXO 10 no prazo indicado na Subcláusula 12.3.

**27.2.3.** Deverá, ainda, a CONCESSIONÁRIA, como condição para emissão dos TERMOS DE ACEITE previstos nas Subcláusulas 15.5 e 17.7, comprovar a contratação ou complementação dos seguros correspondentes, nos valores compatíveis, conforme as diretrizes gerais especificadas no ANEXO 10.

**27.2.4.** Igualmente, na ocorrência de um novo ciclo de investimentos, a comprovação da vigência das apólices dos seguros exigidos nesta Cláusula e no ANEXO 10 será condição para emissão dos TERMOS DE ACEITE correspondentes.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**27.3.** A CONCESSIONÁRIA assume toda a responsabilidade pela abrangência ou omissões decorrentes da realização dos seguros de que trata o CONTRATO, bem como pelo pagamento integral da franquia na hipótese de ocorrência do sinistro.

**27.3.1.** Eventual negativa de pagamento da indenização pela seguradora também não eximirá a CONCESSIONÁRIA das suas responsabilidades assumidas neste CONTRATO.

**27.4.** A existência de cobertura securitária não exime a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA de substituir os BENS VINCULADOS que tenham sido danificados ou inutilizados.

**27.5.** O PODER CONCEDENTE deverá figurar como cossegurado nas apólices de seguros referidas no CONTRATO.

**27.6.** As apólices de seguros poderão estabelecer como beneficiária da indenização um ou alguns dos FINANCIADORES.

**27.7.** A CONCESSIONÁRIA, com autorização prévia do PODER CONCEDENTE, poderá alterar coberturas ou outras condições das apólices de seguro, visando a adequá-las às novas situações que ocorram durante o PRAZO DA CONCESSÃO.

**27.8.** Nas apólices de seguros deverá constar a obrigação das seguradoras informarem, imediatamente, ao PODER CONCEDENTE, as alterações nos contratos de seguros, principalmente as que impliquem o cancelamento, a suspensão, a modificação ou a substituição de quaisquer apólices contratadas pela CONCESSIONÁRIA, bem como a alteração nas coberturas e demais condições correspondentes, a fim de assegurar a adequação dos seguros às novas situações que ocorram durante o PRAZO DA CONCESSÃO, dentro das condições da apólice.

**28. ATIVIDADES RELACIONADAS**

**28.1.** A CONCESSIONÁRIA poderá explorar ATIVIDADES RELACIONADAS, diretamente ou mediante a celebração de contratos com terceiros, em regime de direito privado, desde que a



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

exploração comercial pretendida não prejudique os padrões de segurança, qualidade e desempenho dos SERVIÇOS e seja compatível com as normas legais e regulamentares aplicáveis ao CONTRATO e às respectivas ATIVIDADES RELACIONADAS.

**28.1.1.** A exploração de ATIVIDADES RELACIONADAS dependerá de prévia autorização do PODER CONCEDENTE, nos termos das Subcláusulas 28.2 e 28.3.

**28.1.2.** O fornecimento de energia elétrica destinado à exploração de ATIVIDADES RELACIONADAS deverá ser objeto de contrato específico de fornecimento de energia elétrica firmado pela CONCESSIONÁRIA, cabendo-lhe o pagamento das contas de consumo correspondentes, ou, caso não seja viável a celebração de contrato específico, a CONCESSIONÁRIA deverá ressarcir o PODER CONCEDENTE de quaisquer custos.

**28.1.3.** A CONCESSIONÁRIA deverá manter contabilidade específica de cada ATIVIDADE RELACIONADA, em especial quanto às respectivas RECEITAS ACESSÓRIAS, e enviar relatórios gerenciais mensais ao PODER CONCEDENTE acerca da execução de cada ATIVIDADE RELACIONADA.

**28.1.4.** A exploração de quaisquer ATIVIDADES RELACIONADAS, assim como os respectivos contratos, terá vigência limitada ao término deste CONTRATO e não poderá, em qualquer hipótese, prejudicar a CONCESSÃO.

**28.1.5.** Todos os riscos e investimentos decorrentes da execução das ATIVIDADES RELACIONADAS serão de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, inclusive os prejuízos que resultem de sua execução, ressalvado o disposto na Subcláusula 41.1.7.

**28.1.6.** Os investimentos adicionais realizados pela CONCESSIONÁRIA para a exploração de ATIVIDADES RELACIONADAS não serão considerados como investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS, pelo que as regras contratuais relativas às



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

indenizações por extinção antecipada do CONTRATO não são aplicáveis para estes investimentos.

**28.1.6.1.** Para fins do disposto nesta Subcláusula 28.1.6, são considerados investimentos adicionais aqueles realizados pela CONCESSIONÁRIA para exploração de ATIVIDADES RELACIONADAS, que excedam as exigências de investimentos necessários e suficientes para atendimento das condições e parâmetros deste CONTRATO relativos à prestação dos SERVIÇOS.

**28.1.7.** Após o término do prazo de exploração da ATIVIDADE RELACIONADA, a CONCESSIONÁRIA será responsável por todos os custos decorrentes da desmobilização dos bens necessários para a referida exploração que não se enquadrem como BENS REVERSÍVEIS, ficando o PODER CONCEDENTE isento de qualquer ônus nesse sentido.

**28.1.8.** Não constituem ATIVIDADES RELACIONADAS:

(i) Os acordos com órgãos públicos ou demais concessionárias de serviços públicos que prestem serviços na ÁREA DA CONCESSÃO referentes à gestão de INTERFERÊNCIAS; e

(ii) A alienação de BENS VINCULADOS, na forma da Subcláusula 7.8.

**28.1.9.** A CONCESSIONÁRIA, mediante autorização do PODER CONCEDENTE, poderá executar as ATIVIDADES RELACIONADAS por meio de sociedades CONTROLADAS.

**28.1.9.1.** Após a autorização prevista na Subcláusula 28.1.9 acima, a CONCESSIONÁRIA também necessitará de autorização específica do PODER CONCEDENTE para admitir o ingresso de novos sócios nestas sociedades CONTROLADAS.]

**28.1.9.2.** Quando na exploração de ATIVIDADES RELACIONADAS a CONCESSIONÁRIA vislumbrar a possibilidade de figurarem como clientes PARTES RELACIONADAS, deverá solicitar autorização prévia do PODER CONCEDENTE, antes de celebrar



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

eventual contrato ou instrumento congêneres relativo aos respectivos serviços com estes clientes.

**28.2.** Após o recebimento de solicitação de exploração de ATIVIDADE RELACIONADA, que deve ser acompanhada dos documentos indicados nesta Cláusula 28, o PODER CONCEDENTE terá o prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, para se pronunciar a respeito da solicitação.

**28.2.1.** No prazo previsto acima, o PODER CONCEDENTE poderá solicitar esclarecimentos, complementações e alterações no plano de negócios, nos estudos de viabilidade e no mecanismo de compartilhamento de ganhos apresentados, hipótese na qual o prazo previsto na Subcláusula 28.2 ficará suspenso da data da comunicação à CONCESSIONÁRIA até o recebimento da resposta pelo PODER CONCEDENTE.

**28.2.1.1.** Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto à solicitação feita pela CONCESSIONÁRIA deverá ocorrer de forma fundamentada e somente poderá se basear nas seguintes razões:

- (i) Insuficiência dos estudos de viabilidade apresentados e inadequação do plano de negócios proposto;
- (ii) Inviabilidade econômico-financeira, técnica ou jurídica da proposta;
- (iii) Existência de riscos excessivos associados à exploração da ATIVIDADE RELACIONADA, em especial à adequada prestação dos SERVIÇOS;
- (iv) Desinteresse na contratação dos serviços nas condições propostas, na hipótese de o PODER CONCEDENTE ser o único cliente potencial da ATIVIDADE RELACIONADA;
- (v) Inadimplemento da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações do CONTRATO; e,



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

(vi) Razões de interesse público de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade do PODER CONCEDENTE.

**28.2.1.2.** Caso o PODER CONCEDENTE não se manifeste no prazo previsto na Subcláusula 28.2, considera-se deferida a solicitação da CONCESSIONÁRIA, nas condições propostas.

**28.2.2.** Para solicitação da autorização para exploração das ATIVIDADES RELACIONADAS, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar proposta de plano de negócios contendo, no mínimo, objeto e produto pretendido, público alvo, modelo de geração de receitas, estratégia competitiva, projeções do fluxo de caixa contendo estimativas de investimentos, receitas, despesas e tributos, viabilidade técnica e jurídica da proposta, cronograma de execução, identificação dos riscos para a prestação dos SERVIÇOS decorrentes da execução da ATIVIDADE RELACIONADA e as alternativas para mitigá-los, análise de rentabilidade do negócio bem como outras informações que forem necessárias ao melhor conhecimento/entendimento do negócio.

**28.2.2.1.** Para fins do adequado acompanhamento do PODER CONCEDENTE, os relatórios gerenciais mensais a que se refere a Subcláusula 28.1.3 deverão conter, além dos documentos e informações de contabilidade necessárias ao entendimento da situação financeira e contábil do contrato e do sistema de compartilhamento de receitas, informações quantitativas e operacionais da execução da atividade, incluindo, ao menos, a avaliação do cumprimento das obrigações das partes e indicação de eventual execução anômala da ATIVIDADE RELACIONADA.

**28.2.3.** Caso o PODER CONCEDENTE seja cliente potencial da ATIVIDADE RELACIONADA, a solicitação deverá ser acompanhada de oferta detalhada do preço e demais condições de contratação do serviço.

**28.2.4.** Juntamente com o plano de negócio, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar sua proposta de compartilhamento das RECEITAS ACESSÓRIAS com o PODER



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

CONCEDENTE, inclusive no que toca ao detalhamento da forma e da periodicidade do compartilhamento, observados os critérios previstos na Subcláusula 28.4 e ressalvado o disposto na Subcláusula 28.2.4.1.

**28.2.4.1.** Quando o PODER CONCEDENTE for o único cliente da ATIVIDADE RELACIONADA, o compartilhamento previsto na Subcláusula 28.4 não será aplicável.

**28.3.** O PODER CONCEDENTE poderá indicar para a CONCESSIONÁRIA potenciais ATIVIDADES RELACIONADAS a serem desenvolvidas, assinalando prazo razoável para que esta apresente os documentos e informações descritos na Subcláusula 28.2.2, que poderão, neste caso, ser apresentados de forma simplificada, para posterior detalhamento.

**28.3.1.** O detalhamento dos documentos e informações descritos na Subcláusula 28.2.2 será feito pela CONCESSIONÁRIA depois que as PARTES acordarem, analisados os documentos e informações apresentados de forma simplificada, que existem indicações razoáveis de que a ATIVIDADE RELACIONADA respectiva é viável.

**28.3.2.** A recusa da CONCESSIONÁRIA ou a ausência de manifestação no prazo estabelecido conforme a Subcláusula 28.3, desde que decorridos no mínimo 02 (dois) anos da DATA DE EFICÁCIA, autoriza o PODER CONCEDENTE a se valer da prerrogativa de executar direta ou indiretamente a atividade, mediante o pagamento de remuneração à CONCESSIONÁRIA.

**28.3.2.1.** A remuneração referida na Subcláusula 28.3.2 será fixada por acordo entre as PARTES, ou, na impossibilidade de acordo, pelo PODER CONCEDENTE, e deverá refletir uma justa compensação, assim entendido o valor de mercado, pela efetiva utilização dos bens sob gestão da CONCESSIONÁRIA. Para a aferição do valor de mercado, o PODER CONCEDENTE poderá se valer de cotações apresentadas por concessionárias de serviços públicos que atuam em outras cidades.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**28.3.2.2.** A CONCESSIONÁRIA não poderá obstar as atividades a serem executadas pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiro por ele contratado, independentemente de divergências em relação à remuneração fixada, as quais deverão ser dirimidas por meio da adoção dos mecanismos de solução de conflitos previstos na Cláusula 49.

**28.3.2.3.** A execução direta ou indireta das atividades por parte do PODER CONCEDENTE não poderá prejudicar os padrões de segurança, qualidade e desempenho dos SERVIÇOS, devendo ser compatível com as normas legais e regulamentares aplicáveis ao CONTRATO.

**28.3.2.4.** Nos casos em que o PODER CONCEDENTE se valer da prerrogativa prevista na Subcláusula 28.3.2, o papel exercido pela CONCESSIONÁRIA é limitado ao compartilhamento das estruturas utilizadas pelo PODER CONCEDENTE, ou terceiro por ele indicado, sendo que, neste caso, a CONCESSIONÁRIA não assumirá nenhum risco decorrente de atividades que não são desempenhadas por ela própria.

**28.4.** Para exploração das ATIVIDADES RELACIONADAS nos casos de que tratam as Subcláusulas 28.2 e 28.3.1, as PARTES deverão formalizar, em contrato apartado, as condições acordadas para execução da ATIVIDADE RELACIONADA, notadamente as regras relativas (i) ao mecanismo de compartilhamento de RECEITAS ACESSÓRIAS, (ii) à prestação de informações pela CONCESSIONÁRIA e (iii) às penalidades pelo inadimplemento de valores devidos ao PODER CONCEDENTE.

**28.4.1.** As RECEITAS ACESSÓRIAS decorrentes da exploração de ATIVIDADE RELACIONADA serão compartilhadas entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE na proporção de, no máximo, 15% (quinze por cento) da receita bruta apurada na exploração da ATIVIDADE RELACIONADA em favor do PODER CONCEDENTE.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**28.4.2.** Os valores resultantes do compartilhamento de que trata a Subcláusula 28.4 poderão ser negociados entre as PARTES, mediante a estipulação de um prazo de carência para início do compartilhamento das receitas apuradas na exploração da ATIVIDADE RELACIONADA, contados a partir do início de sua exploração.

**28.4.3.** A forma e periodicidade de compartilhamento dos montantes equivalentes aos percentuais apropriados pelo PODER CONCEDENTE de que trata a Subcláusula 28.4 deverão ser acordadas entre as PARTES.

## **29. DIREITOS DOS USUÁRIOS**

**29.1.** Sem prejuízo de outros direitos previstos em lei, são direitos dos USUÁRIOS:

**29.1.1.** Receber informações do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONÁRIA referentes à prestação dos SERVIÇOS;

**29.1.2.** Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONÁRIA as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes aos SERVIÇOS prestados;

**29.1.3.** Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela CONCESSIONÁRIA na prestação dos SERVIÇOS;

**29.1.4.** Contar com canais de comunicação efetivos com a CONCESSIONÁRIA, conforme ANEXO 5; e

**29.1.5.** Contar com a prestação de SERVIÇOS de qualidade, com base no disposto no ANEXO 8.

## **30. COMITÊ DE GOVERNANÇA**

**30.1.** Para a coordenação, integração e disciplina dos esforços das PARTES na execução dos SERVIÇOS e das atividades de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, as PARTES deverão



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

instituir, em até 90 (noventa) dias contados da publicação do extrato do CONTRATO no DOM, um COMITÊ DE GOVERNANÇA, que será regido por regulamento próprio, respeitando as disposições abaixo.

**30.2.** O COMITÊ DE GOVERNANÇA terá como objetivo principal discutir e aperfeiçoar a inter-relação entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE no âmbito do CONTRATO e terá, dentre outras, as seguintes funções:

- 30.2.1.** Atuação conjunta da CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE no relacionamento com a EMPRESA DISTRIBUIDORA de que trata a Cláusula 9, para atendimento adequado aos objetivos e parâmetros dos SERVIÇOS estabelecidos neste CONTRATO e nos ANEXOS;
- 30.2.2.** Acompanhamento da elaboração e atualização do CADASTRO, bem como identificação de eventuais erros e falhas, e estabelecimento de medidas e procedimentos necessários à sua correção pela CONCESSIONÁRIA;
- 30.2.3.** Eliminação de dificuldades, conflitos e divergências entre as equipes da CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE;
- 30.2.4.** Instituição e divulgação de regras, fluxos e métodos de trabalho visando à integração dos funcionários do PODER CONCEDENTE com os funcionários da CONCESSIONÁRIA;
- 30.2.5.** Registro e relato das imperfeições apuradas no decorrer da execução do CONTRATO;
- 30.2.6.** Identificação de possíveis aperfeiçoamentos na gestão dos SERVIÇOS, na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e nas infraestruturas de REDE DE CONECTIVIDADE e MINIUSINA FOTOVOLTAICA;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 30.2.7.** Acompanhamento da execução dos SERVIÇOS durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO;
- 30.2.8.** Programação de ações emergenciais no curso da operação dos SERVIÇOS;
- 30.2.9.** Outras ações que vierem a ser definidas pelas PARTES.
- 30.3.** O COMITÊ DE GOVERNANÇA possuirá até 4 (quatro) integrantes e será composto por representantes das PARTES em números iguais.
- 30.3.1.** Eventualmente, especialistas poderão ser convocados pelo COMITÊ DE GOVERNANÇA caso exista necessidade da análise e/ou desenho de aspectos técnicos específicos da CONCESSÃO.
- 30.3.2.** As PARTES, por intermédio dos seus representantes no COMITÊ DE GOVERNANÇA, poderão convidar a EMPRESA DISTRIBUIDORA a indicar, adicionalmente, 2 (dois) representantes para o COMITÊ DE GOVERNANÇA, que poderão participar e opinar nas discussões envolvendo temas que possuam interface com a EMPRESA DISTRIBUIDORA. Os representantes indicados pela EMPRESA DISTRIBUIDORA não votarão sobre as matérias de competência do COMITÊ DE GOVERNANÇA.
- 30.4.** O COMITÊ DE GOVERNANÇA buscará definir os critérios e os protocolos para o melhor desempenho dos SERVIÇOS de forma a atender os USUÁRIOS dentro dos padrões de qualidade estabelecidos no CONTRATO e nos ANEXOS.
- 30.5.** Respeitado o disposto na legislação, em regulamentos e no CONTRATO, as resoluções do COMITÊ DE GOVERNANÇA dependerão do consenso de todos os representantes e terão caráter vinculante, até que sobrevenha eventual decisão da COMISSÃO TÉCNICA, arbitral ou judicial sobre o tema.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**30.6.** As decisões do COMITÊ DE GOVERNANÇA que afetem o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO deverão ser formalmente submetidas ao PODER CONCEDENTE e previamente aprovadas por este.

**30.7.** Os procedimentos e decisões do COMITÊ DE GOVERNANÇA não afastam as obrigações, as penalidades e a aplicação do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO previstos no CONTRATO e nos ANEXOS.

**30.8.** As PARTES poderão, ainda, convocar a instauração de COMITÊS DE GOVERNANÇA específicos (*ad hoc*), quando julgarem pertinente, sendo-lhes aplicáveis, no que couber, as disposições desta Cláusula.

**CAPÍTULO V – ESTRUTURA JURÍDICA E OPERACIONAL DA SPE**

**31. COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA**

**31.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15 (quinze) dias, alterações na sua composição societária em relação ao quadro social constante do ANEXO 2, apresentando os documentos societários pertinentes, observadas as restrições definidas no CONTRATO.

**31.2.** A partir da assinatura do CONTRATO e até o final de sua vigência, toda e qualquer transferência da CONCESSÃO ou do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA somente poderá ocorrer se houver prévia autorização pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da lei, e desde que não se coloque em risco a execução do objeto contratual, observadas as condições fixadas neste CONTRATO.

**31.2.1.** A transferência de que trata a Subcláusula 31.2 somente poderá ocorrer após transcorridos 12 (doze) meses do integral cumprimento de todos os MARCOS DA CONCESSÃO previstos no CONTRATO e nos ANEXOS, ressalvadas as hipóteses de:



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- a) Insolvência iminente por parte da CONCESSIONÁRIA, e/ou, no caso da transferência de CONTROLE indireto da CONCESSIONÁRIA, insolvência dos seus acionistas diretos, desde que tais insolvências sejam devidamente demonstradas; e
- b) Assunção do CONTROLE pelos FINANCIADORES da CONCESSIONÁRIA, conforme descrito na Cláusula 34.

**31.2.2.** A anuência prévia exigida na Subcláusula 31.2 abrange os atos que impliquem transferência do CONTROLE acionário direto da CONCESSIONÁRIA, mesmo quando o CONTROLE indireto permaneça com o mesmo GRUPO ECONÔMICO.

**31.2.3.** A transferência do CONTROLE indireto da CONCESSIONÁRIA não está sujeita à anuência prévia do PODER CONCEDENTE, salvo na hipótese de substituição de empresa componente do controle indireto da CONCESSIONÁRIA que tenha sido responsável pela apresentação de algum dos atestados de capacidade técnico-operacional previstos no EDITAL, hipótese na qual deverá ser observado o disposto na Subcláusula 31.3.

**31.2.4.** Na hipótese de criação de estrutura societária intermediária entre a ADJUDICATÁRIA da LICITAÇÃO e a SPE, será considerada como transferência do CONTROLE direto da CONCESSIONÁRIA qualquer alteração do poder de controle da referida estrutura societária intermediária.

**31.3.** As condições e o prazo previstos na Subcláusula 31.2 aplicam-se também à retirada do quadro social da CONCESSIONÁRIA, por qualquer razão, do acionista detentor dos atestados de capacidade técnico-operacional previstos no EDITAL, ou à redução de sua participação societária que resulte em participação final inferior a 10% (dez por cento) do capital social.

**31.4.** Durante todo o período da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA também deverá submeter à prévia autorização do PODER CONCEDENTE as modificações no respectivo estatuto social que envolvam:



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- i. A cisão, fusão, transformação ou incorporação da SPE;
- ii. A alteração do objeto social da SPE; e
- iii. A emissão de ações de classes diferentes da SPE além das estipuladas inicialmente.

**31.5.** O PODER CONCEDENTE examinará o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela CONCESSIONÁRIA nos termos da presente Cláusula no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, podendo solicitar esclarecimentos e documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas controladores da SPE e promover outras diligências consideradas adequadas.

**31.5.1.** Encerrado o prazo previsto na Subcláusula 31.5, incluindo-se eventual prorrogação, sem manifestação do PODER CONCEDENTE, considerar-se-á(ão) aprovado(s) o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela CONCESSIONÁRIA.

**31.6.** Para fins de obtenção da anuência para a transferência da CONCESSÃO ou do CONTROLE societário da CONCESSIONÁRIA, o interessado deverá:

- i. Atender às exigências de capacidade técnica, consideradas proporcionalmente ao estágio de execução do CONTRATO, idoneidade financeira e regularidade jurídica, fiscal e trabalhista necessárias à assunção do objeto da CONCESSÃO, conforme previstas no EDITAL;
- ii. Prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
- iii. Comprometer-se a cumprir todas as Cláusulas deste CONTRATO.

**31.7.** A transferência total ou parcial da CONCESSÃO ou do controle da CONCESSIONÁRIA, sem a prévia autorização do PODER CONCEDENTE, implicará na caducidade da CONCESSÃO.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**32. CAPITAL SOCIAL**

**32.1.** Sob pena de caducidade, nos termos da Cláusula 53 abaixo, após a integralização total do capital social mínimo conforme Subcláusula 14.2, a CONCESSIONÁRIA deverá manter, durante toda a vigência do CONTRATO, o capital social integralizado em valor igual ou superior a R\$ 16.170.682,20 (dezesseis milhões, cento e setenta mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte centavos).

**32.2.** O capital social integralizado poderá ser reduzido para aquém do valor mínimo previsto na Subcláusula 32.1 nos casos autorizados pela legislação aplicável, mediante solicitação pela CONCESSIONÁRIA e prévia aprovação pelo PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo critério.

**32.2.1.** A redução que importar na manutenção de um capital social igual ou superior ao patamar mínimo previsto na Subcláusula 32.1 não necessita de prévia aprovação pelo PODER CONCEDENTE.

**33. FINANCIAMENTO**

**33.1.** A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos necessários à execução dos SERVIÇOS e do objeto da CONCESSÃO.

**33.2.** A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE cópia dos contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos representativos dos títulos e valores mobiliários que venha a emitir, e quaisquer alterações a esses instrumentos, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data de sua assinatura ou emissão, conforme o caso.

**33.2.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE os comprovantes dos pagamentos das parcelas de quitação dos financiamentos por ela contratados. Os comprovantes deverão ser enviados ao PODER CONCEDENTE até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao do respectivo pagamento.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**33.2.2.** A entidade que celebrar contrato com a CONCESSIONÁRIA para fornecimento de materiais, equipamentos ou serviços na forma de venda parcelada ou financiada poderá ser reconhecida como FINANCIADOR, caso o contrato de fornecimento contenha, de forma clara, a descrição de uma operação de financiamento à CONCESSIONÁRIA por parte deste fornecedor, com as datas previstas para liquidação, taxas de juros e demais parâmetros, cabendo a CONCESSIONÁRIA, nestes casos, realizar a comunicação prevista na Subcláusula 33.2.

**33.3.** Os financiamentos e suas respectivas garantias poderão, observada a legislação civil e comercial aplicável, conferir aos respectivos financiadores o direito de assumir o CONTROLE ou a administração temporária da CONCESSIONÁRIA, ou a própria CONCESSÃO, em caso de inadimplemento não remediado dos respectivos contratos de financiamento ou garantia, ou, ainda, para a regularização dos SERVIÇOS em caso de inadimplência da CONCESSIONÁRIA no âmbito deste CONTRATO que inviabilize ou ameace a CONCESSÃO, observadas as condições desta Cláusula 33.

**33.4.** Quando da contratação de financiamento, da emissão de títulos de dívida ou da realização de operação de dívida de qualquer outra natureza (incluindo, mas não se limitando, à emissão de debêntures, *bonds* ou à estruturação de fundo de investimento em direitos creditórios), a CONCESSIONÁRIA deverá prever expressamente e garantir a efetividade, por meio contratual, da obrigação dos FINANCIADORES de comunicarem imediatamente ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigação da CONCESSIONÁRIA nos contratos de financiamento que possa ocasionar a execução de garantias ou a assunção do controle pelos FINANCIADORES.

**33.4.1.** Sem prejuízo do disposto acima, a CONCESSIONÁRIA deverá comunicar imediatamente ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigação sua nos contratos de financiamento que possa ocasionar a execução de garantias ou a assunção do seu controle pelos FINANCIADORES.

**33.5.** A CONCESSIONÁRIA deverá, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da sua emissão, cópia de todo e qualquer comunicado, relatório ou notificação enviado aos FINANCIADORES, que contenha informação relevante a respeito da situação financeira da CONCESSÃO ou da CONCESSIONÁRIA.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**33.6.** Competirá ao PODER CONCEDENTE informar aos FINANCIADORES e estruturadores das operações referidas na Subcláusula 33.4 acima, concomitantemente à comunicação para a própria CONCESSIONÁRIA, o descumprimento do CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA, sempre que assim requerido no contrato de financiamento ou solicitado pelos FINANCIADORES e estruturadores de operações.

**33.6.1.** Além dos documentos referidos acima, os FINANCIADORES poderão solicitar ao PODER CONCEDENTE cópias dos seguintes documentos produzidos durante as atividades de fiscalização do PODER CONCEDENTE: (i) relatórios emitidos sobre os MARCOS DA CONCESSÃO; (ii) comunicações sobre o potencial atraso pela CONCESSIONÁRIA na entrega dos MARCOS DA CONCESSÃO; (iii) relatórios emitidos sobre o cumprimento dos índices de desempenho pela CONCESSIONÁRIA; e, (iv) comunicações sobre a potencial ou efetiva instauração de processo para apuração de eventual descumprimento contratual e para aplicação de penalidades. Os documentos aos quais os FINANCIADORES poderão ter acesso são aqueles que o PODER CONCEDENTE já elaboraria durante o curso da CONCESSÃO.

**33.7.** A CONCESSIONÁRIA não poderá invocar qualquer disposição, cláusula ou condição dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos respectivos recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigações assumidas no CONTRATO.

**33.8.** A CONCESSIONÁRIA poderá dar em garantia dos financiamentos contratados, nos termos desta Cláusula, os direitos emergentes da CONCESSÃO, desde que não comprometa a operacionalização e a continuidade da execução dos investimentos e dos SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO.

**33.9.** A CONCESSIONÁRIA poderá ceder, ou de qualquer outra forma transferir diretamente aos FINANCIADORES, conforme os limites e os requisitos legais, os direitos à percepção (i) da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA; (ii) das RECEITAS ACESSÓRIAS decorrentes de ATIVIDADES RELACIONADAS; (iii) das indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA em virtude do CONTRATO, e (iv) demais pagamentos devidos à CONCESSIONÁRIA em decorrência deste CONTRATO.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**33.10.** A CONCESSIONÁRIA deverá compartilhar com o PODER CONCEDENTE os ganhos econômicos efetivos decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos por ela utilizados, mediante proposta de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

**33.11.** É vedado à CONCESSIONÁRIA:

**33.11.1.** Prestar qualquer forma de garantia em favor de terceiros, inclusive em favor de PARTES RELACIONADAS, salvo em favor de seus FINANCIADORES;

**33.11.2.** Conceder empréstimos, financiamentos ou realizar quaisquer outras formas de transferência de recursos para PARTES RELACIONADAS, exceto:

**33.11.2.1.** Transferências de recursos a título de distribuição de dividendos;

**33.11.2.2.** Redução do capital, respeitado o previsto na Subcláusula 32.2;

**33.11.2.3.** Pagamentos de juros sobre capital próprio; e

**33.11.2.4.** Pagamentos pela contratação de serviços em condições equitativas de mercado.

**34. ASSUNÇÃO DO CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA PELOS FINANCIADORES**

**34.1.** Para assegurar a continuidade da CONCESSÃO, é facultada aos FINANCIADORES a administração temporária ou assunção do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA nos seguintes casos:

**34.1.1.** Inadimplência de financiamento contratado pela CONCESSIONÁRIA, desde que prevista esta possibilidade nos respectivos contratos de financiamento; ou

**34.1.2.** Inadimplência na execução do CONTRATO que inviabilize ou coloque em risco a CONCESSÃO.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**34.2.** Quando configurada inadimplência do financiamento ou da execução do CONTRATO por parte da CONCESSIONÁRIA, que possa dar ensejo à administração temporária ou à assunção de CONTROLE prevista na Subcláusula 34.1, os FINANCIADORES deverão notificar a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, informando sobre a inadimplência e abrindo à CONCESSIONÁRIA prazo para purgar o inadimplemento.

**34.3.** Para que possam assumir a administração temporária ou o CONTROLE da CONCESSIONÁRIA, os FINANCIADORES deverão:

- (i) Comprometer-se a cumprir todas as Cláusulas do CONTRATO e dos ANEXOS; e
- (ii) Comprovar que atendem aos requisitos de regularidade jurídica e fiscal necessários à assunção dos SERVIÇOS.

**34.3.1.** A análise do PODER CONCEDENTE sobre o cumprimento das exigências previstas na Subcláusula 34.3 acima deverá ser emitida no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias.

**34.4.** A assunção do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA, nos termos desta Subcláusula, não alterará as obrigações da CONCESSIONÁRIA e de seus controladores perante o PODER CONCEDENTE, observado o disposto na Subcláusula 34.4.1.

**34.4.1.** A assunção do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA pelos FINANCIADORES acarretará a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses, dos processos de aplicação de penalidades eventualmente abertos contra a CONCESSIONÁRIA em decorrência de descumprimentos contratuais, incluindo eventual processo de caducidade da CONCESSÃO (“Prazo de Transição do Controle para o Financiador”).

**34.4.2.** Os FINANCIADORES, por intermédio da CONCESSIONÁRIA, poderão propor ao PODER CONCEDENTE plano de transição visando facilitar a transferência do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA para os FINANCIADORES (“Plano de Transição do



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

Financiador”), sob a perspectiva do adimplemento das obrigações contratuais da CONCESSIONÁRIA. O Plano de Transição do Financiador deve apresentar os MARCOS DA CONCESSÃO que serão cumpridos pela CONCESSIONÁRIA durante o Prazo de Transição do Controle para o Financiador, além das demais medidas que serão implementadas pelos FINANCIADORES visando o restabelecimento das condições econômico-financeiras da CONCESSIONÁRIA necessárias para a prestação dos SERVIÇOS nos padrões previstos no CONTRATO (“Plano de Transição do Financiador”).

- 34.4.2.1.** O Plano de Transição do Financiador poderá ser apresentado ao PODER CONCEDENTE antes da assunção do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA pelos FINANCIADORES.
- 34.4.2.2.** O PODER CONCEDENTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para analisar o Plano de Transição do Financiador, sendo que eventuais ajustes solicitados deverão ser atendidos no prazo de até 5 (cinco) dias.
- 34.4.2.3.** Após a entrega, pela CONCESSIONÁRIA, do Plano de Transição do Financiador reformulado, o PODER CONCEDENTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias para aprová-lo ou rejeitá-lo de forma definitiva.
- 34.4.2.4.** No caso de ausência de manifestação do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para aprovação do Plano de Transição do Financiador, este será considerado reprovado.
- 34.4.2.5.** O Plano de Transição do Financiador não é condição para a assunção do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA pelos FINANCIADORES, prevalecendo, no caso de não apresentação ou rejeição do plano, as obrigações contratuais e os prazos de entrega dos MARCOS DA CONCESSÃO previstos no CONTRATO.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 34.4.3.** Durante o Prazo de Transição do Controle para o Financiador, o ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL será calculado normalmente, considerando as regras previstas no ANEXO 8, e, caso um Plano de Transição do Financiador tenha sido aprovado pelo PODER CONCEDENTE, o IDG será calculado de acordo com o cumprimento dos MARCOS DA CONCESSÃO previstos no Plano de Transição do Financiador.
- 34.4.4.** Após o Prazo de Transição do Controle para o Financiador, o IDG voltará a ser calculado considerando os MARCOS DA CONCESSÃO previstos no ANEXO 5.
- 34.4.5.** Caso, durante o Prazo de Transição do Controle para o Financiador, a CONCESSIONÁRIA sane os inadimplementos que embasaram os processos de aplicação de penalidades, incluindo eventual processo de caducidade da CONCESSÃO, suspensos durante o Prazo de Transição do Controle para o Financiador, tais processos serão arquivados pelo PODER CONCEDENTE. Caso isto não ocorra, os processos voltarão a tramitar normalmente após o Prazo de Transição do Controle para o Financiador.
- 34.5.** Os FINANCIADORES poderão assumir a administração temporária, nos termos artigo 5º-A, da LEI DE PPP.
- 34.5.1.** A administração temporária da CONCESSIONÁRIA deverá ter prazo máximo de 12 (doze) meses.
- 34.6.** O PODER CONCEDENTE poderá assinar com os FINANCIADORES, com a interveniência da CONCESSIONÁRIA, acordos diretos para o detalhamento dos direitos, obrigações e procedimentos aplicáveis para os casos de assunção do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA pelos FINANCIADORES.
- 34.7.** A transferência do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA pelos FINANCIADORES a terceiros dependerá de autorização prévia do PODER CONCEDENTE, sendo aplicável ao caso o disposto na Subcláusula 31.6.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**35. GOVERNANÇA CORPORATIVA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

**35.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer às boas práticas de governança corporativa, na forma das diretrizes do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, com a apresentação de contas e demonstrações contábeis padronizadas, conforme as normas e práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como à regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

**35.2.** A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE suas demonstrações contábeis e financeiras, acompanhadas do relatório de empresa de auditoria independente registrada na CVM, obedecidas a legislação aplicável, as deliberações da CVM aplicáveis, ou as normas que venham a suceder estes diplomas, em até 150 (cento e cinquenta) dias contados a partir do fim do exercício contábil.

**35.3.** Para garantir a uniformidade e a transparência das informações contábeis fornecidas, o PODER CONCEDENTE poderá elaborar um modelo de plano de contas a ser cumprido pela CONCESSIONÁRIA, podendo solicitar, para tanto, o apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

**35.4.** As demonstrações financeiras anuais darão destaque para as seguintes informações:

**35.4.1.** Transações com PARTES RELACIONADAS;

**35.4.2.** Depreciação e amortização dos ativos da CONCESSIONÁRIA e dos BENS REVERSÍVEIS;

**35.4.3.** Provisão para contingências (cíveis, trabalhistas, fiscais, ambientais ou administrativas);

**35.4.4.** Relatório da administração;

**35.4.5.** Parecer dos auditores externos e do conselho fiscal, se houver;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**35.4.6.** Declaração da CONCESSIONÁRIA contendo o valor do seu capital social integralizado e as alterações na sua composição societária.

**CAPÍTULO VI – DOS PAGAMENTOS À CONCESSIONÁRIA**

**36. CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA E BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA**

**36.1.** De acordo com a forma e os procedimentos previstos no ANEXO 11, o PODER CONCEDENTE, por meio da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, pagará à CONCESSIONÁRIA a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA e eventual BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, calculados com base nas disposições desta Cláusula, do ANEXO 8 e do ANEXO 9.

**36.2.** Uma vez realizada a verificação da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, o VERIFICADOR INDEPENDENTE informará o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA e ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente, por meio do envio de relatório específico.

**36.2.1.** Na ausência de VERIFICADOR INDEPENDENTE, o FATOR DE DESEMPENHO utilizado no cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA será equivalente a 0,8 (oito décimos) até a contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

**36.3.** O pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA será realizado mensalmente pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, no dia 10 (dez) de cada mês, mediante a emissão de fatura pela CONCESSIONÁRIA, devendo a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA efetuar a transferência de recursos da CONTA VINCULADA para a conta de titularidade da CONCESSIONÁRIA, no valor indicado no relatório do VERIFICADOR INDEPENDENTE ou, no valor descrito na Subcláusula 37.3.3.

**36.3.1.** O início do pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA será atrelado ao início da prestação dos SERVIÇOS, a partir da DATA DE EFICÁCIA.

**36.3.2.** A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA será paga de forma escalonada de acordo com a efetiva disponibilização dos SERVIÇOS e poderá variar em função do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL, conforme disposto no ANEXO 9.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 36.3.3.** A CONCESSIONÁRIA poderá antecipar a entrega do MARCO DA CONCESSÃO, fazendo jus ao recebimento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA equivalente, após observados os procedimentos de aprovação e emissão dos respectivos TERMOS DE ACEITE.
- 36.3.4.** Na hipótese em que o valor apurado do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL for menor que 0,8 (oito décimos), a diferença entre o valor apurado e o limite de 0,8 supramencionado será deduzida do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL do(s) trimestre(s) subsequente(s), conforme disposto no ANEXO 9.
- 36.3.5.** Caso o início dos SERVIÇOS ou as datas de emissão dos TERMOS DE ACEITE dos MARCOS DA CONCESSÃO não coincidam com o início do mês, o cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA será feito *pro rata* em função dos dias transcorridos entre o início dos SERVIÇOS, ou a data de emissão dos TERMO DE ACEITE do MARCO DA CONCESSÃO, e o último dia do respectivo mês.
- 36.3.6.** Caso o processo de apuração e determinação da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA previsto na Subcláusula 37.3 não seja encerrado antes da data de pagamento prevista na Subcláusula 36.3 por razão não imputável a CONCESSIONÁRIA, a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA será paga com base no valor aprovado para o trimestre anterior, sendo que eventuais valores pagos a maior ou menor em relação ao valor efetivamente devido serão incorporados ao pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA do mês subsequente.
- 36.3.7.** Caso o processo de apuração e determinação da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA previsto na Subcláusula 37.3 não seja encerrado antes da data de pagamento prevista na Subcláusula 36.3 por razão imputável à CONCESSIONÁRIA, o FATOR DE DESEMPENHO utilizado no cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA será equivalente a 0,8 (oito décimos) até o encerramento do processo de apuração e determinação da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais previstas para esta hipótese.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**36.4.** Uma vez realizada a apuração do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, o VERIFICADOR INDEPENDENTE, ou a CONCESSIONÁRIA, na hipótese prevista na Subcláusula 37.7.3, informará o valor do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA e ao PODER CONCEDENTE.

**36.5.** Caso o valor apurado do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA seja positivo, o pagamento será realizado pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA em até 15 (quinze) dias contados da emissão de fatura pela CONCESSIONÁRIA, devendo ser efetuada a transferência de recursos da CONTA VINCULADA para a conta de titularidade da CONCESSIONÁRIA, no valor indicado no relatório do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

**36.5.1.** Na hipótese de ausência do relatório do VERIFICADOR INDEPENDENTE, o valor a ser pago pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA será aquele indicado pelo PODER CONCEDENTE ou, na hipótese de que este não se manifeste no prazo estabelecido, será aquele indicado pela CONCESSIONÁRIA, conforme disciplinado na Subcláusula 37.7.3.

**37. APURAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA E DO BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA**

**37.1.** O cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA terá como ponto de partida o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, correspondente a R\$ [●] ([●]) (valor indicado na PROPOSTA COMERCIAL).

**37.2.** A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA refletirá o desempenho da CONCESSIONÁRIA na prestação dos SERVIÇOS e a efetiva disponibilidade dos SERVIÇOS, por meio da verificação das entregas dos MARCOS DA CONCESSÃO e aplicação trimestral do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL, na forma deste CONTRATO e dos ANEXOS.

**37.3.** O processo de apuração e determinação da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA obedecerá ao seguinte:



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**37.3.1.** No 1º (primeiro) dia do mês subsequente ao trimestre em que ocorram os SERVIÇOS apurados, a CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar acesso e os dados necessários para elaboração do RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

**37.3.2.** Até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao trimestre em que ocorram os SERVIÇOS apurados, o VERIFICADOR INDEPENDENTE remeterá ao PODER CONCEDENTE, à CONCESSIONÁRIA e à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, o RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, contendo a apuração do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL da CONCESSIONÁRIA relativo ao referido trimestre, e, se for o caso, a comprovação do cumprimento do MARCO DA CONCESSÃO no trimestre em referência.

**37.3.2.1.** A CONCESSIONÁRIA poderá solicitar desconsideração de itens da amostra no RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES em virtude da superveniência de eventos cujo risco de ocorrência não é atribuído por este CONTRATO à CONCESSIONÁRIA, em até 5 (cinco) dias contados do recebimento do RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, em até 5 (cinco) dias contados do recebimento da solicitação, deverá apresentar manifestação fundamentada sobre a aceitação das justificativas apresentadas pela CONCESSIONÁRIA.

**37.3.2.2.** As solicitações de desconsideração apresentadas pela CONCESSIONÁRIA e eventuais manifestações apresentadas pelo PODER CONCEDENTE serão examinadas e decididas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

**37.3.2.3.** Eventuais questionamentos das PARTES relativos à decisão do VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre a desconsideração de itens da amostra ficarão sujeitos ao disposto na Subcláusula 37.5.

**37.3.2.4.** Na hipótese de atraso na contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE, ou quando o VERIFICADOR INDEPENDENTE não entregar o relatório em tempo hábil para a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA ou não puder, por qualquer



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

razão não atribuível à CONCESSIONÁRIA, realizar as aferições e emitir os relatórios sob a sua responsabilidade, prevalecerá a decisão do PODER CONCEDENTE quanto aos pedidos de desconsideração de itens da amostra.

**37.3.3.** Independentemente do disposto nas Subcláusulas 37.3.2.1 e 37.3.2.2, o VERIFICADOR INDEPENDENTE terá o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da documentação referida na Subcláusula 37.3.1, para concluir suas verificações e diligências, analisar os documentos fornecidos e emitir seu relatório à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA, a respeito do cumprimento dos parâmetros de desempenho constantes do ANEXO 8, e, se for o caso, do cumprimento de MARCO DA CONCESSÃO, indicando a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA para o trimestre seguinte ao da apuração, calculada na forma do ANEXO 9.

**37.3.4.** Excepcionalmente, na hipótese de atraso na contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE, ou quando o VERIFICADOR INDEPENDENTE não entregar o relatório em tempo hábil para a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA ou não puder, por qualquer razão não atribuível à CONCESSIONÁRIA, realizar as aferições e emitir os relatórios sob a sua responsabilidade, o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA deverá ser realizado com base no FATOR DE DESEMPENHO equivalente a 0,8 (oito décimos), salvo no que toca:

- (I) À parcela referente às desconsiderações de itens da amostra, para a qual valerá o disposto na Subcláusula 37.3.2.4; e
- (II) À comprovação do cumprimento do MARCO DA CONCESSÃO, que dependerá de manifestação do PODER CONCEDENTE.

**37.3.4.1.** Em caso de ausência de manifestação do PODER CONCEDENTE, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento do RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, acerca dos elementos indicados no item (I) ou no item (II) acima, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA deverá considerar, para o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, o quanto indicado no RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES produzido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

para o(s) item(s) a respeito do(s) qual(is) o PODER CONCEDENTE não se manifestou.

**37.3.4.2.** O VERIFICADOR INDEPENDENTE será responsável, nos termos da legislação aplicável, pela veracidade das informações indicadas no RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES.

**37.4.** De posse do relatório do VERIFICADOR INDEPENDENTE e da fatura da CONCESSIONÁRIA, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA realizará a transferência do valor de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA indicado no relatório para a conta de titularidade da CONCESSIONÁRIA, no prazo indicado na Subcláusula 36.3, independentemente de qualquer manifestação prévia do PODER CONCEDENTE, na forma do ANEXO 11 e do CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.

**37.4.1.** O valor devido após cada apuração trimestral vigorará até a realização de nova apuração trimestral e a fixação de novo valor, independente da instauração de COMISSÃO TÉCNICA para apurar eventuais divergências, na forma da Subcláusula 49.1.

**37.4.2.** Na hipótese do não envio do RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE nos prazos delimitados, o FATOR DE DESEMPENHO – FD, utilizado no cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, será equivalente a 0,8 (oito décimos), até que o envio do RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES seja regularizado, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais previstas para esta hipótese.

**37.5.** As divergências quanto ao(s) relatório(s) emitido(s) pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ou, conforme o caso, pela CONCESSIONÁRIA, serão dirimidas por meio da atuação da COMISSÃO TÉCNICA de que trata a Cláusula 49.1.

**37.5.1.** A convocação da COMISSÃO TÉCNICA poderá ser realizada por qualquer das PARTES em até 30 (trinta) dias do envio do relatório do VERIFICADOR



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

INDEPENDENTE de que trata a Subcláusula 37.3.3 ou, na hipótese da Subcláusula 37.3.3, do RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES produzido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

**37.5.2.** O VERIFICADOR INDEPENDENTE poderá indicar pessoa distinta dos seus quadros para figurar como membro neutro eventual da COMISSÃO TÉCNICA.

**37.5.3.** O valor indicado no relatório emitido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ou, na hipótese da Subcláusula 37.3.3, pela CONCESSIONÁRIA, será pago regularmente pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, na forma da Subcláusula 37.4, do ANEXO 11 e do CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, independentemente da existência das divergências de que trata a Subcláusula 37.5.

**37.6.** Os eventuais ajustamentos do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, para mais ou para menos, resultantes da análise das divergências apontadas, incidirão sobre a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA imediatamente seguinte à respectiva decisão, considerando os eventuais reajustes da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA e os acréscimos de correção monetária calculada pela variação do IPCA, observando-se, para tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela em que o pagamento efetivamente ocorreu.

**37.6.1.** Os valores de ajustes que ensejem em desconto no valor mensal a ser pago à CONCESSIONÁRIA não poderão acarretar em pagamento inferior àquele equivalente à aplicação de FATOR DE DESEMPENHO – FD, utilizado no cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA.

**37.6.2.** Caso não seja possível realizar integralmente o desconto de que trata o item 37.6.1 no pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA subsequente à definição do valor de ajuste, o saldo não compensado deverá incidir sobre o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA seguinte e, assim, sucessivamente, até que não haja mais valores a serem descontados.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**37.7.** O processo de apuração e determinação do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA obedecerá ao seguinte:

**37.7.1.** Até o 15º (décimo quinto) dia subsequente ao término do período de 12 (doze) meses contados da data do cumprimento do último MARCO DA CONCESSÃO e, anualmente, no mesmo prazo, a CONCESSIONÁRIA remeterá ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE o cálculo do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA para o período em referência, conforme fórmula constante do ANEXO 9, acompanhado de todos os documentos pertinentes.

**37.7.2.** A partir do recebimento da documentação referida na Subcláusula 37.7.1, o VERIFICADOR INDEPENDENTE terá o prazo de 15 (quinze) dias para concluir suas verificações e diligências, analisar os documentos fornecidos e emitir seu relatório à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA.

**37.7.3.** Caso ocorra atraso na contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE, ou quando o VERIFICADOR INDEPENDENTE não entregar o relatório em tempo hábil para a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA ou não puder, por qualquer razão não atribuível à CONCESSIONÁRIA, realizar as aferições e emitir o relatório sob a sua responsabilidade, o pagamento do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA dependerá de manifestação do PODER CONCEDENTE ou da comprovação de que este, instado a se manifestar pela CONCESSIONÁRIA, não o fez em 30 (trinta) dias contados de notificação específica. Em caso de ausência de manifestação do PODER CONCEDENTE no prazo previsto, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA deverá realizar o pagamento do BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA conforme cálculo produzido pela CONCESSIONÁRIA.

**37.7.3.1.** A CONCESSIONÁRIA será responsável nos termos da legislação aplicável pela veracidade das informações apresentadas.

**37.7.4.** Salvo se o descumprimento decorrer do não recebimento de informações que deveriam ser passadas pelo PODER CONCEDENTE, na hipótese do não cumprimento do disposto na Subcláusula 37.7.1 pela CONCESSIONÁRIA no prazo previsto, a



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

CONCESSIONÁRIA perderá qualquer direito à percepção de BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA em relação ao período em referência.

**37.7.5.** Aplica-se às divergências relativas ao valor apurado para o BÔNUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA o disposto nas Subcláusulas 37.5 e 37.6.

**37.8.** Em qualquer caso, ficará assegurada a qualquer das PARTES o direito à utilização da via arbitral, nos termos da Cláusula 49 do CONTRATO, observado o disposto na Subcláusula 49.2.2.

**38. REAJUSTE DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA E DEMAIS VALORES MONETÁRIOS**

**38.1.** Os valores monetários previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS, inclusive aqueles referentes à CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, serão reajustados anualmente, por meio da aplicação da seguinte fórmula:

$$CPMax_i = CPMax_{i-1} \times \left( \frac{IndiceInf_i}{IndiceInf_{i-1}} \right)$$

Onde:

*CPMax<sub>i</sub>*: valor monetário da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA corrigido na data *i*;

*CPMax<sub>i-1</sub>*: valor monetário da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA na data *i-1*;

*IndiceInf<sub>i</sub>*: número índice cumulativo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – ("IPCA") divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE na data *i*.

*IndiceInf<sub>i-1</sub>*: número índice cumulativo do IPCA na data *i-1*.

*i*: data do reajuste atual

*i-1*: data do reajuste anterior, ou, caso ainda não tenha ocorrido o primeiro reajuste, data limite para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL prevista no EDITAL.

**38.2.** O primeiro reajuste do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA refletirá a variação do IPCA entre a data limite para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL, prevista no EDITAL, e o mês de início do pagamento. Caso não tenham decorridos 12 (doze) meses entre a data da



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

PROPOSTA COMERCIAL e o início do pagamento, o primeiro reajuste será realizado apenas após o transcurso dos 12 (doze) meses da data limite de apresentação da PROPOSTA COMERCIAL.

**38.3.** A data do primeiro reajuste do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA será considerada como data-base para efeito dos reajustes anuais seguintes.

**38.4.** Caso o IPCA venha a ser extinto, ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as PARTES elegerão novo índice oficial para reajustamento do valor remanescente.

**38.5.** O cálculo e a aplicação dos reajustes a que se refere a Subcláusula 38.1 obedecerão aos procedimentos estabelecidos nas normas do PODER CONCEDENTE e na legislação vigente.

**39. PAGAMENTO**

**39.1.** O pagamento dos valores devidos à CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE por força do presente CONTRATO, será realizado e assegurado por meio da vinculação dos recursos financeiros conforme Subcláusula 39.2 abaixo e da celebração de CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, que regulará o trânsito dos recursos durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, e cuja movimentação será restrita e terá o propósito específico de servir como meio de pagamento dos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE por força deste CONTRATO, nos termos e nas condições previstas no ANEXO 11.

**39.2.** Conforme autorizado na LEI DA CIP e na LEI AUTORIZATIVA, e observados os termos do ANEXO 11 e do CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA a ser celebrado, pelo presente CONTRATO, o PODER CONCEDENTE vincula as seguintes receitas, durante todo o seu prazo de vigência, em caráter irrevogável e irretratável:

**39.2.1.** A integralidade dos recursos provenientes de arrecadação da CIP, ficam vinculados ao pagamento de 73% (setenta e três por cento) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA devida à CONCESSIONÁRIA relativa à REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 39.2.2.** Os recursos provenientes da parcela reservada do FPM conforme LEI AUTORIZATIVA, ficam vinculados ao pagamento de 27% (vinte e sete) do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA devida à CONCESSIONÁRIA pela REDE DE CONECTIVIDADE e pela MINIUSINA FOTOVOLTAICA.
- 39.3.** Conforme disciplinado no ANEXO 11 do CONTRATO, a vinculação das receitas acima se destina ao pagamento integral da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA e à recomposição do total do saldo mínimo da CONTA RESERVA.
- 39.4.** O PODER CONCEDENTE assegurará, ainda, a existência de recursos orçamentários suficientes para os pagamentos devidos à CONCESSIONÁRIA nas hipóteses em que a arrecadação da CIP e/ou a parcela reservada do FPM sejam insuficientes para esse fim, designando dotação orçamentária complementar ou alternativa, cujos recursos financeiros também deverão observar o disposto nesta Cláusula 39.1.
- 39.5.** No caso de inadimplemento do PODER CONCEDENTE:
- 39.5.1.** O débito será corrigido monetariamente e acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de juros, segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Municipal.
- 39.5.2.** O atraso do pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA à CONCESSIONÁRIA superior a 90 (noventa) dias conferirá à CONCESSIONÁRIA a faculdade de suspensão dos investimentos em curso, bem como a suspensão da atividade que não seja estritamente necessária à continuidade de serviços públicos essenciais ou à utilização pública de infraestrutura existente, sem prejuízo do direito à rescisão da CONCESSÃO.
- 39.6.** A vinculação da CIP e da parcela do FPM, e a criação da CONTA VINCULADA poderão ser substituídas ou complementadas por quaisquer outras modalidades de pagamento e garantia admitidas em lei, mediante prévia e expressa concordância entre as PARTES.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**39.6.1.** Para assegurar a qualidade e a liquidez dos bens destinados à reposição ou complementação de garantia, a CONCESSIONÁRIA poderá contratar auditoria independente.

**39.7.** A CONTA VINCULADA, a CONTA RESERVA e eventuais garantias alternativas apresentadas pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da presente Cláusula, deverão ser aceitáveis pelos FINANCIADORES, obrigando-se o PODER CONCEDENTE a realizar todas as medidas necessárias à sua aceitação.

**39.8.** Será reconhecido à CONCESSIONÁRIA o direito de rescindir a CONCESSÃO na hipótese de não instituição ou não manutenção da CONTA VINCULADA pelo PODER CONCEDENTE ou no caso de sua substituição em desacordo com a Subcláusula 39.6, bem como na hipótese de não cumprimento das obrigações assumidas pelo PODER CONCEDENTE, no âmbito do CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.

**40. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**

**40.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá manter, em favor do PODER CONCEDENTE, como garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, da data de assinatura do CONTRATO até, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias após o advento do termo contratual, no montante equivalente a R\$ [●] ([●]) [inserir valor equivalente a 5% sobre o valor do CONTRATO contido na Subcláusula 6.1 deste CONTRATO].

**40.1.1.** Os montantes mínimos da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO serão reajustados anualmente pelo IPCA, na mesma data dos reajustes previstos na Cláusula 38.

**40.1.2.** Em qualquer das modalidades de garantia escolhida pela CONCESSIONÁRIA, deverá ser observada a legislação e regulamentação aplicáveis, além das disposições contratuais específicas.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**40.2.** Na hipótese de execução parcial ou integral da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá promover sua imediata renovação nos valores estabelecidos na Subcláusula 40.1 **Erro! Fonte de referência não encontrada..**

**40.3.** A GARANTIA DE EXECUÇÃO ofertada não poderá conter quaisquer ressalvas que possam dificultar ou impedir sua execução, ou que possam suscitar dúvidas quanto à sua exequibilidade, que não sejam aquelas previstas na regulamentação aplicável.

**40.4.** A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a critério da CONCESSIONÁRIA, poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:

**40.4.1.** Caução em dinheiro;

**40.4.2.** Fiança bancária, em favor do PODER CONCEDENTE, fornecida por instituição financeira autorizada a funcionar no Brasil, devendo-se demonstrar que:

**40.4.2.1.** A carta de fiança esteja devidamente contabilizada pela instituição financeira emissora e seja emitida de acordo com os regulamentos do Banco Central do Brasil em vigor, bem como atenda aos preceitos da legislação bancária aplicável;

**40.4.2.2.** Os signatários do instrumento estejam autorizados a prestar a fiança em nome da instituição financeira e em sua responsabilidade; e

**40.4.2.3.** O Banco Fiador esteja autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir cartas de fiança, e que o valor da carta de fiança encontra-se dentro dos limites que lhe são autorizados pelo Banco Central do Brasil.

**40.4.3.** Seguro-garantia, em favor do PODER CONCEDENTE fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil, com a apresentação da respectiva certidão de regularidade da SUSEP, sendo obrigação da Seguradora estar devidamente constituída e autorizada a operar pela Superintendência de Seguros



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

Privados – SUSEP, observando os termos dos atos normativos da SUSEP aplicáveis a seguro-garantia, e contendo as seguintes disposições adicionais:

- a. Declaração da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condições do CONTRATO;
- b. Vedação ao cancelamento da apólice de seguro-garantia por falta de pagamento total ou parcial do prêmio.

**40.4.3.1.** A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, se apresentada na modalidade de seguro-garantia, será comprovada pela apresentação das apólices de seguro-garantia acompanhadas de comprovante de pagamento do prêmio, quando pertinente, bem como de Certidão de Regularidade Operacional, expedida pela SUSEP, em nome da seguradora que emitir a apólice.

**40.4.3.2.** A apólice deverá estar de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022, ou outra norma que venha alterá-la ou substituí-la, e não poderá contemplar qualquer cláusula de isenção de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA ou da seguradora, que não as decorrentes de exigência legal ou regulamentar.

**40.4.3.3.** A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, quando na modalidade de seguro-garantia, deverá abranger todos os fatos ocorridos durante a sua vigência, ainda que o sinistro seja comunicado pelo PODER CONCEDENTE após a superação do termo final de vigência da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, devendo abranger as hipóteses de cobertura previstas na Circular SUSEP nº 662/2022, ou outra norma que venha alterá-la ou substituí-la, bem como as hipóteses de responsabilização do PODER CONCEDENTE por qualquer ato ou fato decorrente da atuação da CONCESSIONÁRIA, seus prepostos ou subcontratados, incluindo, mas não se limitando, a danos ambientais, responsabilidade civil, fiscal e trabalhista, penalidades regulatórias, dentre outros.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**40.4.4.** Títulos da dívida pública, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados seus valores conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

**40.5.** As cartas de fiança e as apólices de seguro-garantia deverão ser contratadas em conformidade com o ANEXO 10 e deverão ter vigência mínima de 1 (um) ano, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA mantê-la em plena vigência e de forma ininterrupta durante o prazo previsto na Subcláusula **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, bem como promover as renovações e atualizações que forem necessárias para tanto, obtendo ainda, a anuência da seguradora, quando necessário, para que as apólices continuem válidas e vigentes.

**40.5.1.** Qualquer modificação do conteúdo da carta de fiança ou do seguro-garantia deverá ser previamente submetida à aprovação do PODER CONCEDENTE.

**40.5.2.** Caracteriza-se como obrigação do Banco Feador ou da Seguradora o pagamento pelos prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos na Subcláusula acima do CONTRATO, incluindo multas aplicadas pelo PODER CONCEDENTE relacionadas ao CONTRATO, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação escrita encaminhada pelo MUNICÍPIO ao Banco Feador ou à Seguradora.

**40.5.3.** O Banco Feador ou a Seguradora não poderão se escusar do cumprimento das obrigações assumidas perante o PODER CONCEDENTE, ainda que haja objeção ou oposição da CONCESSIONÁRIA.

**40.5.4.** A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 30 (trinta) dias antes do término do prazo de vigência, documento comprobatório de que as cartas de fiança bancária ou apólices dos seguros-garantia foram renovadas pelo valor integral, reajustado na forma da Subcláusula 40.1.1.

**40.6.** Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA optar pela apresentação dos títulos da dívida pública, deverá garantir, durante o prazo previsto na Subcláusula **Erro! Fonte de referência não**



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**encontrada.**, a cobertura do valor referido na Subcláusula **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, compreendido o reajuste previsto na Subcláusula 40.1.1.

**40.7.** Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no CONTRATO e na regulamentação vigente, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser utilizada nos seguintes casos:

**40.7.1.** Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não realizar as obrigações previstas no CONTRATO ou executá-las em desconformidade com o estabelecido;

**40.7.2.** Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não proceder ao pagamento das multas que lhe forem aplicadas ou indenizações que lhe forem impostas, na forma do CONTRATO;

**40.7.3.** Na hipótese de entrega de BENS REVERSÍVEIS em desconformidade com as exigências estabelecidas no CONTRATO;

**40.7.4.** Na declaração de caducidade, na forma da Cláusula 53.

**40.8.** A CONCESSIONÁRIA permanecerá responsável pelo cumprimento das demais obrigações contratuais, independentemente da utilização da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

**40.9.** A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá permanecer em vigor até, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias após o advento do termo contratual, observado o disposto na Subcláusula 51.7.

**40.10.** A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada será restituída ou liberada após a integral execução de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente conforme dispõe o artigo 100 da LEI DE LICITAÇÕES.

**40.10.1.** A restituição ou liberação da garantia dependerá da comprovação do integral cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias da CONCESSIONÁRIA e da expedição do Relatório Definitivo de Reversão previsto na Subcláusula 51.6.1.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**CAPÍTULO VII – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS**

**41. RISCOS DO PODER CONCEDENTE**

**41.1.** Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO:

**41.1.1.** Custos decorrentes das solicitações do PODER CONCEDENTE que envolvam a incorporação de inovação tecnológica na forma da Subcláusula 19.2 deste CONTRATO;

**41.1.2.** Encargos, danos e prejuízos, incluindo o pagamento de eventuais indenizações, relativos ao passivo ambiental existente até a DATA DE EFICÁCIA;

**41.1.3.** Atrasos decorrentes da demora na obtenção das licenças, autorizações e alvarás, que possam ser atribuídos exclusivamente ao PODER CONCEDENTE, à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ou à EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequação dos requerimentos e solicitações encaminhados pela CONCESSIONÁRIA, e desde que tais entes deixem de observar o prazo máximo legal, regulamentar ou contratual a eles conferido para a respectiva manifestação;

**41.1.4.** Efeitos decorrentes do atraso na realização das desapropriações, servidões, limitações administrativas, ou, ainda, do parcelamento e regularização de registro dos imóveis, desde que o atraso não tenha sido causado por ato ou omissão da CONCESSIONÁRIA;

**41.1.5.** Atraso ou omissão do PODER CONCEDENTE nas providências que lhe cabem, conforme elencado na cláusula 41 e nas demais responsabilidades do PODER CONCEDENTE dispostas no CONTRATO, dos quais resulte alteração do resultado econômico da CONCESSÃO;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 41.1.6.** Decisões judiciais ou administrativas que impeçam ou impossibilitem a CONCESSIONÁRIA de prestar os SERVIÇOS, exceto nos casos em que a CONCESSIONÁRIA tiver dado causa à decisão ou na hipótese de haver previsão neste CONTRATO que aloque o risco associado à CONCESSIONÁRIA;
- 41.1.7.** Riscos relacionados à exploração das ATIVIDADES RELACIONADAS pelo PODER CONCEDENTE na forma da Subcláusula 28.3.2;
- 41.1.8.** Ocorrência de greves dos servidores e/ou empregados do PODER CONCEDENTE ou da EMPRESA DISTRIBUIDORA que impactem o CONTRATO;
- 41.1.9.** Atraso no cumprimento dos MARCOS DA CONCESSÃO, em razão de impedimentos por parte da EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequação dos requerimentos e solicitações encaminhados pela CONCESSIONÁRIA, e desde que a EMPRESA DISTRIBUIDORA deixe de observar os procedimentos regulamentares ou contratuais, bem como os prazos a ela conferidos para a respectiva manifestação;
- 41.1.10.** Falhas na prestação dos SERVIÇOS decorrentes das falhas ou interrupção na distribuição de energia elétrica, inclusive as decorrentes de *blackout*, racionamento ou apagão no âmbito do sistema elétrico nacional;
- 41.1.11.** Falhas na prestação dos SERVIÇOS decorrentes da não cessão, pelo PODER CONCEDENTE, das prerrogativas operacionais à CONCESSIONÁRIA previstas na Cláusula 9;
- 41.1.12.** Mudanças no PLANO DE IMPLANTAÇÃO e projetos dele decorrentes, por solicitação do PODER CONCEDENTE ou de outras entidades públicas, salvo se tais mudanças decorrerem da não-conformidade do PLANO DE IMPLANTAÇÃO ou dos projetos com a legislação em vigor ou com as especificações do CONTRATO e dos ANEXOS;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 41.1.13.** Solicitações de SERVIÇOS COMPLEMENTARES em quantidade superior aos créditos previstos no BANCO DE CRÉDITOS;
- 41.1.14.** Atraso no cumprimento dos prazos para atendimento de chamadas em razão de impedimentos por parte da EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequação dos requerimentos e solicitações encaminhados pela CONCESSIONÁRIA, e desde que a EMPRESA DISTRIBUIDORA deixe de observar os procedimentos regulamentares ou contratuais, bem como os prazos a ela conferidos para a respectiva manifestação;
- 41.1.15.** Atrasos ou não autorização da solicitação dos serviços de PODA DE ÁRVORES e/ou de liberação de vias, que sejam atribuíveis ao PODER CONCEDENTE, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequação dos requerimentos e solicitações encaminhados pela CONCESSIONÁRIA;
- 41.1.16.** Eventual alteração de CLASSE DE ILUMINAÇÃO de vias fora dos critérios técnicos definidos no ANEXO 12 ou na hipótese prevista na Subcláusula 18.5;
- 41.1.17.** Superveniência de quaisquer restrições advindas de órgãos ou entidades do patrimônio histórico que ensejem a adaptação, supressão e/ou refazimento de SERVIÇOS e OBRAS executados pela CONCESSIONÁRIA e aceitos pelo PODER CONCEDENTE mediante a emissão do TERMO DE ACEITE;
- 41.1.18.** Superveniência, por motivos alheios à CONCESSIONÁRIA, de cobrança (a) de valores, pela EMPRESA DISTRIBUIDORA, pelo uso de ativos de distribuição de energia elétrica para a instalação de equipamentos e materiais utilizados exclusivamente na prestação dos SERVIÇOS; e/ou, (b) de valores da CONCESSIONÁRIA pelo uso do solo e subsolo municipal para instalação de equipamentos e materiais utilizados exclusivamente na prestação dos SERVIÇOS;
- 41.1.19.** Não atendimento de requisitos de uniformidade em decorrência da incidência de fontes de luz privadas (refletores, painéis etc.) sobre a via pública;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**41.1.20.** Alteração, por qualquer motivo, dos requisitos e parâmetros de desempenho mínimos estabelecidos no ANEXO 5 e avaliados no ANEXO 8, após a publicação do EDITAL;

**41.1.21.** Dificuldade de acesso às redes de distribuição de energia e telecomunicações da região.

**41.2.** A materialização de quaisquer dos riscos descritos na Subcláusula 41.1 poderá ensejar REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, ou, quando cabível, ajustes na apuração do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL, na forma da Subcláusula 37.3.2.1.

**41.2.1.** Quando a materialização dos riscos descritos na Subcláusula 41.1 tiver impacto na apuração do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL – IDG, a compensação para a CONCESSIONÁRIA referente ao impacto no ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL somente poderá ser feita por meio do procedimento previsto nas Subcláusulas 37.3.2.1 a 37.3.2.4.

**41.3.** As alterações legislativas aplicáveis à CONCESSÃO, bem como a criação, extinção, isenção ou alteração de tributos ou encargos legais, inclusive em decorrência de decisão judicial, incluindo-se o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, e, ressalvados os impostos sobre a renda, que ocorram após a DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, conforme previsão contida no EDITAL, e incidam diretamente sobre os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA, abrangidos pelo objeto da CONCESSÃO, com comprovada repercussão direta sobre o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, implicarão a revisão dos valores da remuneração da CONCESSIONÁRIA para mais ou para menos, conforme o caso.

**42. RISCOS DA CONCESSIONÁRIA**

**42.1.** Com exceção dos riscos descritos nas Subcláusulas 41.1 e 41.3, a CONCESSIONÁRIA é exclusiva e integralmente responsável por todos os riscos a seguir especificados, os quais poderão ensejar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO em benefício do PODER CONCEDENTE, caso venham a se materializar:



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 42.1.1.** Obtenção de licenças, permissões e autorizações relacionadas às OBRAS, aos SERVIÇOS e às atividades previstas na CONCESSÃO, ressalvado o disposto na Subcláusula 41.1.3 e 41.1.15;
- 42.1.2.** Investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevação dos custos operacionais e de compra ou manutenção dos equipamentos;
- 42.1.3.** Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela CONCESSIONÁRIA;
- 42.1.4.** Custos com os SERVIÇOS COMPLEMENTARES solicitados pelo PODER CONCEDENTE, até os limites máximos definidos no CONTRATO e no ANEXO 5;
- 42.1.5.** Custos decorrentes de danos ou desempenho dos equipamentos provenientes de mudanças tecnológicas implantadas pela CONCESSIONÁRIA para atendimento da sua obrigação de atualidade;
- 42.1.6.** Custos decorrentes de danos, desempenho ou robustez dos equipamentos provenientes de mudanças tecnológicas solicitadas pelo PODER CONCEDENTE;
- 42.1.7.** Atraso no cumprimento dos MARCOS DA CONCESSÃO e demais prazos estabelecidos neste CONTRATO, ressalvadas eventuais prorrogações acordadas com o PODER CONCEDENTE;
- 42.1.8.** Mudanças no PLANO DE IMPLANTAÇÃO ou nos projetos, por iniciativa da CONCESSIONÁRIA;
- 42.1.9.** Erros, imperfeições ou falhas de qualquer ordem nos projetos, na execução das OBRAS e/ou na prestação dos SERVIÇOS, ressalvado o disposto na Subcláusula 41.1.1, causados diretamente pela CONCESSIONÁRIA, incluindo, sem se limitar, por seus subcontratados, empregados ou terceirizados;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 42.1.10.** Segurança e a saúde dos trabalhadores que estejam a ela subordinados na execução do objeto deste CONTRATO e/ou seus subcontratados;
- 42.1.11.** Aumento do custo de financiamento(s) assumido(s) para a realização de investimentos ou para o custeio das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS;
- 42.1.12.** Qualidade na entrega das OBRAS e prestação dos SERVIÇOS objeto deste CONTRATO, bem como o atendimento às especificações técnicas dos SERVIÇOS e aos indicadores de desempenho do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO do ANEXO 8;
- 42.1.13.** Atendimentos às METAS DE EFICIENTIZAÇÃO prevista neste CONTRATO e nos ANEXOS e demais efficientizações promovidas pela CONCESSIONÁRIA por sua iniciativa;
- 42.1.14.** Adequação e atualidade da tecnologia empregada para execução das OBRAS e dos SERVIÇOS;
- 42.1.15.** Mudanças tecnológicas implantadas pela CONCESSIONÁRIA para atendimento da sua obrigação de atualidade ou inovações tecnológicas que não tenham sido solicitadas pelo PODER CONCEDENTE;
- 42.1.16.** Danos materiais, morais e quaisquer outros prejuízos a USUÁRIOS e terceiros, ao meio ambiente e ao patrimônio do PODER CONCEDENTE, decorrentes da realização das OBRAS, da prestação dos SERVIÇOS e/ou dos serviços de PODA DE ÁRVORES pela CONCESSIONÁRIA, seus empregados, prestadores de serviço, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas neste CONTRATO;
- 42.1.17.** Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, negligência, inépcia ou omissão no cumprimento do objeto deste CONTRATO;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 42.1.18.** Todos os riscos relacionados às ATIVIDADES RELACIONADAS exploradas pela CONCESSIONÁRIA;
- 42.1.19.** Constatação superveniente de erros ou omissões em sua PROPOSTA COMERCIAL;
- 42.1.20.** Contratação das apólices de seguros, bem como sua abrangência, cobertura e adequação ao objeto da CONCESSÃO;
- 42.1.21.** Eventual perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS, inclusive os decorrentes de atos de vandalismo e atos decorrentes de manifestações sociais e/ou públicas.
- 42.1.22.** Gastos resultantes de defeitos ocultos em BENS VINCULADOS transferidos à CONCESSIONÁRIA;
- 42.1.23.** Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros;
- 42.1.24.** Variação das taxas de câmbio;
- 42.1.25.** Encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste CONTRATO e as responsabilizações deles decorrentes, incluídas aquelas relacionadas às empresas eventualmente subcontratadas no âmbito da CONCESSÃO;
- 42.1.26.** Encargos, danos e prejuízos, incluindo o pagamento de eventuais indenizações, relativos ao passivo ambiental originado posteriormente à DATA DE EFICÁCIA, inclusive o passivo ambiental referente à destinação final dos equipamentos e bens utilizados e/ou substituídos no âmbito dos serviços prestados e à exploração de receitas decorrentes de ATIVIDADES RELACIONADAS;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 42.1.27.** Inflação superior ou inferior aos índices de reajuste previstos no CONTRATO para o mesmo período;
- 42.1.28.** Ocorrência de greves dos seus empregados, prestadores de serviços, terceirizados e seus subcontratados;
- 42.1.29.** Interrupção ou falha de fornecimento de materiais, insumos e serviços pelos seus contratados;
- 42.1.30.** Eventual majoração nos custos dos equipamentos e do mobiliário entre a data de apresentação da PROPOSTA COMERCIAL e a efetiva aquisição daqueles;
- 42.1.31.** Planejamento empresarial, financeiro, econômico, tributário e contábil da CONCESSÃO e da CONCESSIONÁRIA;
- 42.1.32.** Custos de ações judiciais de terceiros contra a CONCESSIONÁRIA, subcontratadas ou PODER CONCEDENTE decorrentes da execução da CONCESSÃO, salvo se por fato imputável ao PODER CONCEDENTE;
- 42.1.33.** Danos nos equipamentos da CONCESSÃO decorrentes de falhas no fornecimento de energia elétrica;
- 42.1.34.** Custos decorrentes da REVISÃO ORDINÁRIA dos parâmetros da CONCESSÃO, exceto na hipótese prevista na Subcláusula 19.2;
- 42.1.35.** Prejuízos que o PODER CONCEDENTE venha a sofrer em virtude de atos praticados pela CONCESSIONÁRIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de serviços, terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, incluindo as despesas processuais, honorários de advogado e demais encargos com os quais, direta ou indiretamente, o PODER CONCEDENTE venha a arcar em função das ocorrências;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 42.1.36.** Erros e omissões em relação aos estudos e dados que embasaram a estruturação do presente CONTRATO, incluindo, sem se limitar, os dados do CADASTRO;
- 42.1.37.** Custos decorrentes do descarte de materiais fornecidos pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da Subcláusula 20.2.25.
- 42.1.38.** Obtenção das autorizações previstas nos acordos operacionais com a EMPRESA DISTRIBUIDORA e eventuais atrasos decorrentes, salvo na hipótese de não cessão, pelo PODER CONCEDENTE, das prerrogativas operacionais previstas na Cláusula 9;
- 42.1.39.** Erros e omissões no CADASTRO BASE, no CADASTRO ou na classificação de iluminação de vias;
- 42.1.40.** Estimativa incorreta ou elevação dos custos de instalação, operação e/ou manutenção dos SERVIÇOS para cumprimento das obrigações contratuais, inclusive no que tange à necessidade de instalação, operação e manutenção de SISTEMA DE TELEGESTÃO;
- 42.1.41.** Eventuais adequações em função da alteração de CLASSE DE ILUMINAÇÃO das vias ao longo do PRAZO DA CONCESSÃO em decorrência de mudança do volume de tráfego, nos termos da Subcláusula 18.4 e observados os critérios de classificação previstos no ANEXO 12;
- 42.1.42.** INTERFERÊNCIAS nos SERVIÇOS com as demais concessionárias de serviços públicos que prestem serviços na ÁREA DA CONCESSÃO;
- 42.1.43.** Estimativa incorreta ou elevação dos custos atinentes aos serviços de PODA DE ÁRVORES para o cumprimento das obrigações contratuais, bem como falhas na prestação dos serviços de PODA DE ÁRVORES;
- 42.1.44.** Obsolescência, instabilidade e mau funcionamento da tecnologia empregada pela CONCESSIONÁRIA na CONCESSÃO, inclusive aquela utilizada para garantir o



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

tráfego de dados e de informações no âmbito do SISTEMA DE TELEGESTÃO e REDE DE CONECTIVIDADE;

- 42.1.45.** Atrasos na obtenção das autorizações e alterações cadastrais e de consumo junto à EMPRESA DISTRIBUIDORA, ressalvado o disposto na Subcláusula 41.1.3;
- 42.1.46.** Riscos relacionados à obrigatoriedade de construção de MINIUSINA FOTOVOLTAICA no prazo máximo estabelecido no ANEXO 5.
- 42.1.47.** Riscos relacionados à obtenção, licenciamento e autorização de conexão no local que será construída MINIUSINA FOTOVOLTAICA.
- 42.1.48.** Riscos e despesas relacionados à não existência de acesso à rede elétrica de distribuição dentro da ÁREA DE CONCESSÃO que inviabilize a implantação de MINIUSINA FOTOVOLTAICA;
- 42.1.49.** Ocorrência de danos causados à vizinhança e moradores da região onde será construída MINIUSINA FOTOVOLTAICA decorrentes de fatos imputáveis à CONCESSIONÁRIA.
- 42.1.50.** Riscos de não fornecimento a demanda mínima de geração pela MINIUSINA FOTOVOLTAICA necessária ao PODER CONCEDENTE.
- 42.1.51.** Riscos de atraso do cronograma de fornecimento de créditos de energia elétrica ao PODER CONCEDENTE.
- 42.1.52.** Riscos do não funcionamento da REDE DE CONECTIVIDADE.
- 42.1.53.** Riscos de instabilidade da REDE DE CONECTIVIDADE.
- 42.1.54.** Riscos na qualidade dos serviços relacionados à REDE DE CONECTIVIDADE.
- 42.1.55.** Riscos na qualidade da sessão de videomonitoramento, tais como distorção de imagem e tráfego de informações pela REDE DE CONECTIVIDADE.
- 42.1.56.** Outros riscos operacionais inerentes à execução do CONTRATO não especificados acima.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**43. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR**

**43.1.** Na ocorrência de situações de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, resguardadas as disposições em contrário expressas neste CONTRATO, e com o objetivo de conferir um tratamento equitativo às PARTES no que tange ao cumprimento das obrigações relacionadas à prestação dos SERVIÇOS, bem como à continuidade da execução contratual, de acordo com o caso concreto, serão observadas as seguintes regras:

**43.1.1.** Nenhuma das PARTES será considerada inadimplente se o cumprimento de obrigações tiver sido impedido pela ocorrência de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, devendo comunicar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) à outra PARTE a ocorrência de qualquer evento dessa natureza.

**43.1.2.** Salvo se o PODER CONCEDENTE fornecer outras instruções por escrito, a CONCESSIONÁRIA continuará cumprindo suas obrigações decorrentes do CONTRATO, na medida do razoavelmente possível e procurará, por todos os meios disponíveis, cumprir aquelas obrigações não impedidas pelo evento de FORÇA MAIOR ou CASO FORTUITO, cabendo ao PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obrigações não impedidas pelo evento de FORÇA MAIOR ou CASO FORTUITO.

**43.1.2.1.** As PARTES poderão acordar sobre a possibilidade de revisão contratual ou extinção da CONCESSÃO.

**43.1.2.2.** Caso as PARTES optem pela extinção do CONTRATO:

- (i) a indenização devida à CONCESSIONÁRIA cobrirá as parcelas indicadas nas Subcláusulas 52.2.1, 52.2.2 e 52.2.3; e,



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- (ii) a CONCESSIONÁRIA arcará com os demais danos emergentes que sofrer em decorrência do evento de FORÇA MAIOR ou CASO FORTUITO.

**43.2.** Na ocorrência de fatores imprevisíveis e fatores previsíveis de consequências incalculáveis, CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR, quando a cobertura de suas consequências, em condições normais de mercado, for passível de contratação de cobertura por seguro disponível no mercado securitário brasileiro na data da ocorrência, ou quando houver apólices vigentes que cubram o evento, a CONCESSIONÁRIA deverá ser responsabilizada por todos os custos daí decorrentes.

**43.2.1.** Considerar-se-á que o seguro está disponível no mercado brasileiro se, à época da materialização do risco, o risco seja segurável há, pelo menos, 2 (dois) anos e, por pelo menos, 2 (duas) empresas seguradoras.

**43.3.** Na ocorrência de fatores imprevisíveis e fatores previsíveis de consequências incalculáveis, CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR que, em condições normais de mercado, não sejam passíveis de contratação de cobertura por seguro disponível no mercado securitário brasileiro, os riscos serão suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE.

## **CAPÍTULO VIII – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO**

### **44. REVISÕES ORDINÁRIAS DOS PARÂMETROS DA CONCESSÃO**

**44.1.** A manutenção da equação de equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO é assegurada às PARTES, sendo direito de ambas as PARTES sua recomposição, nos termos desta Cláusula, respeitados os riscos definidos neste instrumento, bem como atendida a legislação vigente. A cada 5 (cinco) anos, contados da DATA DE EFICÁCIA, as PARTES realizarão processo de REVISÃO ORDINÁRIA da CONCESSÃO em relação aos seguintes aspectos, vedada a alteração da alocação de riscos:



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 44.1.1.** Alteração das especificações e parâmetros técnicos da CONCESSÃO, inclusive aqueles relacionados ao SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, com base no critério de atualidade tecnológica, nos termos da Subcláusula 19.1;
- 44.1.2.** Solicitações de inovações tecnológicas pelo PODER CONCEDENTE, observando-se o disposto na Subcláusula 19.2;
- 44.1.3.** Revisão do PLANO DE IMPLANTAÇÃO e PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, na forma do ANEXO 5.
- 44.2.** Os parâmetros de que trata a Subcláusula 44.1 permanecerão válidos até o término do processo de REVISÃO ORDINÁRIA subsequente.
- 44.3.** A primeira REVISÃO ORDINÁRIA dos parâmetros da CONCESSÃO será iniciada e concluída no quinto ano da CONCESSÃO, contado da DATA DE EFICÁCIA, e as subsequentes, a cada período de 05 (cinco) anos, tendo sempre o início e encerramento no quinto ano de cada período.
- 44.4.** A implementação de eventuais alterações das especificações mínimas dos BENS VINCULADOS, em função da revisão prevista na presente Cláusula 44.4, deverá necessariamente ser precedida de tempo razoável para adaptação das PARTES.
- 44.5.** O processo de revisão será instaurado pelo PODER CONCEDENTE de ofício ou a pedido da CONCESSIONÁRIA.
- 44.6.** O prazo máximo para a instauração do processo de revisão é de 45 (quarenta e cinco) dias contados dos marcos para revisão previstos nas Subcláusulas 44.1 e 44.3.
- 44.7.** O processo de revisão deverá ser concluído no prazo máximo de 6 (seis) meses, salvo justo motivo para prorrogação, após o que qualquer das PARTES que se julgar prejudicada poderá recorrer à arbitragem.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**44.8.** O processo de revisão será concluído mediante acordo das PARTES, e seus resultados serão devidamente documentados e, caso importem em alterações do CONTRATO, serão incorporados em aditivo contratual.

**44.9.** As PARTES poderão ser assistidas por consultores técnicos de qualquer especialidade no curso do processo de revisão, e os laudos, estudos, pareceres ou opiniões emitidas por estes deverão ser encartados ao processo de modo a explicitar as razões que levaram as PARTES ao acordo final ou à eventual divergência.

**44.10.** As reuniões, audiências ou negociações realizadas no curso do processo de revisão deverão ser devidamente registradas, observado o dever de sigilo aplicável.

**44.11.** O processo de revisão somente ensejará recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO nos casos expressamente previstos no CONTRATO, observada a alocação de riscos.

**45. REVISÃO EXTRAORDINÁRIA**

**45.1.** A REVISÃO EXTRAORDINÁRIA do CONTRATO para fins de recomposição do seu equilíbrio econômico-financeiro será solicitada pela PARTE que se sentir prejudicada, mediante o envio de requerimento fundamentado de recomposição à outra PARTE.

**45.2.** O requerimento será obrigatoriamente instruído com relatório técnico ou laudo pericial que demonstre objetivamente o desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, sob pena de não conhecimento, ressalvado o disposto na Subcláusula 45.2.1.

**45.2.1.** A apresentação de relatório técnico ou laudo pericial pode ser dispensada, mediante acordo das PARTES, quando o desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO puder ser demonstrado mediante a apresentação de cálculos e documentos produzidos pelo PODER CONCEDENTE ou pela CONCESSIONÁRIA.

**45.3.** O requerimento deverá conter, se for o caso, as informações sobre:



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 45.3.1.** A data da ocorrência e provável duração da hipótese que enseja a recomposição;
- 45.3.2.** A indicação fundamentada da variação de investimentos, custos ou despesas, receitas e do resultado econômico da CONCESSÃO;
- 45.3.3.** Qualquer alteração necessária nos SERVIÇOS objeto do CONTRATO;
- 45.3.4.** A eventual necessidade de aditamento do CONTRATO; e
- 45.3.5.** A eventual necessidade de liberação do cumprimento de quaisquer obrigações, de qualquer das PARTES.
- 45.4.** No caso de recomposição em favor do PODER CONCEDENTE, este deverá comunicar a CONCESSIONÁRIA para que esta se manifeste no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
- 45.5.** Recebido o requerimento ou a manifestação da CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE decidirá sobre a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, motivadamente, em até 60 (sessenta) dias, prazo prorrogável uma vez por até 30 (trinta) dias.
- 45.5.1.** Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE tenha sido contratado, a decisão do PODER CONCEDENTE sobre o reequilíbrio do CONTRATO deverá ser precedida de parecer técnico não vinculante/opinativo do VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre o tema. O VERIFICADOR INDEPENDENTE terá o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para emissão do parecer, sendo que o prazo de decisão do PODER CONCEDENTE previsto na Subcláusula 45.5 começará a fluir após a entrega do parecer do VERIFICADOR INDEPENDENTE. O parecer deverá ser entregue para o PODER CONCEDENTE, com cópia para a CONCESSIONÁRIA.
- 45.6.** A recomposição poderá ser implementada, sem prejuízo de outros, pelos seguintes mecanismos, empregados isolada ou conjuntamente:
- 45.6.1.** Indenização;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**45.6.2.** Alteração do PRAZO DA CONCESSÃO;

**45.6.3.** Revisão na CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA;

**45.6.4.** Alteração dos prazos dos MARCOS DA CONCESSÃO;

**45.6.5.** Outras modalidades admitidas pela legislação aplicável.

**45.7.** Caberá ao PODER CONCEDENTE a escolha da forma pela qual será implementada a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, dentre aquelas previstas nas Subcláusulas 45.6.1 a 45.6.4, buscando sempre assegurar a continuidade da prestação dos SERVIÇOS e a preservação da capacidade de pagamento dos financiamentos pela CONCESSIONÁRIA.

**45.7.1.** As PARTES poderão, de comum acordo, optar por outras modalidades de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro admitidas pela legislação aplicável não mencionadas nas Subcláusulas 45.6.1 a 45.6.4.

**45.8.** O processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO será realizado de forma que seja nulo o valor presente líquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL projetado em razão do evento que ensejou o desequilíbrio, considerando (i) os fluxos marginais resultantes do evento que deu origem à recomposição e (ii) os fluxos marginais necessários para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, mediante aplicação da seguinte fórmula para a taxa de desconto:

$$TD = TRA * 155,57\%$$

Em que:



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

TD: Taxa de desconto real anual, ou seja, sem considerar a parcela relacionada à variação do IPCA/IBGE, a ser utilizada no cálculo do valor presente dos FLUXOS DE CAIXA MARGINAIS;

TRA: Taxa de rendimento anual composta pela média diária dos últimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros de venda do título “Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050” (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B – NTN-B), *ex ante* a dedução do Imposto de Renda, com vencimento em 15/08/2050, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na data do efetivo impacto do evento de desequilíbrio no fluxo de caixa da CONCESSIONÁRIA, sem considerar a parcela relacionada à variação do IPCA/IBGE.

**45.8.1.** Todas as receitas e os dispêndios do FLUXO DE CAIXA MARGINAL deverão ser expressos em moeda corrente e considerados em termos reais, isto é, sem considerar a parcela relacionada à variação do IPCA/IBGE.

**45.8.2.** Em caso de extinção ou de não divulgação, pela Secretaria do Tesouro Nacional ou outro órgão governamental, das taxas transacionadas do título referido nas Subcláusulas acima, as PARTES estipularão de comum acordo outro título similar a ser usado como referência para o cálculo da TD.

**45.9.** O procedimento de reequilíbrio econômico financeiro deve avaliar e apresentar as alterações nos percentuais de pagamento e garantia estabelecidos na Subcláusula 39.2.

**45.10.** O PODER CONCEDENTE poderá requisitar outros documentos, assim como laudos econômicos específicos, elaborados por entidades independentes contratadas pela CONCESSIONÁRIA a pedido do PODER CONCEDENTE.

**45.11.** Cada uma das PARTES arcará com os seus custos para a instrução do processo de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA.

**45.12.** Na hipótese de novos investimentos ou serviços solicitados pelo PODER CONCEDENTE e não previstos no CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderá requerer à CONCESSIONÁRIA, previamente ao processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, a elaboração do



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

projeto básico das obras e serviços, incluindo o orçamento dos investimentos ou gastos adicionais previstos, hipótese em que caberá ao PODER CONCEDENTE decidir quanto à continuidade do processo, observada a Subcláusula 45.13.

**45.12.1.** Caso o PODER CONCEDENTE solicite a alteração dos requisitos luminotécnicos mencionada na Subcláusula 41.1.20 e que enseje a realização de novos investimentos, aplicar-se-á o disposto na Subcláusula 45.12.

**45.13.** Para fins de determinação dos fluxos dos dispêndios marginais, serão utilizados critérios de mercado para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas resultantes do evento que deu causa ao desequilíbrio.

## **CAPÍTULO IX – DA EXECUÇÃO ANÔMALA DO CONTRATO**

### **46. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS SANÇÕES CONTRATUAIS**

**46.1.** O não cumprimento das Cláusulas deste CONTRATO, dos ANEXOS, do EDITAL, da legislação e regulamentação aplicáveis ensejará, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades eventualmente previstas na legislação e na regulamentação, a aplicação das seguintes penalidades contratuais, conforme o caso:

**46.1.1.** Advertência formal, por escrito e com referência às medidas necessárias à correção do descumprimento;

**46.1.2.** Multas, quantificadas e aplicadas na forma da Cláusula 47;

**46.1.3.** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o PODER CONCEDENTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

**46.1.4.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição do PODER CONCEDENTE.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**46.2.** Para as hipóteses indicadas nas Subcláusulas 46.1.3 e 46.1.4, acima, a penalidade será aplicada tanto à SPE quanto ao(s) seu(s) acionista(s) CONTROLADOR(ES) que exercia(m) o CONTROLE da sociedade na época em que ocorrida a infração que deu origem à punição.

**46.3.** A gradação das penalidades observará as seguintes escalas:

**46.3.1.** A infração será considerada leve quando decorrer de condutas involuntárias ou escusáveis da CONCESSIONÁRIA;

**46.3.2.** A infração terá gravidade média quando decorrer de conduta volitiva, mas efetuada pela primeira vez pela CONCESSIONÁRIA e não afetar de forma relevante a prestação dos SERVIÇOS;

**46.3.3.** A infração será considerada grave quando o PODER CONCEDENTE constatar presente um dos seguintes fatores:

**46.3.3.1.** Má-fé na atuação da CONCESSIONÁRIA;

**46.3.3.2.** Reincidência da CONCESSIONÁRIA na infração de gravidade média; ou

**46.3.3.3.** Prejuízo econômico significativo para o PODER CONCEDENTE.

**46.3.4.** A infração será considerada gravíssima quando:

**46.3.4.1.** O PODER CONCEDENTE constatar, diante das circunstâncias e do ato praticado pela CONCESSIONÁRIA, que seu comportamento se reveste de grande lesividade ao interesse público, por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a incolumidade física dos USUÁRIOS, a saúde pública, o meio ambiente, o erário ou a continuidade dos SERVIÇOS; ou

**46.3.4.2.** A CONCESSIONÁRIA não contratar ou manter em vigor a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO e os seguros exigidos no CONTRATO,



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

principalmente na hipótese de entrega de BENS REVERSÍVEIS em desconformidade com as exigências estabelecidas no CONTRATO.

**46.4.** Sem prejuízo do disposto na Cláusula 40, o PODER CONCEDENTE observará, na aplicação das sanções, as seguintes circunstâncias, com vistas a garantir a sua proporcionalidade:

**46.4.1.** A natureza e a gravidade da infração;

**46.4.2.** Os danos dela resultantes para os USUÁRIOS e para o PODER CONCEDENTE;

**46.4.3.** As vantagens auferidas pela CONCESSIONÁRIA em decorrência da infração;

**46.4.4.** As circunstâncias atenuantes e agravantes;

**46.4.5.** A situação econômica e financeira da CONCESSIONÁRIA, em especial a sua capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execução do CONTRATO; e

**46.4.6.** Os antecedentes da CONCESSIONÁRIA, inclusive eventuais reincidências.

**46.5.** A advertência somente poderá ser aplicada em resposta ao cometimento de infração leve ou de gravidade média, assim definidas nas Subcláusulas 46.3.1 e 46.3.2.

**46.6.** A multa poderá ser aplicada em resposta ao cometimento de quaisquer infrações definidas na Subcláusula 47.6.

**46.7.** A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o PODER CONCEDENTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos, somente poderá ser aplicada em resposta ao cometimento de infração grave ou gravíssima, assim definidas nas Subcláusulas 46.3.3 e 46.3.4.



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**46.8.** A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição, somente poderá ser aplicada em resposta ao cometimento de infração gravíssima, assim definida na Subcláusula 46.3.4.

**46.9.** As penalidades serão aplicadas de ofício pelo PODER CONCEDENTE e serão precedidas de notificação prévia, devido processo administrativo, ampla defesa e contraditório.

**46.10.** A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Cláusula não impede a declaração de caducidade da CONCESSÃO pelo PODER CONCEDENTE, nas hipóteses previstas no CONTRATO.

**47. MULTAS**

**47.1.** Observados os critérios previstos na Cláusula 46, nenhuma multa aplicada à CONCESSIONÁRIA será superior a R\$ [●] ([●]).

**47.2.** No caso de infrações continuadas, serão fixadas multas diárias enquanto perdurar o descumprimento, sendo que, neste caso, a somatória das multas diárias não poderá ser superior a R\$ [●] ([●]).

**47.3.** As multas não terão caráter compensatório ou indenizatório e não se confundem com a aplicação do FATOR DE DESEMPENHO na CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA.

**47.4.** As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas serão destinadas ao PODER CONCEDENTE.

**47.5.** As multas poderão ter aplicação cumulativa com as demais penalidades previstas no CONTRATO ou legislação aplicável, sem, contudo, eximir a CONCESSIONÁRIA de suas responsabilidades e obrigações, conforme previsto neste CONTRATO.

**47.6.** Sem prejuízo de outros comportamentos passíveis de reprimenda por sanção, a CONCESSIONÁRIA responderá por:



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 47.6.1.** Multa diária por atraso no cumprimento de qualquer obrigação anterior à DATA DE EFICÁCIA, no percentual de 1,5% (um e meio por cento), incidente sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA;
- 47.6.2.** Multa diária em função do descumprimento do prazo para entrega do PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, do CADASTRO BASE ou do PLANO DE IMPLANTAÇÃO, no percentual de 1,5% (um e meio por cento), incidente sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA;
- 47.6.3.** Multa diária pela não contratação ou manutenção atualizada das apólices dos seguros exigidas no CONTRATO, no percentual de 0,5% (meio por cento), incidente sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA;
- 47.6.4.** Multa diária na hipótese de não constituição ou manutenção da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO nos valores exigidos no CONTRATO no percentual de 1% (um por cento), incidente sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA;
- 47.6.5.** Multa diária em função do descumprimento do prazo final de conclusão de cada MARCO DA CONCESSÃO, de acordo com o quanto estabelecido no ANEXO 5 , no percentual de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA;
- 47.6.6.** Multa diária no caso de descumprimento do prazo previsto na Subcláusula 33.2, no percentual de 0,5% (meio por cento), incidente sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA;
- 47.6.7.** Multa diária em função do descumprimento dos prazos previstos para realização dos testes de aferição da qualidade dos equipamentos previstos no ANEXO 5, no percentual de 1% (um por cento), incidente sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 47.6.8.** Multa no caso de obtenção, na forma do ANEXO 8, de ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,8 (oito décimos) por 5 (cinco) trimestres consecutivos ou por 10 (dez) trimestres não consecutivos, no período de 5 (cinco) anos, no percentual de 30% (trinta por cento), incidente sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA;
- 47.6.9.** Multa no caso de erros nas informações prestadas pela CONCESSIONÁRIA ao VERIFICADOR INDEPENDENTE para compor o RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES que altere o ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL, no percentual de 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA;
- 47.6.10.** Multa no valor do dobro do montante não transferido ao PODER CONCEDENTE, no caso de inconformidades na contabilidade das ATIVIDADES RELACIONADAS que impactem no compartilhamento com o PODER CONCEDENTE;
- 47.6.11.** Multa no caso de reprovação superior a 20% (vinte por cento) dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADOS quando da realização dos testes de aferição da qualidade dos equipamentos previstos no ANEXO 5, no percentual de 50% (cinquenta por cento), incidente sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA;
- 47.6.12.** Multa correspondente ao valor de uma CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, na hipótese de a empresa detentora do atestado previsto na Subcláusula 12.3.4.2 do EDITAL retirar-se da SPE ou esta última ter seu controle alterado, sem que haja a observância do prazo e condições mínimas previstos na Subcláusula 31.2 deste CONTRATO.
- 47.6.13.** Multa diária por atraso no cumprimento de qualquer obrigação posterior à DATA DE EFICÁCIA não prevista nas Subcláusulas 47.6.2 a 47.6.10, no percentual de 1,5% (um e meio por cento), incidente sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 47.6.14.** Multa no valor do dobro do valor da multa aplicada pelo órgão ambiental competente no caso de descarte irregular de lâmpadas sem a descontaminação e destinação final adequadas, respeitadas as normas e procedimentos constantes do ANEXO 7;
- 47.6.15.** Multa nos casos em que a CONCESSIONÁRIA obtiver nota zero em relação ao mesmo Índice ou Indicador que compõe o ANEXO 8, por 5 (três) trimestres consecutivos ou por 10 (cinco) trimestres não consecutivos, no período 5 (cinco) anos, conforme apontado nos RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DE INDICADORES, no percentual de 30% (trinta por cento), incidente sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA;
- 47.6.16.** Multa no caso de serem identificadas inadequações, insuficiências ou deficiências graves no CADASTRO BASE que tenham beneficiado diretamente à CONCESSIONÁRIA, no percentual de 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA;
- 47.6.17.** Multa diária por atraso na integralização do capital social, no percentual de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA;
- 47.6.18.** Multa diária por atraso na integralização do capital social, no percentual de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA;
- 47.6.19.** Multa diária por descumprimento dos prazos para restabelecimento operacional de atividades e/ou substituição de itens relacionados à REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, à MINIUSINA FOTOVOLTAICA e à REDE DE CONECTIVIDADE previstos no ANEXO 5 do EDITAL, no percentual de 0,5% (meio por cento), incidente sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA.
- 47.7.** Para fins de cálculo das multas acima, o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA será aquele vigente no mês imediatamente anterior ao da notificação prévia da CONTRATADA.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**47.8.** O PODER CONCEDENTE poderá se valer da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO para o recebimento das multas aplicadas com base na Cláusula 47.

**47.8.1.** As PARTES poderão, mediante ajuste prévio, acordar que o pagamento das multas ao PODER CONCEDENTE será feito mediante compensação com parcelas vincendas da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, hipótese na qual as PARTES, em carta assinada por ambas, informarão para a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA, e para o VERIFICADOR INDEPENDENTE, caso contratado, as condições gerais da compensação (valor e número de parcelas a serem abatidas das CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS EFETIVAS).

**48. INTERVENÇÃO**

**48.1.** O PODER CONCEDENTE poderá intervir na CONCESSÃO com o fim de assegurar a adequação na execução das atividades objeto da CONCESSÃO, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nas hipóteses seguintes:

- a) Paralisação injustificada das atividades objeto da CONCESSÃO fora das hipóteses admitidas neste CONTRATO e sem a apresentação de razões aptas a justificá-las;
- b) Inadequações, insuficiências ou deficiências graves e reiteradas dos SERVIÇOS e demais atividades objeto da CONCESSÃO, caracterizadas pelo não atendimento sistemático dos indicadores de desempenho previstos no ANEXO 8, assim considerado no caso da Subcláusula 47.6.8, e demais critérios e obrigações previstas neste CONTRATO e nos ANEXOS;
- c) Utilização de infraestrutura implantada para oferta dos SERVIÇOS para fins ilícitos;
- d) Omissão na prestação de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de óbice à atividade fiscalizatória;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- e) Desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de má-administração pela CONCESSIONÁRIA que coloque em risco a continuidade da CONCESSÃO.

**48.2.** A intervenção se fará por decreto do PODER CONCEDENTE, que conterá, dentre outras informações pertinentes:

- a) Os motivos da intervenção e sua justificativa;
- b) O prazo da intervenção, que será de no máximo 180 (cento e oitenta) dias;
- c) Os objetivos e os limites da intervenção;
- d) O nome e a qualificação do interventor.

**48.3.** Decretada a intervenção, o PODER CONCEDENTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**48.4.** A decretação da intervenção levará ao imediato afastamento dos administradores da CONCESSIONÁRIA e não afetará o curso regular dos negócios da CONCESSIONÁRIA, tampouco seu normal funcionamento.

**48.5.** Não será decretada a intervenção quando, a juízo do PODER CONCEDENTE, ela for considerada inócua, injustamente benéfica à CONCESSIONÁRIA ou desnecessária.

**48.6.** Será declarada a nulidade da intervenção se ficar comprovado que o PODER CONCEDENTE não observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os princípios da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, devendo a CONCESSÃO ser imediatamente devolvida à CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do seu direito a eventual indenização.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**48.7.** Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO, a administração do SERVIÇO será devolvida à CONCESSIONÁRIA, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.

**48.8.** As receitas realizadas durante o período de intervenção, resultantes da remuneração devida à CONCESSIONÁRIA e/ou das receitas decorrentes das ATIVIDADES RELACIONADAS, serão utilizadas para cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do objeto da CONCESSÃO, incluindo-se os encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de financiamentos e o ressarcimento dos custos de administração, incluídos os custos relacionados à intervenção.

**48.9.** O eventual saldo remanescente da remuneração ou das receitas decorrentes de ATIVIDADES RELACIONADAS, finda a intervenção, será entregue à CONCESSIONÁRIA, a não ser que seja extinta a CONCESSÃO, situação em que tais valores reverterão ao PODER CONCEDENTE para ressarcimento dos prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA.

**49. RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS**

**49.1. COMISSÃO TÉCNICA**

**49.1.1.** Para a solução de eventuais divergências durante a execução do CONTRATO, qualquer das PARTES poderá convocar a instauração de COMISSÃO TÉCNICA específica (*ad hoc*) para este fim, de acordo com as regras listadas abaixo.

**49.1.2.** A PARTE interessada terá o prazo de 30 (trinta) dias a partir do evento causador da controvérsia para requerer a instauração da COMISSÃO TÉCNICA e apresentar suas alegações.

**49.1.3.** A instauração da COMISSÃO TÉCNICA se dará mediante a comunicação à outra PARTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE da convocação da COMISSÃO TÉCNICA e das alegações que fundamentam o pedido.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**49.1.4.** Os membros da COMISSÃO TÉCNICA deverão ser designados no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da comunicação referida na Cláusula anterior.

**49.1.5.** Os membros da COMISSÃO TÉCNICA serão designados da seguinte forma, tendo, cada um deles, direito a um voto nas deliberações:

**49.1.5.1.** Um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;

**49.1.5.2.** Um membro indicado pela CONCESSIONÁRIA; e

**49.1.5.3.** Um membro com comprovada especialização na matéria objeto da divergência, que será escolhido (i) de comum acordo entre as PARTES, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da comunicação referida na Subcláusula 49.1.3, ou, (ii) em não havendo comum acordo sobre questões estritamente econômicas ou ainda na hipótese de divergências acerca da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, por indicação do VERIFICADOR INDEPENDENTE, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da comunicação referida na Subcláusula 49.1.3.

**49.1.5.3.1.** O membro a ser indicado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, na hipótese da Subcláusula acima, não poderá ser relacionado, afiliado, coligado ou subcontratado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, a fim de se evitar eventual conflito de interesses.

**49.1.6.** Após a indicação dos membros da COMISSÃO TÉCNICA, o rito será processado da seguinte forma:

**49.1.6.1.** No prazo de 10 (dez) dias, a contar da designação de todos os membros da COMISSÃO TÉCNICA referida na Subcláusula 49.1.5, a PARTE reclamada apresentará as suas alegações relativamente à questão formulada;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 49.1.6.2.** A decisão da COMISSÃO TÉCNICA será emitida em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento, pela COMISSÃO TÉCNICA, das alegações apresentadas pela PARTE reclamada; e
- 49.1.6.3.** As decisões da COMISSÃO TÉCNICA serão tomadas com o voto favorável da maioria de seus membros.
- 49.1.7.** Independentemente de instauração da COMISSÃO TÉCNICA, e ainda que, na hipótese de sua instauração, ela já tenha emitido seu parecer, a PARTE que se achar prejudicada poderá dar início ao procedimento arbitral previsto na Subcláusula 49.2, observado o disposto nas Subcláusulas 49.2.2 e 49.2.2.1.
- 49.1.8.** Toda a divergência suscitada deverá ser encaminhada à COMISSÃO TÉCNICA juntamente com a cópia de todos os documentos necessários para a solução da demanda.
- 49.1.9.** Todas as despesas necessárias ao funcionamento da COMISSÃO TÉCNICA serão arcadas pela CONCESSIONÁRIA, com exceção da remuneração eventualmente devida aos membros indicados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE.
- 49.1.10.** A COMISSÃO TÉCNICA não poderá revisar as Cláusulas do CONTRATO.
- 49.1.11.** A submissão de qualquer questão à COMISSÃO TÉCNICA não exonera a CONCESSIONÁRIA ou o PODER CONCEDENTE de dar integral cumprimento às suas obrigações contratuais.
- 49.1.12.** Se nenhuma das PARTES solicitar a instauração de procedimento arbitral no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da decisão da COMISSÃO TÉCNICA, esta será considerada aceita, ficando precluso o direito de as PARTES a impugnarem.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**49.1.12.1.** Caso seja instaurado procedimento arbitral na forma da Subcláusula 49.2, a decisão da COMISSÃO TÉCNICA será vinculante para as PARTES até que sobrevenha eventual decisão arbitral sobre a divergência.

**49.2. ARBITRAGEM**

**49.2.1.** As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, resolver por meio de arbitragem todas as disputas acerca de direitos disponíveis, emergentes ou em conexão com o presente CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados.

**49.2.2.** Não será condição para a instauração da arbitragem a submissão da controvérsia à COMISSÃO TÉCNICA, salvo na hipótese prevista na Subcláusula 37.5, observado o disposto na subcláusula 49.2.2.1.

**49.2.2.1.** Na hipótese prevista na Subcláusula 37.5, poderão as PARTES iniciar procedimento arbitral caso a COMISSÃO TÉCNICA não tenha proferido decisão decorridos mais de 90 (noventa) dias, contados a partir da data do requerimento de que trata a subcláusula 49.1.2, não se computando, em tal prazo, os atrasos imputáveis à PARTE que requereu a instauração da COMISSÃO TÉCNICA.

**49.2.3.** A arbitragem será de direito, aplicando-se as regras e os princípios do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil, sendo vedada a possibilidade de se decidir por equidade, devendo as PARTES, de comum acordo, designar a instituição arbitral que conduzirá o procedimento de acordo com o seu Regulamento de Arbitragem.

**49.2.3.1.** Não havendo consenso entre as PARTES em até 5 (cinco) dias contados da notificação realizada por uma das PARTES para a indicação da câmara arbitral, o PODER CONCEDENTE indicará, no prazo de 5 (cinco) dias contados do término do prazo destinado à escolha de comum acordo, uma das seguintes instituições: Centro de Arbitragem e Mediação da



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

Câmara de Comércio do Brasil-Canadá (CAM-CCBC), Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional (CCI) ou Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil (CAMARB).

**49.2.3.2.** Caso o PODER CONCEDENTE não realize a indicação da câmara arbitral no prazo previsto acima, a CONCESSIONÁRIA poderá escolher qualquer uma das instituições arbitrais indicadas na Subcláusula 49.2.3.1 para conduzir o procedimento.

**49.2.4.** A arbitragem será conduzida no MUNICÍPIO, ou em outro lugar definido de comum acordo pelas PARTES, utilizando-se a língua portuguesa como idioma oficial para a prática de todo e qualquer ato.

**49.2.5.** O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros de reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria a ser decidida, cabendo a cada PARTE indicar um árbitro, sendo o terceiro árbitro escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados pelas PARTES, cabendo-lhe a presidência do tribunal arbitral.

**49.2.5.1.** Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos por cada PARTE, o terceiro árbitro será indicado pelo tribunal arbitral conforme a Subcláusula 49.2.3, observados os termos e as condições aplicáveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

**49.2.5.2.** Os procedimentos previstos na presente Cláusula também se aplicarão aos casos de substituição de árbitro.

**49.2.6.** Caso seja necessária a obtenção de medidas coercitivas, cautelares ou de urgência antes da constituição do tribunal arbitral, as PARTES poderão requerê-las diretamente ao órgão competente do Poder Judiciário.

**49.2.6.1.** Caso as medidas referidas na Subcláusula anterior se façam necessárias no curso do procedimento arbitral, deverão ser requeridas e apreciadas



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

pelo tribunal arbitral que, por sua vez, poderá solicitá-las ao órgão competente do Poder Judiciário, se as entender necessárias.

**49.2.7.** As decisões e a sentença do tribunal arbitral serão definitivas e vincularão as PARTES e seus sucessores.

**49.2.8.** A responsabilidade pelos custos do procedimento arbitral será determinada da seguinte forma:

**49.2.8.1.** A PARTE que solicitar a arbitragem será responsável pelas custas para instauração do procedimento arbitral, incluindo o adiantamento de percentual dos honorários devidos aos árbitros.

**49.2.8.2.** Os custos e encargos referentes a eventuais providências tomadas no procedimento arbitral recairão sobre a PARTE que solicitou a referida providência, sendo compartilhados pelas PARTES quando a providência for requerida pelo próprio tribunal arbitral.

**49.2.8.3.** A PARTE vencida no procedimento arbitral assumirá todas as custas, devendo ressarcir a PARTE vencedora pelas custas que esta, porventura, já tenha assumido no aludido procedimento.

**49.2.8.4.** No caso de procedência parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos serão divididos entre as PARTES, na proporção da sucumbência de cada uma, conforme definido pelo tribunal.

## **CAPÍTULO X – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO**

### **50. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A EXTINÇÃO DO CONTRATO**

**50.1.** A CONCESSÃO se extinguirá por:



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**50.1.1.** Advento do termo contratual;

**50.1.2.** Encampação;

**50.1.3.** Caducidade;

**50.1.4.** Rescisão;

**50.1.5.** Anulação;

**50.1.6.** Ocorrência de CASO FORTUITO ou de FORÇA MAIOR, regularmente comprovada, impeditiva da execução do CONTRATO;

**50.1.7.** Extinção amigável; ou

**50.1.8.** Falência ou extinção da empresa CONCESSIONÁRIA.

**50.2.** Extinta a CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE assumirá imediatamente a prestação dos SERVIÇOS, sendo-lhe revertidos todos os BENS REVERSÍVEIS, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.

**50.2.1.** Nos casos de extinção antecipada da CONCESSÃO previstos nas Subcláusulas 50.1.2 a 50.1.8, as PARTES deverão cooperar de boa-fé entre si e tomar as medidas necessárias para assegurar, no mínimo, que:

- (i) Os BENS REVERSÍVEIS sejam vistoriados e suas condições de conservação e funcionamento sejam verificadas antes da extinção da CONCESSÃO;
- (ii) Um plano de transição da prestação dos SERVIÇOS da CONCESSIONÁRIA para o novo responsável seja acordado entre as PARTES, observado que as PARTES se vincularão ao cumprimento do plano aprovado.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**51. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL**

**51.1.** Quando do advento do termo contratual, os BENS REVERSÍVEIS deverão estar em condições adequadas de conservação e funcionamento, de forma a permitir a continuidade da prestação dos SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO pelo prazo mínimo de 36 (trinta e seis) meses após o término de vigência da CONCESSÃO, observado o disposto no ANEXO 5, salvo excepcionalmente quando tiverem vida útil total máxima inferior ao prazo mínimo supramencionado.

**51.2.** Até 2 (dois) anos antes da data do término de vigência da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA apresentará um PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL (PDO), conforme requisitos dispostos no ANEXO 5, contemplando a avaliação das condições e perspectivas de conservação e funcionamento de tais bens.

**51.2.1.** O PODER CONCEDENTE deverá aprovar o PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL (PDO) de que trata a Subcláusula 51.2 no prazo máximo de 06 (seis) meses, a partir do seu recebimento.

**51.2.1.1.** Em até 2 (dois) meses contados de seu recebimento, o PODER CONCEDENTE deverá se manifestar acerca do PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL (PDO), aprovando-o ou solicitando as adequações necessárias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o não atendimento da legislação, das normas aplicáveis, de disposições do CONTRATO e/ou dos ANEXOS.

**51.2.1.2.** Na hipótese de solicitação de adequações, a CONCESSIONÁRIA deverá realizá-las em até 1 (um) mês, tendo o PODER CONCEDENTE 3 (três) meses para aprovar o PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL (PDO) reformulado ou solicitar a retificação das alterações propostas, até que haja a definitiva aprovação do documento, podendo tais prazos serem prorrogados mediante solicitação.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**51.2.1.3.** No caso de ausência de manifestação do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para aprovação do PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL (PDO), este será considerado aprovado.

**51.2.1.4.** Eventuais divergências das PARTES em relação ao PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL (PDO) serão resolvidas nos termos da Cláusula 49.

**51.2.2.** O PODER CONCEDENTE poderá solicitar avaliação de depreciação dos níveis de funcionamento e oferta de serviços dos equipamentos, existência ou não de avarias que comprometam seu funcionamento correto, dentre outras avaliações técnicas em conformidade com os padrões técnicos exigidos neste CONTRATO e seus ANEXOS ou amplamente aceitas no setor.

**51.2.2.1.** As medições dispostas acima poderão ser realizadas por amostragem, no âmbito da qual a CONCESSIONÁRIA deverá observar a metodologia apresentada na norma ABNT NBR 5.426, conforme alterada ou substituída.

**51.2.3.** Após a sua aprovação, o PODER CONCEDENTE fiscalizará a implementação do PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL (PDO) pela CONCESSIONÁRIA.

**51.2.3.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá enviar relatórios mensais para o PODER CONCEDENTE com a indicação das medidas concluídas, em andamento e planejadas para cada uma das etapas do PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL (PDO).

**51.3.** Caso haja no PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL (PDO) BENS REVERSÍVEIS adquiridos por meio de contrato de arrendamento mercantil ou outra forma de contratação com efeito similar quanto à transferência de propriedade, a CONCESSIONÁRIA deverá exercer a opção de compra em tais contratos antes do Relatório Definitivo de Reversão, sem prejuízo do disposto na Subcláusula 51.9.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**51.4.** As intervenções e substituições realizadas com o objetivo de dar concretude ao dever de manutenção dos BENS REVERSÍVEIS pela CONCESSIONÁRIA não gerarão direito à indenização ou compensação em favor da CONCESSIONÁRIA.

**51.5.** No caso de descumprimento do dever de manutenção dos BENS REVERSÍVEIS, o PODER CONCEDENTE determinará a abertura do devido processo para eventual aplicação de penalidade contra a CONCESSIONÁRIA.

**51.6.** A CONCESSIONÁRIA promoverá a retirada de todos os bens não reversíveis, de acordo com o PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL (PDO).

**51.6.1.** Retirados os bens não reversíveis, o PODER CONCEDENTE deverá se manifestar em até 30 (trinta) dias acerca do cumprimento das determinações do PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL (PDO), com o objetivo de liberar a CONCESSIONÁRIA de todas as obrigações inerentes à reversão de bens. Caso a CONCESSIONÁRIA tenha obedecido integralmente ao PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL (PDO), o PODER CONCEDENTE emitirá o Relatório Definitivo de Reversão.

**51.6.2.** Caso seja identificado o descumprimento de qualquer determinação, o PODER CONCEDENTE deverá solicitar os ajustes a serem providenciados pela CONCESSIONÁRIA, em prazo a ser acordado entre as PARTES.

**51.7.** Sem prejuízo do disposto nas Subcláusulas 40.9 e 40.10, enquanto não atestado, pelo PODER CONCEDENTE, o integral cumprimento das determinações do PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL (PDO) apresentado pela CONCESSIONÁRIA, não será liberada a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

**51.8.** O PODER CONCEDENTE poderá, a seu exclusivo critério, suceder a CONCESSIONÁRIA nos contratos de arrendamento ou locação de bens essenciais à prestação dos SERVIÇOS.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**51.9.** Encerrado o PRAZO DA CONCESSÃO, observado o disposto na Subcláusula acima, a CONCESSIONÁRIA será responsável pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes à CONCESSÃO celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos, responsabilidades e ônus daí resultantes.

**51.10.** A CONCESSIONÁRIA deverá tomar todas as medidas razoáveis e cooperar plenamente com o PODER CONCEDENTE para que os SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO continuem a ser prestados de acordo com o CONTRATO, de forma ininterrupta, bem como prevenir e mitigar qualquer inconveniência ou risco à saúde ou segurança dos USUÁRIOS.

**51.11.** Na hipótese de advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA não fará jus a qualquer indenização relativa a investimentos relativos aos BENS VINCULADOS em decorrência do término do PRAZO DA CONCESSÃO, tendo em vista o que dispõe a Subcláusula 7.12.

**52. ENCAMPAÇÃO**

**52.1.** O PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, encampar a CONCESSÃO, por motivos de interesse público, mediante lei autorizativa específica e prévio pagamento de indenização, a ser calculada nos termos da Subcláusula 52.2.

**52.2.** A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de encampação cobrirá:

**52.2.1.** As parcelas dos investimentos realizados vinculados a BENS REVERSÍVEIS, inclusive em instalação e manutenção dos bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO, deduzidos os ônus financeiros remanescentes;

**52.2.2.** A desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações decorrentes de contratos de financiamentos por esta contraídos com vistas ao cumprimento do CONTRATO, nos termos da Subcláusula 52.7;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**52.2.3.** Todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorários advocatícios, em decorrência do conseqüente rompimento dos respectivos vínculos contratuais;

**52.2.4.** Os lucros cessantes, na forma da Subcláusula 52.5; e,

**52.2.5.** Demais danos emergentes, não previstos na Subcláusula 52.2.3, que vierem a ser regularmente comprovados pela CONCESSIONÁRIA.

**52.3.** Exclusivamente para fins da indenização contemplada na Subcláusula 52.2:

- i) O método de amortização utilizado no cálculo será o da linha reta (amortização constante), considerando-se o reconhecimento do BEM REVERSÍVEL e o menor prazo entre: (a) o termo do CONTRATO; ou (b) a vida útil do respectivo BEM REVERSÍVEL;
- ii) Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de juros durante o período de construção;
- iii) Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de despesas pré-operacionais;
- iv) Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de margem de construção;
- v) Não serão considerados eventuais ágios de aquisição.

**52.4.** Os componentes indicados nas Subcláusulas 52.2.1 e 52.2.3 deverão ser atualizados conforme o IPCA/IBGE do período compreendido entre (a) o início do ano contratual em que ocorre o reconhecimento do investimento ou (b) o fato gerador dos encargos e ônus, até o ano contratual da data do pagamento da indenização.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**52.5.** O componente indicado na Subcláusula 52.2.4 será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$LC = A \times [(1 + NTN\text{B}')^n - 1]$$

Em que:

LC = lucros cessantes indicados na Subcláusula 52.2.4

A = os investimentos indicados na Subcláusula 52.2.1

NTNB' = taxa de rendimento anual composta pela média diária dos últimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros de venda do título "Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050" (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B – NTN-B), *ex ante* a dedução do Imposto de Renda, com vencimento em 15/08/2050, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, sem considerar a parcela relacionada à variação do IPCA/IBGE.

n = período restante entre a data do pagamento da indenização e o advento do termo contratual, caso não houvesse a extinção antecipada do CONTRATO, na mesma base da NTN-B'.

**52.6.** O pagamento realizado na forma estabelecida nesta Cláusula corresponderá à quitação completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em decorrência da indenização por encampação, não podendo a CONCESSIONÁRIA exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer título, outras indenizações, inclusive, por lucros cessantes e danos emergentes.

**52.7.** A desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações decorrentes de contratos de financiamento por ela contraídos para o cumprimento do CONTRATO será limitada às parcelas dos investimentos realizados vinculados a BENS REVERSÍVEIS, inclusive em instalação e manutenção dos bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO e poderá ser realizada por:



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- (i) Assunção, pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogação, perante os FINANCIADORES credores, das obrigações contratuais remanescentes da CONCESSIONÁRIA; ou
  
- (ii) Prévia indenização à CONCESSIONÁRIA, limitada ao montante de indenização calculado conforme disposto na Subcláusula 52.2, da totalidade dos débitos remanescentes que esta mantiver perante FINANCIADORES credores.

**52.7.1.** O valor indicado no inciso (ii) acima poderá ser pago pelo PODER CONCEDENTE diretamente aos FINANCIADORES, conforme aplicável.

**52.7.2.** O valor referente à desoneração tratada na Subcláusula 52.7 acima deverá ser descontado do montante da indenização devida.

**52.8.** As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE serão descontados da indenização bruta prevista para o caso de encampação.

**52.9.** O PODER CONCEDENTE determinará e pagará a indenização devida à CONCESSIONÁRIA antes da encampação da CONCESSÃO.

**53. CADUCIDADE**

**53.1.** O PODER CONCEDENTE poderá declarar a caducidade da CONCESSÃO, sem prejuízo das hipóteses previstas na legislação aplicável, na ocorrência de qualquer dos seguintes eventos:

**53.1.1.** Decretação, por sentença judicial transitada em julgado, de falência da CONCESSIONÁRIA por sonegação de tributos ou corrupção, assim definidos na legislação afeta;

**53.1.2.** Transferência da CONCESSÃO ou alteração do controle da CONCESSIONÁRIA de modo diverso do previsto no CONTRATO;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- 53.1.3.** Descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de renovação anual da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO na hipótese de oferta de seguro-garantia ou fiança bancária, não remediado no prazo de 60 (sessenta) dias, ou de proceder à reposição do montante integral da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da sua utilização pelo PODER CONCEDENTE;
- 53.1.4.** Descumprimento superior a 60 (sessenta) dias, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de contratar ou manter contratadas as apólices de seguros previstas no CONTRATO;
- 53.1.5.** Quando o montante total de multas e penalidades aplicadas à CONCESSIONÁRIA exceder o valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO vigente no respectivo ano do PRAZO DA CONCESSÃO;
- 53.1.6.** Obtenção, na forma do ANEXO 8, de ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,6 (seis décimos), por 6 (seis) trimestres consecutivos ou por 10 (dez) trimestres não consecutivos;
- 53.1.7.** Não conclusão da Fase II, por culpa exclusiva da CONCESSIONÁRIA, em até 30 (trinta) meses contados de seu início;
- 53.1.8.** Redução do capital social integralizado para aquém do valor mínimo previsto na Subcláusula 32.1 sem prévia aprovação pelo PODER CONCEDENTE.
- 53.2.** O PODER CONCEDENTE não poderá declarar a caducidade da CONCESSÃO com relação ao inadimplemento da CONCESSIONÁRIA (i) resultante dos eventos relativos aos riscos da CONCESSÃO cuja responsabilidade é do PODER CONCEDENTE ou (ii) causado pela ocorrência de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR.
- 53.3.** A declaração de caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida da verificação do inadimplemento contratual da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**53.4.** Não será instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificação à CONCESSIONÁRIA, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais.

**53.4.1.** O PODER CONCEDENTE deverá enviar aos FINANCIADORES cópia da notificação prevista na Cláusula acima.

**53.5.** Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade será declarada pelo PODER CONCEDENTE, independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do processo e de acordo com as Subcláusulas 53.8 e 53.9 abaixo.

**53.6.** Declarada a caducidade e paga a respectiva indenização, não resultará para o PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONÁRIA.

**53.7.** A declaração de caducidade acarretará, ainda:

**53.7.1.** A execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, para ressarcimento de eventuais prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE;

**53.7.2.** Retenção de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE.

**53.8.** A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de caducidade restringir-se-á ao valor dos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS ainda não amortizados.

**53.9.** Do montante previsto na Cláusula anterior serão descontados:

**53.9.1.** Os prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE e à sociedade;

**53.9.2.** As multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA que não tenham sido pagas até a data do pagamento da indenização;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**53.9.3.** Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração de caducidade.

**54. RESCISÃO**

**54.1.** O CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, mediante ação proposta perante o tribunal arbitral especialmente para este fim, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, em especial:

**54.1.1.** Expropriação, sequestro ou requisição de uma parte substancial dos ativos ou participação societária da CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer outro órgão público;

**54.1.2.** Não recebimento pela CONCESSIONÁRIA de valor igual ou superior a uma CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA por mais de 90 (noventa) dias consecutivos, após o recebimento do TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;

**54.1.3.** Descumprimento contratual pelo PODER CONCEDENTE com relação ao pagamento de qualquer outra obrigação superior ao equivalente a 2% (dois por cento) do VALOR DO CONTRATO, que seja devida nos termos do CONTRATO e que não seja efetuado em até 90 (noventa) dias da respectiva data de vencimento;

**54.1.4.** Descumprimento de obrigações pelo PODER CONCEDENTE que gere um desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO cujo procedimento de recomposição não seja concluído nos prazos estabelecidos no CONTRATO por motivos imputáveis ao PODER CONCEDENTE;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**54.1.5.** Não instituição, não manutenção ou substituição da CONTA VINCULADA pelo PODER CONCEDENTE, bem como na hipótese de não cumprimento das obrigações por ele assumidas no âmbito do CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.

**54.2.** O inadimplemento referido nas Subcláusulas 54.1.2 e 54.1.3 apenas será considerado suprido com o sucesso da renegociação ou a quitação integral dos débitos.

**54.3.** Observado o disposto na Subcláusula 54.1, não configurará hipótese de rescisão o descumprimento de obrigações pelo PODER CONCEDENTE que possa ser remediado, desde que não comprometa em definitivo a possibilidade de execução do objeto.

**54.4.** Os SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA não poderão ser interrompidos ou paralisados até 90 (noventa) dias após a sentença do tribunal arbitral que decretar a rescisão do CONTRATO.

**54.5.** A indenização devida à CONCESSIONÁRIA no caso de rescisão será calculada de acordo com a Subcláusula 52.2, observada a Subcláusula 52.8.

**54.5.1.** Para fins do cálculo da indenização referida nesta Cláusula, considerar-se-ão os valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a rescisão.

## **55. ANULAÇÃO**

**55.1.** O PODER CONCEDENTE deverá declarar a nulidade do CONTRATO, impedindo os efeitos jurídicos que ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, se verificar ilegalidade em sua formalização ou na LICITAÇÃO que precedeu o CONTRATO.

**55.2.** Na hipótese descrita na Cláusula acima, se a ilegalidade for imputável apenas ao PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA será indenizada pelo que houver executado até a data em que a nulidade for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, descontados, todavia,



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração de nulidade.

**56. EXTINÇÃO AMIGÁVEL**

**56.1.** Havendo conveniência para o PODER CONCEDENTE, e, com o objetivo de assegurar a continuidade da prestação dos SERVIÇOS, o PODER CONCEDENTE poderá, observadas as condições previstas nesta Cláusula, sobrestar processos de caducidade e instaurar processo de relicitação do objeto do CONTRATO caso a CONCESSIONÁRIA demonstre incapacidade de adimplir as obrigações contratuais ou financeiras assumidas neste CONTRATO.

**56.1.1.** A instauração do processo de relicitação de que trata a Subcláusula 56.1 acima somente ocorrerá por meio de acordo entre as PARTES.

**56.2.** Caberá ao PODER CONCEDENTE avaliar a necessidade, a pertinência e a razoabilidade da instauração do processo de relicitação do objeto do CONTRATO, tendo em vista os aspectos operacionais e econômico-financeiros, a continuidade da prestação dos SERVIÇOS e o cumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, das condições previstas na Subcláusula 56.3.

**56.3.** A instauração do processo de relicitação é condicionada à apresentação pela CONCESSIONÁRIA:

- (i) Das justificativas e dos elementos técnicos que demonstrem a necessidade e a conveniência da adoção do processo de relicitação, com as eventuais propostas de solução para as questões enfrentadas;
- (ii) Da renúncia irrevogável e irretroatável ao prazo para corrigir eventuais falhas e transgressões e para o enquadramento previsto no § 3º do artigo 38 da LEI DE CONCESSÕES, caso seja posteriormente instaurado ou retomado o processo de caducidade;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- (iii) De declaração formal quanto à compromisso irrevogável e irretroatável de auxiliar e apoiar o PODER CONCEDENTE no processo de rellicitação do objeto do CONTRATO;
- (iv) Da renúncia irrevogável e irretroatável quanto à participação no novo certame ou no futuro contrato rellicitado;
- (v) Das informações necessárias à realização do processo de rellicitação, em especial as demonstrações relacionadas aos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS e aos eventuais instrumentos de financiamento utilizados no CONTRATO, bem como de todos os contratos pertinentes a ATIVIDADES RELACIONADAS.

**56.4.** Instaurado o processo de rellicitação serão sobrestadas as medidas destinadas a instaurar ou a dar seguimento a processos de caducidade eventualmente em curso contra a CONCESSIONÁRIA.

**56.5.** A rellicitação do objeto do CONTRATO será condicionada à celebração de termo aditivo com a CONCESSIONÁRIA, do qual constarão, entre outros elementos julgados pertinentes pelo PODER CONCEDENTE, os seguintes:

- (i) Compromisso irrevogável e irretroatável da CONCESSIONÁRIA de auxiliar e apoiar o PODER CONCEDENTE na rellicitação do empreendimento e na posterior extinção amigável do CONTRATO;
- (ii) As regras sobre a suspensão das obrigações de investimento vincendas a partir da celebração do termo aditivo e as condições mínimas em que os SERVIÇOS deverão continuar sendo prestados pela CONCESSIONÁRIA até a eficácia plena do novo contrato de delegação dos serviços de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, garantindo-se, em qualquer caso, a continuidade e a segurança dos SERVIÇOS essenciais relacionados ao CONTRATO, bem como a manutenção dos BENS REVERSÍVEIS na forma da Subcláusula 7.6;



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

- (iii) Prazo que as PARTES terão para negociar o valor da indenização eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA em decorrência da extinção amigável da CONCESSÃO, observado o disposto na Subcláusula 56.5.1, com previsão de que, caso as PARTES não acordem o valor da indenização neste prazo, a controvérsia será solucionada conforme a Subcláusula 49.2.

**56.5.1.** O valor da indenização eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA restringir-se-á ao valor dos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS ainda não amortizados, sendo descontados deste valor:

- (i) Os prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE e à sociedade;
- (ii) As multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA que não tenham sido pagas até a data do pagamento da indenização;
- (iii) Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a extinção amigável da CONCESSÃO.

**56.5.2.** Também poderão constar do termo aditivo de que trata a Subcláusula 56.5 e do edital da relicitação a previsão que:

- (i) As indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA serão pagas pelo futuro contratado, para a própria CONCESSIONÁRIA e/ou diretamente aos FINANCIADORES, nos termos e limites previstos no edital da relicitação; e
- (ii) Havendo anuência dos FINANCIADORES, os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONÁRIA poderão ser cedidos para o novo prestador das OBRAS e dos SERVIÇOS.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**56.5.2.1.** Caso o termo aditivo previsto na Subcláusula 56.5 contenha as regras indicadas na Subcláusula 56.5.2(i), o pagamento para a CONCESSIONÁRIA e/ou aos FINANCIADORES da indenização a que se refere a Subcláusula 56.5.1 será condição para a eficácia plena do novo contrato para a prestação dos serviços de ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

**56.6.** Serão impedidos de participar do certame licitatório da relicitação e do novo contrato para a prestação dos SERVIÇOS isoladamente, em consórcio, ou em nova sociedade de propósito específico:

- (i) A CONCESSIONÁRIA; e
- (ii) Os acionistas diretos e indiretos da CONCESSIONÁRIA titulares de, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social em qualquer momento anterior à instauração do processo de relicitação.

**56.7.** Na hipótese de não acudirem interessados para o processo licitatório de relicitação do objeto do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá dar continuidade à prestação dos SERVIÇOS, nas condições previstas no inciso (ii) da Subcláusula 56.5, até o prazo previsto na Subcláusula 56.7.1.

**56.7.1.** Se persistir o desinteresse de potenciais licitantes ou não for concluído novo processo de relicitação no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da data da instauração do primeiro processo de relicitação, o PODER CONCEDENTE adotará as medidas contratuais e legais pertinentes, dando seguimento a processo de caducidade anteriormente instaurado, na forma da lei.

**56.7.2.** O prazo de que trata a Subcláusula 56.7.1 poderá ser prorrogado, justificadamente, por uma única vez e por igual período, a exclusivo critério do PODER CONCEDENTE.

**57. FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA**



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**57.1.** A CONCESSÃO poderá ser extinta caso a CONCESSIONÁRIA tenha a sua falência decretada por sentença judicial transitada em julgado ou ainda no caso de extinção da CONCESSIONÁRIA.

**57.2.** Não será realizada partilha do eventual acervo líquido da CONCESSIONÁRIA extinta entre seus acionistas antes do pagamento de todas as obrigações com o PODER CONCEDENTE. No caso de extinção do CONTRATO na forma dessa cláusula, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO reverterá integralmente ao PODER CONCEDENTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da garantia prestada e o prejuízo verificado.

## **CAPÍTULO XI – DISPOSIÇÕES FINAIS**

### **58. DISPOSIÇÕES GERAIS**

**58.1.** O não exercício, ou o exercício tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer das PARTES pelo CONTRATO, não importa em renúncia, nem impede o seu exercício posterior a qualquer tempo, nem constitui novação da respectiva obrigação ou precedente.

**58.2.** Se qualquer disposição do CONTRATO for considerada ou declarada nula, inválida, ilegal ou inexequível em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposições contidas no CONTRATO não serão, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

**58.2.1.** As PARTES negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais ou inexequíveis por disposições válidas, legais e exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais próximo possível ao efeito econômico das disposições consideradas inválidas, ilegais ou inexequíveis.

**58.3.** Cada declaração e garantia feita pelas PARTES no presente CONTRATO deverá ser tratada como uma declaração e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha será apenas daquele que a realizou e não será alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das PARTES.

**58.4.** As comunicações e notificações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas: (i) em mãos, desde que comprovadas por protocolo; (ii) por e-mail ou outro meio remoto, desde que comprovada a recepção; ou (iii) por correio registrado, com aviso de recebimento.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL**

**58.5.** Todos os documentos relacionados ao CONTRATO e à CONCESSÃO deverão ser redigidos em, ou oficialmente traduzidos para, língua portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou inconsistência, a versão em língua portuguesa deverá prevalecer.

**58.6.** Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contar-se-ão em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referência a dias úteis. Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro dia e se incluir o último dia do prazo.

**58.7.** Fica desde já eleito o Foro da Fazenda Pública da Comarca de [●] para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente CONTRATO que não possam ser resolvidas mediante a COMISSÃO TÉCNICA ou por procedimento de arbitragem, nos termos do CONTRATO.

**58.8.** O PODER CONCEDENTE poderá se valer de auxílio de outros entes da Administração para o fiel cumprimento das obrigações estipuladas neste instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam o CONTRATO em 3 (três) vias de igual teor e forma, considerada cada uma delas um original.

[●], [●] de [●] de 20[●].

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Secretário Municipal [●]

\_\_\_\_\_  
Secretário [●]

\_\_\_\_\_  
CONCESSIONÁRIA